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PER MIRATIMIN E KONTRATES SE KONCESIONIT/PPP NDERMJET
MINISTRISE SE INFRASTRUKTURES DHE ENERG]JISE, ST AUTORITETI
KONTRAKTOR, SHOQERISE “ANK” SHPK, SI KONCESIONARI, DHE
SHOQERISE “BARDH KONSTRUKSION” SHPK, SI SHOQERIA
KONCESIONARE, PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN E
SEGMENTIT RRUGOR MILOT-BALLDREN

Né mbéshtetje té neneve 78 dhe 83, pika 1, té Kushtetutés, me propozimin e Késhillit té
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1
Miratohet kontrata e koncesionit/PPP ndérmjet Ministrisé sé¢ Infrastrukturés dhe Energjisé, si
autoriteti kontraktor, shoqériseé “ANK” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqéris¢é “Bardh
konstruksion” sh.p.k., si shogéria koncesionare, pér projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e
segmentit rrugor Milot—Balldren, sipas tekstit bashkélidhur kétij ligji.
Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Gramoz Rugci

Miratuar né datén 18.7.2019.
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Dokumentet e Projektit dhe Marréveshjet e Financimit

T& Dhénat e V&na né Dishozicicm nga Autoriteti Kontraktor

Projekt Ideja, skicat, planimetrit& dhe grafiku i Punimeve

Preventivi

Modeli Finaciar

Sigurimet qé Kérkohen

Detyrat Kryesore t& Inxhinierit t& Pavarur

Territori i Projektit

Plani i Mirémbajtjes, Plani Operacional i Mirémbajtjes dhe Disponueshméria

Dokumentacioni i Tenderit




KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN
DHE MIREMBAJTJEN E SEGMENTIT RRUGOR MILOT - BALLDRE

PALET:

1. Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (ng
vijim “Autoriteti Kontraktor”™), pérfagésuar nga z. Artan Shkreli; dhe

2. “ANK” sh.p.k.. shoqéri e themeluar sipas ligjit, me seli né Tirang, Shqipéri, dhe adresé
kryesore né: Rruga e Kavajés, Pallatet Condor, Kulla 1. hyrja e [-ré, kati i treté, me NUIS
J92408001N (n& vijim “Koncesionari”), pérfagésuar z. Ndue Kola; si dhe

. “BARDH KONSTRUKSION™ sh.p.k, shoqgéri e themeluar sipas ligjit, me seli né Tirang,
Shqipéri, dhe adresé né Rruga e Kavajés, Qendra “Condor”, me NUIS L82306024Q (ng
vijim “Shogéria Koncesionare™), pérfagésuar nga administratori i saj Z.Bardhok Kola.

Autoriteti Kontraktor, Koneesionari dhe Shogéria Koncesionare do té referohen né kété
Kontraté secili si “Pala”™ dhe s& bashku “Palét”, sipas varianteve t& tyre gjuh&sore né njgjés ose né
shumés, si¢ mund ta kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

PERSHKRIMI PARAPRAK

N& bazé & Vendimit t& Késhillit & Ministrave nr. 634, daté 1 tetor 2014 “Pér pérecaktimin e
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion /Partneritet Publik Privat té punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin ¢ rrugéve nacionale” i
ndryshuar dhe Dokumentacionit t& Procedurés s¢ Tenderit, t€ datés 23.07.2018, Autoriteti
Kontraktor ftoi ofertuesit pér t& paraqitur ofertat e tyre pér projektimin, ndértimin dhe
mirémbajtjen e Segmentit Rrugor Milot - Balldre. (mé tej “Rruga™).

Si rrjedhojé e vlerésimeve t€ Komisionit t& Vlerésimit, ky 1 fundit vendosi q& Koncesionari
gshté ofertuesi mé i miré i cili do t€ realizojé Projektin sipas kushteve t€ késaj Kontrate. Kjo
Kontraté pasqyron, ndér t€ tjera, kushtet baz€ t& Koncesionit sikundér pércaktohet edhe né ofertén
e paraqitur nga Koncesionari né Datén e Paraqitjes s¢ Ofertés.

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Nenil  PERKUFIZIMI I TERMAVE

“Aksioner” ka kuptimin qé jepet sipas pércaktimeve t& Ligjit Nr. 9901, daté 14.04.2008 *Pér
tregitarét dhe shogérité tregiare”, i ndryshuar apo sipas pércaktimeve t€ legjislacionit (&
zbatueshém t& vendit ku &sht€ regjistruar shoqéria.

“Antoritet Kontraktor™ ka kuptimin e dh&n& n& hyrje t& késaj Kontrate.

“Autoritet Pérkatés” jang entet, agjencité, autoritetet, organizmat ose Personat shtetéroré,
bashkiaké, kombétaré, rajonalé ose vendoré g& ushtrojné aktivitet né Republikén e Shqipérisé
| dhe/ose kan& autoritet dhe kompetencé pér t& ushtruar tagrat zyrtaré né territorin e Republikés s&
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Shqipérisé.

“Borxh i Pasiguruar” ka kuptimin e borxhit t€ pasiguruar q& i jepet Shoqérisé Koncesionare nga
Aksionerét e saj.

“Braktisje” ka kuptimin e ndérprerjes t& Punimeve t€ parashikuara né Kontraté, pérgjaté njé
periudhe prej 90 (nentédhjeté) Dité Pune t& njépasnjéshme. Déshtimi pér (& kryer Punimet ose t&
njé pjese t& Punimeve brenda afatéve t& pércaktuara né Kontraté, pér shkak t& veprimeve ose
mosveprimeve 1€ Autoritetit Kontraktor apo né rast (& njé Ngjarjeje t& Forc&s Madhore, nuk do &
konsiderohet si Braktisje.

“Certifikata Pérdorimi Paraprake” jané certifikatat ¢ nxjerra paraprake, né& pérputhje me Ligjet,
té cilét vértetojné pérfundimin e cdo pjese t& Rrugés, né pérputhje me Standardet dhe mundésing

., pér pérdorim té ¢do pjese t& pérfunduar t& Rrugés, sipas vlerésimit t& Autoritetit Kontraktor dhe
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét

( aEertifikata e Pérdorimit” éshté certifikata e nxjerr¢ ose leja e shfrytézimit, né pérputhje me
.~ .I;*, gjet, e cila vérteton p&rfundimin e ploté t& Rrugés, né pérputhje me Standardet e kérkuara nga
+ s~Autoriteti Kontraktor.

----- = “Data e Fillimit t&¢ Zbatimit t&é Kontratés” ka kuptimin e dh&né né nenin 6.2.

“Data e Dorézimit té Projekt Zbatimit” &shté data 6 (gjasht€) Muaj nga Data e Hyrjes né Fuqi t&
Kontratés.

“Data e Hyrjes né& Fuqi” &sht# data e p&rcaktuar sipas nenit 6.1 t& Kontratés.
“Data e Pérfundimit t& Kontratés” &sht& data mé e hershme nga sa mé poshté:
a) Data e fundit e mbarimit té Periudhés s¢ Koncesionit; dhe

b) Data e Pérfundimit t& késaj Kontrate e pércaktuar né pérputhje me nenin 39
“Zgjidhja e Parakohshme™,

“Data ¢ Pérfundimit t& Punimeve té Rrugés” éshté data kur 1&shohet Certifikata e Pérdorimit, né
pérputhje me Punimet e Rrugés.

“Data e Pérfundimit Paraprak t& Punimeve t&€ Rrugés” &sht¢ data kur l&shohet nj¢ Certifikaté
Pérdorimi paraprake né lidhje me Punimet e Rrugés.

“Defekt” &shté njé defekt i Rrugés g€ vjen si rezultat i mospérmbushjes me faj t& detyrimeve t&
Koncesionarit né lidhje me Standartet.

“Detyrimet Kundrejt Huadhénésve” jang shumat e t& gjithg& komponentgve t&€ méposhtém:

a) principalit, interesave (pérfshiré edhe penalitetet pér mospagese, por vetém até té
konstatuar p&rpara zgjidhjes sé késaj Kontrate si rezultat i Mospérmbushjes nga
Autoriteti Kontraktor), komisioneve bankare, kostove dhe shpenzimeve t& béra
apo t& kryera né ményré t& rregullt apo g€ Koncesionari i detyrohet apo kang
mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit, né bazé t&
Marréveshjeve t& Financimit deri mé Datén ¢ Pérfundimit t& Kontratés (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe); dhe
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b) 1€ gjitha shumave q¢ Koncesionari u detyrohet Huadhénésve pér shkak &
zgjidhjes pérpara kohe € marréveshjeve mbrojtése (hedging) pér normén e
interesit (ku pérfshihen edhe kostot pér shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e
angazhimit t& pagueshme si rezultat i késaj) qé jang aprovuar me shkrim nga
Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi n& pérputhje me Nenin 14 me
kusht g& Koncesionari dhe Huadhénésit do t& mundohen né ményré t€ arsyeshme
t"i zbusin kéto vlera, pér aq sa &shté ¢ mundur.

“Dité Pune”™ &shté ¢do dité pune pa pérfshiré (€ shtunén, t€ dielén dhe ditét e festave zyrtare ng
Republikén e Shqipérisé.

“Dokumentacioni i Autoritetit Kontraktor” &shté i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion
nga Autoriteti Kontraktor, gjaté procedurés sé shpalljes sé Kontratés, por jo vetém, i cili pérmban
Projekt Ideng, vierésimet dhe dokumentacionin pérkatés gé disponon Autoriteti Kontraktor né
the me Rrugén dhe Projektin.

& ’ﬂ?okumentat e Ofertés” éshté ¢do dokument q& Koncesionari ka paraqitur si pjesg t& ofertés
gfatc procedurés konkuruese.

/ ‘Dokumentacioni Tenderit” jan¢ dokumentat e procedurés konkuruese t& hartuara nga Autoriteti
Kontraktor, t& publikuara né& fagen elektronike t& Agjencis€ s€ Prokurimit Publik si dhe njoftimi i
Kontratés, botuar edhe né njé gazet€ ndérkombétare, pér ofertuesit ¢ mundsh&m né lidhje me kété
Projekt, pérfshiré vlerésimet, dokumentacionet e véna né dispozicion, dhe Projekt Idené si pjesé e
procedurave t& tenderit n¢ lidhje me kétg Kontraté.

“Dokumentet e Projektit” jané:
a) Nénkontratat; dhe

b) ¢do kontraté tjetér e réndésishme e lidhur nga Koncesionari né funksion t& zbatimit
1€ Projektit dhe té identifikuara si t€ tilla, né pérputhje me Shtojeén 2.

“Dorézimi i Territorit t¢ Projektit” do t& thot€ dorézimi i Territorit t& Projektit apo i njé pjese té
tij nga Autoriteti Kontraktor te Koncesionari, né ¢do rast t& ¢liruar nga (i) t€ gjitha pengesat pér t&
filluar Punimet, pérfshiré Shémbjen e objekteve & Shpronésuara apo objekteve € ndértuara pa leje
si dhe largimin e Personave prej tyre dhe prej Territorit t& Projektit apo (ii) nga t& gjitha
pretendimet e paléve t& treta.

“Efekt Negativ Thelbésor” do t& thoté njé pasojé apo grup pasojash qé veg e veg apo sé& bashku ¢
béjné t& pamundur zbatimin nga Shoqéria Koncesionare apo Koncesionari t€ detyrimeve té lindura
né bazé té késaj Kontrate.

“Eksperti Teknik” ka kuptimin e dhén& n& Nenin 54.2.4 t¢ Kontratés.

“Euro” &shté monedha e ligjshme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian, apo ¢do
monedhé tjetér me t€ cilén Bashkimi Ekonomik dhe Monetar Europian mund ta zévendésojé até.

“Garancia e Kontratés” ka kuptimin e dhéné n& Neni 8 t& Kontratés.

“Garancia e Ofertés” &shté garancia prej 2% e vlerés sé ofertés, q& Koncesionari ka paraqitur né
érputhje me ofertén dhe Shtojcén 3 t& Dokumentave & Ofertés.
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“Gjykaté” ka kuptimin ¢ parashikuar n& Nenin 54.3.1

“Huadhénés” jang institucione krediti ose financiare ose organizma té tjera & ngjashme financiare
1€ angazhuara profesionalisht né dhénien hua t& parave, t€ cilat mund t& jené palé né Marréveshjet
pér Financimin, ose mund t& kené té drejta né bazé t& Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i
japin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pérparési ose
borxhi me t& drejt& kthimi né kapital apo t& ngjashém (dhe marréveshje mbrojtése (hedging)) né
pérputhje me Marréveshje té tilla pér Financimin dhe do t& pérfshijné edhe siguruesit & l&shojné
dorézani apo sigurime té ngjashme pér kéto linja financimi apo Persona (€ tret€ q& bien dakord t&
kryejné Punime pa pagesé, me kusht g€ shuma ¢ papaguar t’u kthehet né borxh apo Persona qé
blejné dhe zotérojné obligacione pér t& financuar Projektin.

“Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim” do té thoté pérpilimi nga Koncesionari i njé liste té
pronave dhe pronaréve té tyre brenda Territorit t& Projektit, té cilat né datén e firmosjes s&

Kontratés ndodhen t& regjistruara né Zyrén e Regjistrimit t& Pasurive t& Paluajtshme (“ZRPP™)

e q¢ duhen Shpronésuar nga Autoriteti Kontraktor dhe dorézimi i saj kétij té fundit, si dhe i
objekteve t& paregjistruara né ZRPP dhe qé duhen prishur nga institucioni perkatés si pjesé e

* Bprézimit t& Territorit t& Projektit. Procesi i identifikimit p&rfshin, aty ku &sht& e mundur,

\c_ﬁ;]stencén nga Koncesionari pér hartimin e dokumentave shtesé pér procesin e shprongésimit.

' -37(oncesionari pércakton zgjidhjet teknike q&€ minimizojné objektet q¢ duhen shpronésuar, i

.~ konsultuar me paré me inxhinierin e pavarur (nése ai &hté pérzgjedhur) si dhe me institucionet

pérgjegjése pér miratimin e Projektit & zbatimit.
“INSTAT" ésht& Instituti i Statistikave i Shqipéris¢.

“Risk i Pasigurueshém” do t& thoté njé ngjarje apo situaté e cila nuk mbulohet apo éshté e
pérjashtuar né kushtet e pérgjithshme té kontratave & policave té sigurimit g€ ofrohen né tregun
shgiptar t& sigurimeve nga kompanité siguruese té licencuara nga Autoriteti Pérkatés.

“Inxhinieri i Pavarur” &ht& Personi ose Personat e pavarur me pérvojé, t€ huaj dhe/ose
shqiptarg, t& cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me kété Kontraté, pér t&
mbikqyrur Punimet dhe € cilét kryejné detyrat e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me Ndértimin dhe
Mirgmbajtjen e Rrugés né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe Kontratés me Inxhinierin ¢
Pavarur. Detyrat kryesore t¢ Inxhinierit t&¢ Pavarur jepen té renditura né Shtojcén 8 t€ Kontratés.

“Faza e Mirémbajtjes” ka kuptimin e dhéné tek neni 25 i Kontratés.
“Fillimi i punimeve”: Zbatimi i projektit pas miratimit t& tij sipas nenit 6.2.4 t& késaj kontrate.

“Kapital i Investuar” jané shumat q& Aksioner&t e Koncesionarit apo Shoqérisé Koncesionare i
investojné né funksion t&é pérmbushjes s¢ késaj Kontrate si Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

“Kapital Neto™ &sht¢ kapitali i Koncesionarit, pérfshirg t& gjitha vlerat monetare/t€ pagueshme si
rezultat i nénshkrimit/pagimit t& kuotave/aksioneve, nga kontributet apo huaté e dhéna nga
Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga Shoggrité e Lidhura ose kontrolluese t€ Koncesionarit (direkt
apo indirekt). t& cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe t& gjitha asetet e Koncesionarit.

“Kantier” ka kuptimin ¢ njé sip&rfaqeje toke (pavarésisht statusit t& saj, tokg& bujqésore, truall,
livadh etj) q& pérfshin Territorin ¢ Projektit, Truallin Shtes& dhe/apo Truallin Ekstra.

“Kérkesa té Autoritetit Kontraktor” jané:
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a) Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Punimet; dhe

b) Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Shérbimet.

“Kompesimi i Zgjidhjes s¢ Kontratés pér Shkak té Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor” &shté shuma e barabart® me vlerén kumulative té:

a) Detyrimeve Kundrejt Huadhénésve;

b) Vlerén e Punimeve té realizuara deri né momentin e ndérprerjes s¢ Kontratés pér
shkak t& Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktor, vlerén e detyrimeve ndaj t&
tretéve qé lindin nga kjo Kontraté dhe qé Koncesionari u detyrohet, pérfshiré
edhe fitimin e munguar t& Koncesionarit, deri né datén e ndérprerjes s¢
Kontratés, t€ rakorduar nga Inxhinieri i Pavarur;

) Kapitalit t& Investuar minus t€ gjitha pagesat n¢ formén e dividentit apo
shpérndarjeve té ngjashme t& fitimit, t& paguara pérpara Datés s¢ Pérfundimit (&
Kontratés (n&se diferenca &shté pozitive);

d) Pagesave pér shkurtim t& vendeve t€ punés dhe/ose kostove (€ tjera t€ cilat
Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve té tij si pasojé e pérfundimit &
késaj Kontrate n& bazé t& Ligjit:

e) Kostove t¢ Zgjidhjes Pérpara Kohe t&é Nénkontratave t€ njohura nga Autoriteti
Kontraktor si dhe detyrimeve t& provuara kundrejt furnitoréve, t& cilat né cdo
rast duhet té¢ jené té rakorduara nga inxhinieri i pavarur ;

f) Shumave qé¢ Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe g& jané ende t&
papaguara né Datén e Pérfundimit & Kontratés;

g) Njé shumé e cila kur konsiderohet sé bashku me dividendét (ose me shpérndarje
t& ngjashme t& fitimit) q¢ Koncesionari ka paguar n¢ bazé t¢ Kapitalit t&
Investuar né Datén e Pérfundimit t& Kontratés ose pérpara késaj date, duke
mbajtur parasysh momentin kur 8shté kryer né fakt kjo pageség, jep njé normé
reale t& brendshme kthimi (“Internal Rate of Return™ apo IRR) mbi Kapitalin e
Investuar t& barabarté me Normén ¢ Brendshme & Kthimit mbi Kapitalin e
Investuar (& pércaktuar né Modelin Financiar:

h) Penalitetet e parashikuara né kéte Kontraté pér Autoritetin Kontraktor;
i) Cdo dém tjetér apo e drejté pér kompensim qé i lind Koncesionarit, ose q& kétij i

&shté dashur t& perballojé apo mbulojé, si pasojé e mosp&rmbushjes sé
Autoritetit Kontraktor si dhe 1€ zgjidhjes s& Kontratés pér shkak t& késaj

mospérmbushjeje.

i) Kthimin e Garancisé s¢ Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes s& ndonjé detyrimi
(nése ka) nga Koncesionari, deri n& datén e Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor.

“Kompensimi i Zgjidhjes sé¢ Kontratés™ &sht¢ shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me nenin 42.1 t& Kontratés.
/ \ fage 9
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“Kompensimi pér Zgjidhje t&é Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé Forcés Madhore” &shté
shuma ¢ barabart& me vlerén agregate t&:

a) Vlerén e Punimeve t& realizuara deri n& momentin e ndérprerjes sé Kontratés, duke
zbritur shumat q& Autoriteti Kontraktues i ka paguar shog@risé koncesionare né
bazé t& Modelit Financiar;

b) Shumave qé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe qé jané ende t&
pashlyera né Datén e Pérfundimit t& Kontratés, pérvec rasteve kur kéto shuma jané
mbajtur nga Autoriteti Kontraktor pér mospermbushje t& kontratés nga
Koncesionari:

c) Kthimin e Garancisé s& Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes s&€ ndonjé detyrimi
(nése ka) nga Koncesionari, deri né datén e zgjidhjes s& Kontratgs pér shkak t&
Forcés Madhore.

- “Koncesionari/Partneri Privat” ka kuptimin e dh&n& n& hyrje t& késaj Kontrate.

“Kontraté” ka kuptimin e késaj kontrate.

intrata ¢ Inxhinierit té Pavarur” &shté kontrata e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe
inierit t& Pavarur n& lidhje me realizimin e detyrave t& Inxhinierit t& Pavarur p&r mbikqyrjen
kontrollin ¢ Punimeve t& ndértimit dhe mirémbajtjes s& Rrugés né& pérputhje me kété Kontraté,

T 5K omtroll” i njé Personi nga njg Person tjetér &shté kur ky Person i fundit (i vetdm ose me t& tjerg
dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e kapitalit t& Personit t& paré ose népérmjet zotérimit
& kapitalit aksioner/kuotave ose népérmjet njé kontrate ose ka shumicén ¢ votave ose, ka t&
drejtén t& emérojé ose largojé anétarét e keshillit t& administrimit/mbikqyrés, apo ¢do t& drejté
tjetér qé ka ose mund t& ket# apo sjell t& nj&jtén pasojé si secili rast sa mé lart.

“Kosto t& Zgjidhjes Pérpara Kohe té Nénkontratés” jané kostot g€ i kané lindur ose do t'i
lindin né ményre t& arsyeshme Koncesionarit ose humbjet q& ka p&suar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat e miratuara nga Autoriteti Kontraktor ne rakordim me inxhinjerin e pavarur ose
furnitorét vetém si pasojé e pérfundimit pérpara kohe té késaj Kontrate dhe gé né bazé t& késaj
kontrate, Autoriteti Kontraktor duhet t’jua paguajé Nénkontraktoréve apo furnitoréve:

a) kostot e lindura né lidhje me kryerjen e Punimeve, mirémbajtjen ¢ Rrugés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund t& zbuteshin,
parandaloheshin, apo q& mund t& kthehen, ku pérfshihen:

(i) kostot ¢ mallrave ose materialeve t& porositura;

(i) shpenzimet e lindura né rrjedhén normale t€ biznesit me kushte tregu né
pritje t€ ndértimit &€ Punimeve ose ofrimit t& Shérbimeve;

(iii) humbjet e lindura né lidhje me Nénkontratat qé jané lidhur né rrjedhén
normale t€ biznesit me kushte tregu, t€ cilat nuk mund &
anulohen/zgjidhen pa humbje/kosto:

(iv) kostoja e zhvendosjes sé pajisjeve t& pérdorura né lidhje me kété
Kontraté; dhe
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(v) kostoja e ndérprerjes s¢ marrédhénieve € punés me punémarrésit e
prekur, ng bazé t& Ligjit;

b) kostot pér t'u rimbursuar té cilat kané ardhur nga zgjidhja e kontratave & lidhura
me kushte t& zakonshme,

me kusht gé (i) Koncesionari dhe ¢do Nénkontraktor t& kené béré pérpjekje t& arsyeshme pér
minimizimin e kostove té tilla; dhe (ii) Nénkontraktorét t& mos kené (& drejté pér asnjé fitim &
munguar né masén gé ky fitim i munguar éshté mé i madh se fitimi q& do € Kishte marré
Nénkontraktori né 12 (dymbédhjeté) muaj pas Datés s¢ Pérfundimit t& Kontratés.

“Ligj” &shté ¢do akt i zbatueshém kombétar ose vendor, urdhéresg, dekret ose akt fjetér,
rregullore, akt nénligjor ose ¢do rregull, kod ose udhézim apo licencé, miratim, leje, autorizim ose
aprovim tjetér i Republikés s& Shqipérisé ose i ¢do entiteti ose nénndarjeje té saj, ose t& njé
Personi publik i krijuar me Ligj (i pavarur ose jo). q& ka juridiksionin e duhur, né masén qé njé akt
i till¢ éshté publikuar dhe & disponohet publikisht, dhe qé &shté objekt i zbatimit & vendimeve t&
gjykatave t& ndryshme dhe t& trupave té ngjashme gjyqésoré & Republikés sé Shqipérisé, (&
«urdhérave, udhézime a vendimeve t& ministrave, t¢ udhézimeve a garkoreve t& departamenteve (&

. ndryshme t& Autoriteteve Pérkatése, si dhe interpretimet e organeve zyrtare t& Republikés sé
Shqipérisé. ¢ kané juridiksion mbi ¢éshtjen né fjalé, si¢ mund t& ndryshohen hera herés gjaté
afatit t¢ Kontratés.

“Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes” jané manualet e pérgatitur nga Koncesionari né
pérputhje me nenin 25 dhe me standardet, te miratuara nga AK ne rakordim me inxhinierin e
pavarur, ku pérfshihen ndér t& tjera manuali i kontrollit t¢ cilésisé pér shfrytézimin dhe
mirémbajtjen, manuali i shfrytézimit dhe mirémbajtjes ruting, plani i mirémbajtjes gjaté dimrit,
manuali i kontrollit dhe monitorimit dhe manuali i menaxhimit mjedisor n& Shtojcén 11.

“Marréveshje e Drejtpérdrejteé” €shté marréveshja e lidhur ndérmjet Koncesionarit, Shogérisé
Koncesionare dhe Huadhénésve dhe qé mund t& pérfshijé sipas rastit edhe Autoritetin Kontraktor.

“Marréveshjet pér Financimin™ jan& marréveshje (pa pérfshiré marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit t& Pasiguruar) né bazé té s¢ cilés Koncesionarit i jepet financim né formé borxhi me
pérparési ose borxh qé kthehet né kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e
jashtme financimi né lidhje me Projektin (ng formé kredie, letér-kredie ose dorézanie ose né forma
té tjera) dhe ¢do marréveshje mbrojtjeje (hedging) pér interesin dhe, né ¢do rast ¢do kontraté
garancie duke pérfshiré edhe ¢do Marréveshje t& Drejtpérdrejté né lidhje me to, né ¢do rast t&
miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi.

“Miratimi i Nevojshém i Autoritetit Kontraktor” &shté ¢do Certifikaté Pérdorimi, miratim,
licensg, aprovim, lejim ose autorizim, i pérkohshém apo final, q¢ ¢shté i nevojshém né lidhje me
Projektin dhe q& duhet léshuar nga Autoriteti Kontraktor.

“Mirémbajtja Dimérore” jan¢ Punimet né lidhje me parandalimin e formimit (& akullit dhe
largimin e déborés dhe t& akullit, si dhe t& gjitha Punimet e mirémbaijtjes dhe funksicnet e lidhura
me to, t& parashikuara né Shtojcén 10 dhe n& rregullat/standardet.

“Mirémbajtje Rutin&” &shté puna ¢ kryer gjaté periudhés s& mirémbaijtjes, e pércaktuar né
Projekt Zbatim, né rregullat/standartet, q& ka natyré afatshkurtér ose ciklike dhe &sht€ e nevojshme
pér ta mbajtur Rrugén né gjendje funksionale, t& mirg dhe t€ parrezikshme pune, ku pérfshihen
riparimet e vogla (€ € gjithé elementeve t& Rrugés, pastrimi, mirémbajtja e bordit e zonés pérreth
dhe Mirémbajtja Dimérore dhe kontrollet e kryera s& bashku me vrojtimet q€ sheqérojné ¢do
punim sa mé lart.
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“Model Financiar” éshté:

a) né datén e nénshkrimit t& k&saj Kontrate, Modeli Financiar i réné dakord mes
Paléve: dhe

b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me kété Kontraté,

“Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” éshté sccila prej ngjarjeve ose fakteve t&

méposhtme:
a) shprongsimi, sekuestrimi, marrja né perdorim t€ pérkohshém nga ana e
Autoritetit Kontraktor, e njé pjese me réndési té aktiveve t& Koncesionarit ose t&
njé Nénkontraktori ose i aksioneve/kuotave & Koncesionarit apo Shogérist
Koncensionare;
b) kalim i Kontratés tek té treté nga Autoriteti Kontraktor né kundérshtim me
dispozitat e saj;
™
i c) shkelje e detyrimeve t& Autoritetit Kontraktor parashikuar né k&€ Kontraté qé e

bén t& pamundur ose e pengon né ményré € konsiderueshme Koncesionarin &
1& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet pér njé periudhé mé € gjaté se 2 (dy)
Muaj;

d) ¢do Ndryshim né Ligj i cili bén t& pamundur ose e pengon né ményré t&
konsiderueshme zbatimin e Kontratés nga ana ¢ Koncesionarit apo/dhe démton
interesin e tij financiar dhe ekonomik sipas késaj Kontrate:

e) ¢do Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar; dhe

f) ¢do pengesg, dém apo pamundési ¢ mospérmbushjes sé detyrimeve sipas k&saj
Kontrate si rezultat i mos realizimit t& Shpron&simeve t& tokave/trojeve € paléve
1€ treta, shémbjes sé& ndértesave né Territorin e Projektit, apo mos Dorézimi i
Territorit t& Projektit sipas kushteve t€ késaj Kontrate. Pér t&€ shmangur cdo
dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor nése
Koncesioniari ka mund@ési & vazhdojé punén né segmente € tjera.

“Mospérmbushje nga Koncesionari” &sht€ ¢do kusht i méposhtém gé ndodh pér faj té
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés s& veprimeve nga Autoriteti

Kontraktor:
a) shkelja ¢ réndésishme e detyrimeve t& Koncesionarit, q&:
(i) prek ecuring e Punimeve dhe/ose Shérbimeve t€ mirémbajtjes; ose
(ii) prek aftésiné e Autoritetit Kontraktor pér t& pérmbushur detyrimet e

parashikuara me Ligj dhe Kontraté; ose
(iii)  prek pérdorimin e Rrugés nga Autoriteti Kontraktor dhe Pérdoruesit;
(b) Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés;

() N& pérfundim t& procedurés s& falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, & lidhur me paaft€sin€ paguese:
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(d)

(e)
)

(2)

()

()

@

()

Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né& pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda 3 (tre) Muajve nga Data e fillimit t& Punimeve
Ndértimore kapitale;

Braktisja e Punimeve nga Koncesionari;

Mosrespektimi me faj i njé date & pérfundimit t&¢ Segmentit pérkatés brenda
afatit pérfundimtar pér Segmentin pérkatés, sipas pércaktimeve (€ béra né
grafikun e punimeve pjesé e Projekt Zbatimit:

Mosnxjerrja e Certifikatés s¢& Pérdorimit/lejes s& shfrytézimit pér té gjitha
Segmentet pérkatése t& Rrugés brenda afatit pérfundimtar pér Certifikatén ¢
Pérdorimit/lejen e shfrytézimit, nése ndodh pér faj t& Koncesionarit;

Koncesionari nuk bén fillimisht dhe n& vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés:

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura né Kontraté tek Neni 10 p&r
nénkontraktimin tek Neni 14.4 (Amendamente né Marréveshjet e Financimit)
dhe tek Neni 14.5 (Rifinancimi); dhe/ose

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi kalimin ose ndryshimin e
kontrollit t& parashikuara tek Neni 11 “Ndryshimi i Kontrollit”

Koncesionari gjaté veprimtarisé sé tij né zbatim t& késaj kontrate nuk zbaton
legjislacionin né fuqi né Republikén ¢ Shqgipérisé.

“Muaj” &shté nj& muaj kalendarik gjaté Periudhés s¢ Koncesionit. Njé “Muaj” i referohet njé
periudhe q& fillon né njé dité t& njé Muaji kalendarik dhe q& pérfundon né ditén gé korrespondon
numerikisht n& Muajin e ardhsh&m kalendarik (pa e pérfshiré até dit€), me pérjashtim & rastit &,
nése nuk ka dité g& korrespondon numerikisht né Muajin né t& cilin ajo periudh& pérfundon, ajo
periudhé do t& pérfundojé ditén ¢ fundit n& até Muaj kalendarik.

“Ndryshim Cilésues i Ligjit” ¢shté:

a)
b)

c)

d)

Ndryshimi Diskriminues i Ligjit;
Ndryshimi Specifik i Ligjit;

njé Ndryshim i Ligjit q& ndodh gjaté Periudhés Ndértimore, operimit dhe
mirémbajtjes dhe qé sjell pér pasojé njé Shpenzim Kapital; ose

njé Ndryshim i Ligjit qé sjell pér pasojé njé TVSH t& parimbursueshme né
formén e TVSH-s& né blerje t& cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do
furnizim q& merr pér ta pérdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve ose pér t€ pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate
(s& bashku me TVSH-né n& blerje t& paguar si pjesé e shpenzimeve (&
pérgjithshme administrative né lidhje me kéto aktivitete) pér aq sa Koncesionarit
nuk i lind e drejta e rimbursimit apo kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar né
lidhje me kété TVSH né blerje
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e) Ndryshim i ligjit g& sjell efekte pozitive pér Koncesionarin dhe lehtésira
tatimore, fiskale, barrierave administrative, apo cdo efekt tjetér pozitiv t&
ngjashém.

“Ndryshim Diskriminues i Ligjit” &ht& Ndryshimi i Ligjit i cili zbatohet né€ ményré specifike:

a) pér Projektin dhe jo pér projekte té ngjashme; ose

b) pér Koncesionarin/Shoqéring Koncensioanre dhe pér asnjé Person
tjetér; ose

c) pér shoqérité tregtare té angazhuara né projekte t€ ngjashme me

Projektin dhe pér asnj& Person tjetér;

“Ndryshim né Ligj” ésht& ndryshimi i Ligjit q& ndodh pas datés s¢ nénshkrimit t& k&saj Kontrate,
pa pérfshiré Ndryshimet e Parashikueshme t& Ligjit.

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor” ésht¢ ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
-Q\azé t& Nenit 35 t& Kontratés.

“Ndryshim nga Koncesionari® &sht& ndryshimi i propozuar nga Koncesionari né bazg t¢ nenit 35
ontratés.

dryshim i Parashikueshém i Ligjit” ésht& propozimi pér ndryshim t& Ligjit. i béré tridhjeté
(30) dité kalendarike pérpara Datés s& Dorézimit & Ofertés pérfundimtare n€:

a) njé projektligj t& qeverisé ose projektligj t& paraqitur nga ministria pérkatése pér
konsultim dhe i béré publik masivisht, apo i cili i &shté njoftuar Koncesionarit;
ose

b) njé propozim i botuar n& Fletoren Zyrtare.

“Ndryshim Speeifik i Ligjit” &shté njé Ndryshim i Ligjit q¢ i referohet specifikisht ofrimit &

kété Kontraté ose zotérimit t& aksioneve/kuotave t& shogérive tregtare aktiviteti kryesor i € cilave
&shté ofrimi i Shérbimeve dhe Punimeve t& ngjashme ose t€ nj&jta me Sh&rbimet dhe Punimet e
parashikuara me kété Kontraté.

“Nénkontraté” éshté:

a) Nénkontrata e miratuar e Ndértimit; dhe

b) Nénkontrata e miratvar ¢ Mirémbayjtjes.

“Nénkontraktor” éshté:
a) Nénkontraktori Ndértimor; dhe
b) Neénkontraktori i Mirémbajtjes.

Pér efekt sqarimi, n&se Punimet kryhen nga Koncensionari, (i) ky i fundit nuk do t&
konsiderohet si Nénkontraktor, dhe (ii) nuk do t€ keté nevojé q& pér t&, t& merret miratim nga
Autoriteti Kontraktor.
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“Nénkontraté ¢ Mirémbajtjes” éshté Nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit t&¢ Mirémbajtjes e lidhur pér kryerjen e Punimeve t& mirémbajtjes apo njé pjese &
tyre, me ndryshimet dhe zévendé&simet pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété
Kontraté.

“Nénkontraté Ndértimi” &shté nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe Nénkontraktorit
Ndértimor pér kryerjen ¢ Punimeve apo njé pjese t& tyre. me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété Kontratg.

“Nénkontraktori Ndértimor™ &shté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén e
deklaruar né QKB dhe i pérfaqésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor, si pérfagésues
i caktuar dhe autorizuar rregullisht n¢ bazé (& Nénkontratés s& Ndértimit.

“Nénkontraktori i Mirémbajtjes” éshté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén e
deklaruar né QKB dhe i pérfaqésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor, si pérfagésues
i caktuar dhe autorizuar rregullisht né bazé 1€ Nénkontratés s¢ Mirémbajtjes.

“Ngjarje e Forcés Madhore” &shté nj¢ ngjarje qé nuk &shté né kontrollin e arsyesh&m té Paléve
dhe q& nuk mund t& parashikohej prej tyre si dhe qé sjell pér pasojé q& Pala q& e pretendon & mos

“jeté né gjendje t& pérmbushé detyrimet e parashikuara né kété Kontraté (*Pala e Prekur”),
p&rfshirg, pa u kufizuar né:

a) cdo akt i natyrés duke pérfshiré, por duke mos u kufizuar né to, zjarrin,
pérmbytjen, ose ¢do katastrofé tjetér natyrore si, térmeti, uragani. tornado ose
goditja nga meteori ose nga njé trup tjetér giellor;

b) greva (duke pérjashtuar grevén e punonjésve t& koncesionarit apo
nénkontraktoréve té tij), pushtimi i Rrugés, lufta, kryengritja, protesta mé e gjaté
né kantier se 72 or&, revolucioni, lufta civile, konflikti i armatosur, gjendja ¢
Jjashtézakonshme e vendosur me Ligj, terrorizmi ose embargoja dhe trazirat
civile ose prishja e rendit civil;

¢) rrezatimi jonizues ose kontaminimi kimik apo biologjik;
d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonike;
e) shpérthimi b&rthamor ose kontaminimi radioaktiv;

“Njoftimi pér Korrigjim™” ka kuptimin ¢ parashikuar né nenin 39.2.

“Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” ka kuptimin e parashikuar né nenin
39.4 t& Kontratés.

“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né
nenin 39.2 & Kontratés.

“Njoftim Mospranimi” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.2.11

“Njoftimi pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar né nenin 35 t&
Kontratés.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuvar né nenin 35 t& Kontratés.

“Njoftim pér Ndérprerje dhe/ose Pérfundim té Kontratiés™ éshté:
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a) Njoftimi pér Mospérmbushje t€ Detyrimeve nga Koncesionari;
b) Njoftimi p&r Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor; ose
¢) Njoftimi pér Pérfundim t& Kontratés pér Shkak t€ Ngjarjes sé¢ Forcés Madhore.

“Njoftimi pér Pérfundim té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé Forcés Madhore” ka
kuptimin e dhé&né tek neni 33.

“Norma e Brendshme e Kthimit t& Kapitalit” &sht€ norma e brendshme e kthimit t¢ Kapitalit t&
Investuar t& Koneesionarit, sipas pérllogaritjeve t& béra n& Maodelin Financiar, pérfshiré
ndryshimet q& ai mund té& keté sipas dispozitave t¢ késaj Kontrate.

“Objekte Arkeologjike” ka kuptimin ¢ dhéné né pérkufizimin “pasuri arkeologjike™ t& Ligjit Nr.
27/2018 “Pér Trash&giminé Kulturore dhe Muzet&™.

“Objekte e Trashégimisé Kulturore™ ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri kulturore
materiale” t€ Ligjit Nr. 27/2018 “Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzet&”.

“Objekte t& Pérkohshme™ jané t& gjitha strukturat dhe instalimet e pérkohshme. t& cilat nevojiten
pér ndértimin e Rrugés.

' “Pagesa nga Autoriteti Kontraktor” ésht¢ ¢do pagese ¢ propozuar nga Koncesionari né
. Dokumentacionin e Ofertés fituese dhe g& Autoriteti Kontraktor ¢ jep né pérputhje me Kontratén
2idhe Modelin Financiar.

“Palé” ka kuptimin ¢ dhéné né hyrje t& Kontratés.

“Palé e Autoritetit Kontraktor” &shté vegmas Autoriteti Kontraktor dhe népunésit, punémarrésit
dhe agjentét e tij dhe ¢do nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre
(ku pérfshihen edhe Pérfagésuesi i Aurtoritetit Kontraktor dhe Pérfagésuesi teknik, por pa pérfshirg
Koncesionarin dhe Palét Koncesionare) si dhe Autoritet Pérkatése t€ tjera q& sipas rastit asistojné
Autoritetin Kontraktor pér zbatimin e Kontratés.

“Palé Koncesionare” &shté vegmas Koncesionari, Shogéria Koncesionare, Nénkontraktori,
Pérfagésuesi i Koncesionarit, inxhinieri i Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e
tyre dhe ¢do Nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre.

“Palé e Lidhur” &shté, kundrejt nj¢ shogérie tregtare, ¢do shoqéri e llojit holding (q& zotéron
Aksionet/Kuotat e shogérive té tjera) g& ushtron kontroll mbi até shogéri tregtare, ¢do shoqéri
tregtare mbi t& cilén ushtrohet kontroll nga ajo shogéri tregtare ose ¢do shogéri e kontrolluar e njg
shoggrie t& llojit holding q& ushtron kontroll mbi at& shoqgri tregtare.

“Palé e Prekur” ka kuptimin e dhéné né& pérkufizimin e Ngjarjes s& Forcés Madhore.

“Paralajmérimi i Paré” ka kuptimin e dhéné né Nenin 39.3.1 t& Kontratés.

“Paralajmérim i Dyt&” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 39.3.2 & Kontratés.
“Periudha e Koncesionit” ka kuptimin e parashikuar tek Neni 9 i Kontratés.

“Periudha e Pérgjegjésisé s¢ Defekteve™ né lidhje me Rrugén, ka kuptimin e periudhés prej 12
(dymbédhjet&) Muajsh nga data e marrjes s& Certifikatés s& Pérfundimit t& Rrugés.

“Periudha Ndértimore” jang periudhat brenda periudhés sé vlefshmérisé sé¢ Kontratés gjaté &
cilave realizohen Punimet ndértimore t& fazés s& ndértimit dhe pérfundimit t€ Rrugés sipas Projekt

Ned
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