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PREVENTIV ZBATIMI 
Objekti:“Azhornim Projekti të Kanaleve Kulluese - Bordi Kullimit Vlorë” 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Vlorë 

Rivlerësuar me çmimet e Manualeve te VKM nr.216 dt.13.04.2023 
 

Nr. Analize Emertimi I Punimeve Njesia Sasia 

  KANALET KULLUESE LLAKATUND   

1  KANALI KULLUES KK-5-1,L=5328.6m   

1 3.2 Prerje bime te vogla ø-10cm m2 9885.41 

2 3.111/b 
Germim dheu me ekskav zinxhir 1.0m³,ne kanale 

gjeresi>2m,prani uji ~1m, kat IV,me shk ne mjet 
m3 8062.46 

3 3.98/a 
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m³, ne kanale 

b~2m,toke zak,kat.III,shk ne mjet 
m3 3632.41 

4 3.158/3a Transport dhera nga germimi deri 3km m3 11694.88 

  SHUMA   

  TVSH 20%  

  SHUMA- 1   

     

2  KANALI KULLUES KK-5-2,L=7579.7m   

1 3.2 Prerje bime te vogla ø-10cm m2 14060.86 

2 3.111/b 
Germim dheu me ekskav zinxhir 1.0m³,ne kanale 

gjeresi>2m,prani uji ~1m, kat IV,me shk ne mjet 
m3 6820.37 

3 3.98/a 
Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.25m³, ne kanale 
b~2m,toke zak,kat.III,shk ne mjet 

m3 6639.33 

4 3.158/3a Transport dhera nga germimi deri 3km m3 13459.70 

  SHUMA   

  TVSH 20%  

  SHUMA- 2   

     

  SHUMA (1+2)   

  TVSH 20%  

  SHUMA-(1+2)   

 
  TOTALI - 5(1+2)   

 

 


