C.E.C Group ;é;

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SHKODER

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Projektim rikualifikim Urban I hyrjes se Qytetit
te Shkodres dhe parkut per Pushuesit

TIRANE, 2020

Digitally signed

i by Vangjush
Vangjus by Vangjus

h Mbrice pate: 2020.09.08
16:24:49 +0200'

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



Civil Engineerning Consultants

C.E.C Group 3;3

Specifikimet tekniket ii
Tabela e Permbajtjes

Kerkesa te pergjithShme ... 4

1.1.1 ParATNENIE. ...t e 4
1.2 4

1.2.1 1. Specifikimet Standarte...........cccocvevveieiie i 4

122 PerKUFIZIMEL ... .o et 5

1.2.3 PROGRAMI | KONTRAKTORIT ..ottt 14

1.24 Paraqitja € Programit..........ccoooiiiiieiiieee s 15
1.3 Llogaritja e rrjedhjes SE PArasé ..........ccccveveeieeriesieeseesieseeseesie e sieeee s 19
1.4 Kontrolli dhe rifreskimi I programeve ..........c.ccoceveieieneneneneseseeeees 19

1.4.2 SIGURIA DHE KONTROLLI I TRAFIKUT ....oooiiiiiiieieie e 22
1.5 PAISNKIIMI .o 22
1.6 Pérputhja me LegjiSIaCionin ..........cccevviiiiiieii e 22
1.7 Siguria @ PUBIIKUL.........c.coiiiiiiii e 22
1.8 Siguria né sheshin e NAErtimit............cccoooeiiiiiiic i 22
1.9 Mbledhjet mbi siguriné e Sheshit t& Ndertimit.............ccceevvivereiienvernene 23
1.10 Njoftimet pér AKSIAENTEL.........ccveiieiiecicc e 24
1.11 Siguria né Rrugé dhe Kontrolli i Trafikut..........ccccoooeiiiininiiiiee 24
2.1 PerShKIIMI ccueiuiiiiiicci e 27
2.2 Organizata e Kontrollit t& Cilésisé sé Kontraktueséve ............ccocvevevvenne. 27
2.3 DOKUMENLACIONT KC .....viiiiiiiiiieiiie e 27
2.4 Testet QC dNE PrOVAL ......cooiiiiiiieieie e 28
2.5 INSPEKLIMEL.....cviiiicic ettt 28
2.6 InSPektimi fINal .........ccooiiiiii e 29
2.7 Njoftimi p&r mos perfundim .........c.cccevieiiiii i 29
2.8 Matja dNe PAgESA .....ccveiviiiiiiiiiiiee e 30
3.1 PerSHKIIMI v s 31
3.2 Ngjeshje te panevojshme te dheut/terrenit.........ccccovvvevveieveeneecesienen, 31
3.3 Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bitumizone...................... 32
30 o 1] T ] SR 32
3.5 Ngarkesa e shtresave/ambalazheve..............ccccocooeiiiiiic i, 32
3.6 EMEUIMEL ..ottt 32
3.7 NiVelet € ZNUIMAVE .....ocviiiiiiciceeee s 32
3.8  Materiale te rrezikSNME.........ccooiveie e 32
3.9 RIUQEL € GKSESIt.....iiviiiiieticie sttt 33
3.10 Pemet P tTU PIEIC....ovveriririiieeiieieesiee sttt 33
3.11 AKSESE NE PIrON@....ccueiivieiieiieciee it etesteeste e sta e sb e e sae e e sreesteensesreere e 33
3.12 MaSat ANE PAGESA .....cveiiiieiieiieieie ettt bbb 33
3.13 Mbrojtja e sendeve ge jane projektuar te rrijne Perseri.......ccccooevvveevieennnnnn 33
3.14 Grumbullimi i materialeve te Pastruara ...........cccceoeeereneneneseneseeeeeens 34
3.15 Masat AN PAQESA ......eecveeiiiieiie ittt 34
O T 4] (T SRS 35
4.2 KIGSITIKIMEL. ...t e 35
4.3 Hedhja e materialeve te teperta dhe te papershtateshme ...........c.cccoveeeeee. 36
4.4 Z0N3 € INEITEVE ...ttt 36

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



C.E.C Group 323

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket iii
4.5 Materialet per ArgjinatUren..........cccooeeererenenieieeeiese e 38
4.6 KIasifiKimi i QEMMIMEVE .......ccviiiiiece e 39
4.7  Germimi | themeleve per Strukturat...........ccoooevvieieieneiesee e, 40
4.8 Rimbushja e germimeve per strukturat............cccocvevviiieieeie s, 42
4.9  Gérmimet pér shmangien e [UMIit............coocooiiiiiiieie e, 42
4.10 Ndertimet mbrojtése Ndaj UJit ........ccceieeiieieiieiece e 43
4.11 Matja dNe PAGESA ......ocveviiiiiiiieiieiete ettt 43
5.1 PeISHKIIM vt b 44
5.2 PerKUFIZIMEL......ooiiiie et 44
5.3 Materialet per BELON .........cccccveiiiiieiieiiee et 44
5.4 Proporcionet e perzieresve te Detonit...........coovveieieneni i 49
5.5  Provat Per PErzZiereSit........cccoivveiiiiieiiieiieie e se e s s sie e sra e 50
5.6 Perzierja e BetONIt.........coouiiiiiiiiieiesce e 51
5.8  Transportimi i DetONit ........c.ccveiiiiiiicce e 53
5.11 Vendosja dhe konsolidimi i Detonit .............coovviiiiiiiiie 54
5.12 Lidhjet e KONStrUKSIONIT ..........cccoiiiiiiieiecie e 55
5.13 Punimet riparuese kur rezultojne gabim ..........ccccooeviiiiiiiniiee 55
5.14 Kallepet per DetONiN..........coeiveiiiie e 56
5.15 Matjet dNe PAgeSaL.........ccovriiiiiiieieie e 58
6.1 QEHIMI e 60
6.2 Materialel.......coveiiee e e 60
7.1 PerShKIIMI i 61
7.2 Qellimi i PUNIMEVE ....c.eoiiie et 61
7.3  Klauzolat e PergjitShme .........ccoveiiiieieee e 61
8.1 Sistemi i furnizimit me Ujé t& Paster .........cccccevveviiieieece e 63
8.2 TUDA 1.t 63
8.3 Rakorderité pér tubat e ujit t& PijShBM .........cooovviiiii e 65
8.4 SAraCINESKAL .......cceciiiiieiieie sttt 67
8.5 DEPOZItAL € UJIt...cuicieiiieiicieciec sttt 68
8.6  Pajisjet HIidroSanitare ..........ccooeveieieniie e 69
8.7 71
0.1 PeISNKIIM .ttt sre et e s e nneeee e 74
101 QEHIMI et 75
10.2 MaLEITAIET ..o 75
10.3 Pergatija e Zonave per Gjelberim ...........cccoovvviiieiicie e 75
10.4 Krijimi dhe Mirembajtja e Barit .........cccooeiiniiiiiniice e 76
10.5 Kerkesat SUPIEMENLAIE .......cceeivieiiiiece e 77
10.6 Matjet dhe PageSat .........cccoviiiiiiiiieie e 78
10.7 DETAJE TEKNIKE.......iiiiiiieecieieieese e 78

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



CECGroup 33§

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket 4

111

121

Kerkesa te pergjithshme

Parathenie

1.2
Kjo kontrate do te administrohet ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise
dhe keto specifikime sikurse detajohen me poshte. Referencat e bera tek
Specifikimet mund te ndryshojne pak ne fjale nga ato te kushteve te kontrates. Ne
cdo rast, dispozitat e kushteve te kontrates do te predominojne. Cdo dykuptimesi
ge do te rezultoje ne konflikt kuptimi do ti drejtohet menaxherit te projektit per
gartesim.

Ne vecanti, cdo reference tek “Periudha e mirembajtjes” ose “Periudha e
zakonshme e mirembajtjes” do te lexohet si periudha ge vijon pas marrjes ne
dorezim te projektit nga punedhenesi me leshimin e Vertetimit te Perfundimit te
Punimeve gjate se ciles kontraktuesi mbetet pergjegjes per mirembajtjen e
zakonshme te teresise se punimeve. Kjo periudhe do te filloje ne te njejten kohe
me periudhen e pergjegjesise se defekteve e do te jete paralel me te per 12 muajt e
pare.

1. Specifikimet standarte

Specifikimet e mesiperme nderkombetare jane perfshire ne kontrate sebashku me
pika te tjera dhe specifikime ne perdorim te rregullt. Sebashku me kerkesat tjera te
ketij dokumenti, ata perbejne ‘“Specifikimet Standarte” per gellimet e ketij
projekti.

Njesite

Ne pergjithsi, dokumentat e kontrates dhe specifikimet teknike jane hartuar duke
perdorur sistemin metric nderkombeter (SI) te njesive. Aty ku standartet
nderkombetare apo materialet tjera te referuara nuk jane shkruar duke perdorur
metriken, njesite ekuivalenet imperiale apo vlerat mund te perdoren me aprovimin
e menaxherit te projektit.

Ne kete specifikim perdoren shkurtimet e meposhtme:

Njesite Shkurtimet
Milimeter mm

Meter (linear, katror, kub) m, m2, m3
Numer secili
Diameter dia

Ore hr

Litra L

Mega Pascal MPa
Newton per milimeter katror N/mm2
Ton t
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1.2.2 Perkufizimet

Derisa te mos kete mosperputhje me kontekstin, ne keto specifikime, termat-
fjalet-ose shprehjet e meposhtme do te kene kuptimin ge ju eshte dhene atyre si
me poshte:

1.2.2.1 1. Termat

Trotuari

Nje kalim per kembesoret i cili pozicionohet pergjate rruges dhe ndahet nga ajo
me ngritje te buzes se trotuarit ose tjeter kufi.

Sasia

Nje porcion | konsiderueshem pune ose sasie materiali | cili vleresohet si njesi
per gellimin e cilesise se kontrollit dhe eshte perzgjedhur per te perfagesuar
material apo pune te prodhuar nga te njejtat procese dhe materiale ne thelb.

Shtresat e trotuarit
Shtresat e siperme te rruges ge permbajne shtresat e zgjedhura, nenbazen, bazen,
ose Vvijat e shtruara, dhe shtresat e anesoreve te rruges.

Prishja (Materiali)

Materiali original tokesor ge vjen nga punimet e ndertimit dhe ge nuk perdoret per
gellime ndertimi. Ne pergjthsi, eshte padyshim nje material | marre nga germimi |
cili ose plus kerkesave ose | papershtatshem per perdorim ne punime.

Grope mbjellje
Gropa e mbijelljes i referohet gropes qge hapet ne toke per te mbjelle bimen.

Mbulesa vegjetative

Mbulesa vegjetative eshte bashkesia e llojeve mbi toke dhe mbulesa ge ato
krijojne, pa specifikim te ndarjes taksonomike, formave te jetes, struktures,
hapesires apo specifika te tjera botanike ose gjeografike.

Fidan
Fidani eshte nje peme e re.

Lloj
Lloji perkufizohet si grupimi me I madh | organizmave ge jane te gjendje te
shumohen e te japin pasardhes pjellore.
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1.2.2.2 1.7. Mjeshteria dhe kontrolli i cilesise

Pergjegjesia | takon kontraktuesit per te furnizuar materiale dhe per te prodhuar
pune ge perputhet ne cilesi dhe saktesi detajesh me te gjitha kerkesat e
specifikimeve dhe skicat, dhe kontraktuesi — me shpenzimet e tij- do te ngreje nje
system kontrolli te cilesise si dhe te siguroje inxhiniere me experience, pergjegjes,
mbikqyres, teknike materiali, teknike te tjere dhe staf tjeter teknik, sebashku me te
gjithe transportin, mjetet dhe pajisjet, per te siguruar supervizim te sakte dhe
kontroll pozitiv te punimeve ne cdo kohe.

1.2.2.3 Paragqitjet tek menaxheri I projektit

Kurdo ge kontraktuesit | kerkohet ti paragese menaxherit te projektit propozime,
programme, detaje, skica, llogaritje, informacion, literature, materiale, raporte
testesh dhe vertetime, menaxheri | projektit do ta marre parasysh cdo paraqitje,
dhe nese duhet, do ti pergjigjet kontraktuesit ne perputhje me dispozitatat
perkatese te kushteve te kontrates. Cdo paragitje do te behet ne datat e rena
dakord me menaxherin e projektit duke patur parasysh programin e aprovuar dhe
nevojen per ti dhene vetes kohen e duhur per te shikuar cdo paragitje.

Dokumentat e paragitura, pervec literatures se prodhuesit, duhet te jene te nje
madhesie te aprovuar. Te gjitha dokumentat duhet te jene ne anglisht dhe cdo
shkurtim duhet te sqarohet. Llogaritjet dhe informacioni teknik do te jene ne njesi
ne perputhje me sistemin metric derisa te bihet dakord ndryshe nga menaxheri |
projektit. Te gjitha shenimet e skicave/vizatimeve do te jene ne anglisht.

Te gjitha skicat do te perfshijne titullin e kontrates ne fund te skices ndjekur nga
titulli 1 skices ne fjale. Te gjitha skicat do te kene shkallet e duhura te shenuara
mbi to dhe do te kene daten. Te gjitha amendimet vijuese tek skicat do te jene te
shenuara dhe me date ne menyre te ngjashme.

Aprovimi | menaxherit te projektit nuk do ta liroje kontraktuesin nga pergjegjesite
e tij sipas kontrates.

1.2.2.4 Organizimi i punes dhe ruajtja e etapave

Pergjate periudhes se punimeve, kontraktuesi eshte pergjegjes per ruajtjen e te
gjitha etapave, monumenteve te vezhgimit, per organizimin e shenjave dhe te tilla.
Gjithashtu, ai duhet te perputhet me te gjitha dispozitat ligjore ne lidhje me
vezhgimin dhe organizimin e puneve.

Para fillimit te punimeve, kontraktuesi do te kontrolloje kushtin e te gjithe
refernces dhe nivelin e etapave dhe do ta kenage veten me faktin se ata nuk jane
zhvendosur dhe se jane te verteta ne lidhje me pozicionin dhe nivelin. Nese etapat
nuk jane shkatrruar, zhvendosur ose demtuar pra se vendi | punes ti dorezohet
kontraktuesit, kontraktuesi do te instaloje nje etapa te reja, nje etape e futur
rishtas nuk do te perdoret derisa pozicioni | saj | sakte dhe niveli te rivendosen
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dhe vlerat e reja te verifikohen me vleresim te mire te menaxherit te projektit.

Aty ku nje etape mund te zhvendoset gjate punimeve te ndertimit, kontraktuesi do
te vendose reference etapash te vlefshme dhe detaje te pozicioneve dhe niveleve
te ketyre etapave ge i jane paragitur dhe jane aprovuar nga menaxheri | projektit.
Etapat e references se kontraktuesit do te jene te pakten te se njejtes cilesi dhe
kohezgjatje sikurse etapat ekzistuese.

Kontraktuesi do ti paragese menaxherit te projektit metoden e organizimit ge ai
propozon te perdore. Per tu siguruar te gjithe dyshimin ge elementet komplekse te
rruges, si psh krygezimet rrugore, ndertimet dhe vecori tjera te rendesishme jane
vendosur me besim dhe ne menyre te sakte, kontraktuesi do te kontrolloje te gjithe
organizimin me ane te nje metode te dyte. Menaxheri | projektit ne cdo kohe
mund ti Kkerkoje kontraktuesit te paragese prove ge organizimi | tij eshte
kontrolluar ne menyre te kenageshme.

Kontrolli I sakte I linjes dhe nivelit do te sigurohet nga kontraktuesi ne cdo
shkalle te ndertimit. Ne lidhje me vete rrugen, kontrolli do te jete ne interval 20
metra ose ne nje ineterval te perafert sic mund te drejtohet per kthesat horizontale
dhe vertikale.

Asnje pagese e vecante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e
kesaj pike dhe kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston per plotesimin e
ketyre kerkesave ne vlerat e tij per punimet.

1.2.2.5 Materialet dhe artikujt e prodhuara

Perpara se te behet ndonje porosi per materiale dhe sende te prodhuara per tu
future tek punimet, kontraktuesi do ti paragese menaxherit te projektit emrat e
firmave nga te cilat propozohet te merren keto materiale dhe artikuj te prodhuar.
Per secilin furnizues detajet do te perfshijne nje pershkrim te materialeve dhe
artikujve ge do te furnizohen, origjina e tyre, specifikimi | prodhuesit, cilesia,
pasha dhe te dhenat e fortesise dhe cdo detaj tjeter perkates. Kontraktuesi do te
depozitoje me menaxherin e projektit, shembuj/mostra te ketyre materialeve dhe
artikujve kur kerkohen dhe kur duhet, vertetimet e prodhuesit per testet e fundit te
bera per artikuj te ngjashem.

1.2.2.6 Njoftim i punimeve

Asnje veprim nuk do te kryhet pa njoftim te plote te dhene per menaxherin e
projektit nga kontraktuesi. Kjo do te jete mjaftueshem ne advance te kohes se
planifikuar te veprimit sa per ti mundesuar menaxherit te projektit te beje ndonje
rregullim te nevojshem per isnpektim dhe kontroll. Per cdo faze e punimeve ge do
te kontrollohet, do te bihet dakord me menaxherin e projektit.

Kontraktuesi do ti jape menaxherit te projektit jo me pak se je dite te plote pune
para — njoftimin me shkrim per gellimin e tij per te vendosur ose dhene nivelet e
ndonje/cdo pjese te punimeve ne menyre ge te behen rregullimet per kontrollin.
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1.2.2.7 Punimet e perkohshme

Per te gjitha punimet e perkoshshme, kontraktuesi do ti paragese menaxherit te
projektit skicat ge tregojne rregullimin/sistemimin e pergjithsem te punimeve te
perkohshme (me diagrama dhe pershkrime ge tregojne se si propozohet ge te at
ate zbatohen) dhe si pershtaten ata ne programin e pergjitshshem per punimet
permanente.

Teresia e punimeve te perkohshme duke perfshire impantin dhe pajisjet per tu
perdorur, do te jene pergjegjesi e kontraktuesit ne lidhje me ndertimin e tyre,
mjaftueshmerine, sigurine, n dhe hegjen me perfundimin e kontrates. Ekzaminimi
nga menaxheri | projektit i propozimeve te punimeve te perkohshme te
kontraktuesit apo nenkontraktuesit te tij apo | ndonje projekti apo skice ge lidhet
me te, nuk do ta perjashtoje kontraktuesin nga ndonje pergjegjesi/detyrim |
vendosur mbi te sipas kontrates.

Nuk do te behet pagese vecan per koston e perputhjes me kerkesat e kesaj pike
dhe kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston per plotesimin e ketyre
kerkesave ne vlerat e tij per punimet.

1.2.2.8 Informacioni i dhene nga punedhenesi

Cdo informacion ge permbahet ne keto dokumenta kontrate ose | dhene vecmas,
ofrohet ne mirebesim por ne rrethana ge | perkasin llojit te informacionit te dhene,
nuk mund te jepet garanci ge informacioni eshte padyshim | sakte ose perfagesues
ne kushtet e vendit te punimeve.

Kjo apilikohet ne menye te vecante tek te gjitha testimet e dheut, veniet e dheut he
harte/program, rezultatet e shpimit, sondazhet gjeofizike, raportet gjeologjike,
informacionet e minieres se huazuar, raportet dhe materialet e sondazheve, dhe
informacion | ngjashem, saktesia e te cilit eshte padyshim subjket | kufizimeve te
testimit, modeleve, ndryshimit natyror te materialit apo formacioneve ge jane
investiguar dhe mases se sigurise me te cilen mund te arrihen konkluzione nga
cdo investigim | bere.

Punedhenesi nuk do te pranoje asnje pergjegjesi per saktesine e informacionit te
suguruar per ndonje demtim ge mund te rezultoje, qofte direkte apo si pasoje
vijuese ge do te shfaget gjate kohes se kontrates, ge informacioni | dhene |
pasakte ose jo perfagesues. Cdo mbeshtetje e vendosur nga kontraktuesi ne kete
informacion do te jete ne rrezik te vete atij.

Menaxheri | projektit rezervon te drejten per te rregulluar nivelet e themeleve dhe
nivelet tjera per ndertimin nen nivelin e tokes ne saje te informacionit ge behet i
disponueshem ndersa germimi | pergjithshem vazdhon tek vendi | punimeve.
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1.2.2.9 Kerkesat e pergjithshme

Do te zbatohen kerkesat e pergjithshme te meposhtme:

1. kur puna e nates eshte autorizuar nga menaxheri I projektit, kontraktuesi
do te furnizoje me ndicimin e perkohshem te duhur dhe do te siguroje e te
instaloje ndonjee ndricim shtese ge mund te kerkoje menaxheri | projketit
ne menyre ge te supervizohen punimet dhe te kryhen testimet dhe
ekzaminimet e materialeve.

2. materialet e sjella ne kete vend punimesh (duke perfshire cdo material ge
duhet te jete I disponueshem ose | furnizuar nga punedhenesi) do te
perdoret vetem per zbatimin e punimeve.

3. Kontraktuesi do te siguroje ge | eshte dhene akses te gjithe pronave
publike dhe private afer me vendin e punimeve per kohezgjatjen e
kontrates.

4. Kontraktuesi do te marre tye gjitha masat e nevojshme ne lidhje me:

Cdo kanal kullimi apo viji uji per te parandaluar balten,
permbytjen, erozionin e shtreterve dhe brigjeve dhe ndotjen e ujit
ge mund te ndikoje ne menyer te ndersjellte cilesine e paragitjes
ose mund te shkatoje demtim tek njerezit, kafshet apo jeta bimore.
Burimet ujore nentokesore (duke perfshire ujin ge | dihet
venburimi) per te parandaluar cdo interference me pajisjen ose
shkeputjen nga burimet dhe do te siguroje ge ne asne menyre
veprimet e tij nuk ndotin ose nuk ndikojne ndersjelltas cilesine e
tij.

5. Kontraktuesi duhet te siguroje, te mirembaje dhe te hege, me

perfundimin e punimeve, pellget e funderrinave dhe pajisjet tjera te
ndertuara per te minimizuar ndotjen si pasoje e veprimeve te
operatorit. Kjo do te perfshije, por pa u kufizuar nga, guroret,
germimet agregate dhe larjen, perzierjen e betonit, veprimet me
llac te holle (fino) dhe ruajtjen si dhe aplikimin e bitumit.
Kontraktuesi do te siguroje, te mirembaje e te hege, me
perfundimin e punimeve, gardhin e duhur rreth pjeseve te vendit te
punimeve duke perfshire masat e duhura te sigurise per rruget e
aksesit. Kjo do te permbushet pa ulur ne asnje menyre detyrimet e
tij per n e aksesit te lire nga punedhenesi, menaxheri | projektit
dhe/ose kontraktues te tjere apo persona te tjere ge kane te drejte
per kete akses.

Kontraktuesi do te jete pergjegjes per tu njohur me dhe per
vezhgimin e te gjitha dekreteve shteterore, urdheresave ose
rregulloreve ge perfshijne ato ge lidhen me taksat e trajnimit apo
me te tjera taksa, rregulloren e shendetit dhe sigurise, ruajtjen
mjedisore dhe taksimin e te punesuarve.
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1.2.2.10 Mbrojtja nga uji

Kontraktuesi do te jete pergjegjes per te marre masa per ujin, qofte nga kanalet
kulluese ekzistuese, rrjedhjet ujore, burimet nentokesore, rreshjet, efektet e
batices apo ndonje burim ose shkak tjeter. Ne shkarkimin dhe devijimin e ujit,
masat duhet te jene ne vend per shmangien e permbytjes ose te demtimin te
punimeve apo sherbime tjera, erozionit dhe/ose ndotjes.

Kontraktuesi do te mbaje teresine e punimeve te lire nga uji dhe do te siguroje te
gjithe molet, vendet e rrethuara me lume, pompimin, platformen mbi shtylla,
brigjet.cadrat, kanalet kulluese te perkohshme, ulluget e shkarkimit, etj te
nevojshme per kete gellim. Aty ku eshte e mundur, punimet do te programohen ne
menyre ge nevoja e kanaleve kulluese te perkohshme, terreni original, jane
pjeserisht te parandaluara nga punimet ne periudha te thata.

Cdo demtim | punimeve ose | pronave afer tyre, ge rezultojne nga deshtimi |
kontraktuesit per te marre masat e nevojshme, do te plotesohet me shpenzimet e
kontraktuesit.

Mbrojta e sherbimeve komunale ekzistuese

Kontraktuesi duhet te dije pozicionin e te gjitha sherbimeve ekzistuese si gjirizet,
kullimet e ujerave siperfgesore, kabllot per elektricitetin dhe telefonin, telefonin
dhe shtyllat e ndricimit, tubacionet kryesore te ujrave etj para se te filloje ndonje
geremim apo punim tjeter ge mund te preke sherbimet ekzistuese.

Skicat e Kkontrates tregojne vendin e sherbimeve komunale ekzistuese.
Informacioni i dhene ne keto skica tregon vetem vendndodhjen e perafert te tyre.
Kontraktuesi sebashku me nje perfagesues | agjensive te sherbimeve komunale
individuale do te verifikoje ekzistencen dhe vendndodhjet e sakta te te gjithe
sherbimeve komunale publike te prekura nga punimet e perkohshsme apo te
gjithmonshme duke perfshire por pa kufizim:

e Tubacionet kryesore te ujit, lidhjet e sherbimit dhe dhomezat e
valvules.

e Kabllot mbitokesore me voltazh te mesem dhe linjat e shtylles ge
lidhen me keto.

e Kabllot nentokesore me voltazh te mesem.

e Kabllot mbitokesore me voltazh te ulet dhe linjat e shtylles lidhur
me keto.

¢ Nenstacionet dhe kapanxhat elektrike.

e Kabllot telefonike mbitokesore dhe linjat e shtylles lidhur me keto.
e Kabllot telefonike nentokesore.

o Kautite telefonike dhe kutite e komutatorit.

e Pajisje te tjera te perziera sic drejtohet nga menxheri | projektit.
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Kontraktuesi do te mbetet pergjegjes per cdo demtim te punimeve ekzistuese
apo sherbimeve dhe do te demshperbleje punedhenesin kunderejt cdo
ankese lidhur me kete (duke perfshire edhe demtimet pasuese).
Kontraktuesi do te jete pergjegjes per ricaktimin e cdo sherbimi te prekur
ne kete menyre.

Ne te gjitha rastet ku ekspozohen keto punime apo sherbime, ata do te dalin ne
treg sic duhet, te perkrahura ose perndryshe te mbrojtura. Kujdes | vecante duhet
te ushtrohet ne germimin, rimbushjen dhe ne berjen kompakte te materialeve afer
tubacioneve kryesore, kabllove etj dhe per ti lene elemente si metrat ujore, kutite
e rubinetave etj. Kujdesi | kontraktuesit | kushtohet rregullores ge eshte ne fugi ne
shqiperi ne lidhje me boshlleget/hapesirat e sigurise se punimeve nga kabllot ge
kane voltazhe te ndryshme per veprime ge do te kryhen afer linjave mbitokesore
te energjise.

Pavaresisht nga kerkesat e mesiperme dhe pa pakesuar pergjegjesine e
kontraktuesit, kontraktuesi do te informoje menaxherin e projektit menjehere nese
ekspozohet, vendoset apo demtohet ndonje punim apo sherbim ekzistues. Te
gjitha punimet ge duhen te kryhen per te korigjuar ndonje demtim te shkaktuar tek
sherbimet komunale do te behen sipas pelgimit te agjensise se pronarit apo
menaxherit te projektit dhe me shpenzimet e kontraktuesit.

Te gjitha kostot te cilat mund te shkaktohen nga kontraktuesi si rezultat I
programimit dhe koordinimit te punes per te mundesuar ndonje ndryshim te
sherbimeve ge do te kryhen dhe kostoja e cdo paralajmerimi te sigurise | cili
mendohet si | nevojshem si pasoje e afersise se punimeve tek fugia apo linjat e
shernimeve komunale do te jene me sherbimet e kontraktuesit.

Asnje pagese e vecante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e
kesaj pike ne lidhje me sherbimet komunale te cilat nuk do te devijohen ne
menyre te perhershme, te higen apo te braktisen si pjese e punimeve dhe
kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin e te gjitha
kerkesave te perkohshme me vlerat/shumat e tij per punimet.

1.2.2.11 Koordinimi me geverine dhe nepunesit e policise

Kontraktuesi do te konsultohet me nepunes te policies dhe geverise ne fushen ge |
perket kerkesave te tyre per kontrollin e trafikut dhe ceshtjeve tjera. Kjo mund te
coje tek dhenia e asistences dhe mases se lehtesirave ge mund te kerkohen nga
keta nepunes per zbatimin e detyrave te tyre ne lidhje me punimet.

Asnje pagese e vecante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e
kesaj pike dhe kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin
e te gjitha kerkesave te perkohshme me vlerat/shumat e tij per punimet.

1.2.2.12 Dispozita (pergatitja) e tokes

Ndermarresi do te veje ne dispozicion te kontraktuesit, pa pagese, token publike
net e cilen do te kryhen punimet dhe/ose sic tregohet tek skicat dhe specifikimet.
Toka shtese ge mund te kerkoje kontraktuesi per gellimet e punimeve te
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perkohshme ose per rruge te terthorta, rezerva dhe zona kalbjeje ose per
laboratore, zyra, shtepi, kopeshte/vende magazinash etj, do te jene pergjegjesi e
kontraktuesit per tu vendosur dhe asnje pagese apo rimbursim te kesaj toke nuk
do te behen nga ndermarresi.

1.2.2.13 Furnizimi me uje

Kontraktuesi do te siguroje nje furnizim me uje te paster, te mjaftueshem dhe te
vazhdueshem — per punimet e ndertimit dhe per te gjitha shtepite, zyrat,
laboratoret dhe repartet e punes. Kontraktuesi do te jete plotesisht pergjegjes per
berjen e sistemimeve (duke perfshire tubacionet dhe kontatoret e nevosjhem per
lidhjen me tubacionet kryesore te ujit) dhe sigurimin e pompave, ruajtjen e
rezervuareve apo mjeteve te transportit te ujit ku eshte e nevojshme dhe per
pagesen e te gjitha tarifave dhe pagesave te ujit dhe per hegjen e kenageshme te
ketyre sistemimeve dhe dispozitave me perfundimin e punimeve.

Uji do te jete | paster nga mbetjet solide dhe pa asnje artikull ne sasi te
konsideruar nga menaxheri | projektit si | demshem per punimet. Uji |
siguruar/sjellur ne zyra, laboratore dhe shtepi do te jete me shumice dhe | pijshem
sipas aprovimit te nepunesit mjeksor ne zonen apo sipas ndonje autoriteti tjeter sic
mund te thote menaxheri | projektit.

Asnje pagese e vecante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e
kesaj pike dhe kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin
e te gjitha kerkesave te perkohshme me vlerat/shumat e tij per punimet.

1.2.2.14 Moti I pafavorshem

Kontraktuesi do te pranoje si te vertete te gjithe risget e vonesave ne perfundimin
e punimeve ge mund te shkaktohen nga moti, duke perfshire (por pa u kufizuar

nga):

o Renie shiu me te madhe se ajo e pritur ge ndalon, pengon ose vonon
punimet;

o Periudha temperaturash me te uleta apo me te larta sesa temperaturat e
pritura ge shkaktojne nje ngadalesim ne veprime;

o Ererat jashtezakonisht te forta dhe ndonje drejtim te parashikueshem ere
ge shkakton nderprerje te punimeve, demtim te pajisjeve, materialeve dhe
mjeteve/godinave si dhe humbje kohe si pasoje e riparimeve ose
zevenedesimeve te punimeve dhe pajisjes.

1.2.2.15 Transporti I punonjesve

Kontraktuesi do te perfshije ne shumat e tij, te gjitha kostot ge lidhen me
transportin e stafit dhe punonjesve tek dhe nga pjese te ndryshme te punimeve.
Kjo mendohet te perfshije cdo kosto ge mund te dale ne sigurimin, rekrutimin dhe
pozicionimin e anetareve te forces se punes per punimet dhe te gjitha shpenzimet
ge lidhen me mjetet e jeteses/ekzistencen.
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1.2.2.16 Marrja ne dorezim e seksioneve ose pjeseve te punes
Punimet nuk do te merren ne dorezim ne seksione ose ne pjese.
1.2.2.17 Fotografite e mbarevajtjes

Kur specifikohet ne faturen e sasive, kontraktuesi, ne vendet ge duhen specifikuar
nga menaxheri | projektit, do te beje fotografi me ngjyra ge tregojne mbarevajtjen
e punimeve cdo muaj. Kontraktuesi duhet te siguroje prove nga cdo negativ apo
version elektronik nga te cilat menaxheri | projektit do te zgjedhe fotot.
Kontraktuesi, ne vijim, do te prodhoje 2 sete ‘fotografish zyrtare te mbarevajtjes’.

Secili set do te permbaje 48 fpoza me ngjyre (spermasa 200 mm x 150 mm) I cili
sebashku me negativet tjere do ti dorezohet menaxherit te projektit per prezantim
tek ndermarresi. Secila fotografi do te shenohet me numrin e fotografise dhe me
daten net e cilen eshte bere dhe nje gjendje do te paragitet duke dhene
vendndodhjen, daten kur eshte bere dhe nje pershkrim te shkurter te subjektit sic
mund te kerkohet nga menaxheri | projektit. Kontraktuesi duhet te siguroje/te jape
nje album me secilin set fotografish me vlerat e future kundrejt artikullit perkates
ne preventivat.

1.2.2.18 Heqja e kampeve

Me mbarimin e kontrates dhe pas marrjes se aprovimit me shkrim nga menaxheri
| projektit, kontraktuesi do te largoje (cmontoje) dhe te hege te gjithe ndertimet e
perkohshme ge formojne nje pjese te punimeve dhe do te beje planin per
shkeputjen e furnizimit me uje dhe elektricitet, hegjen e sherbimeve te
perkohshme te kullimit dhe do te pastroje e te rimbushe kanalet dhe gropat e
ujerave te zeza, rruget e lagura/me gropa dhe germime te tjera per hedhjen e
ujerave te zeza. Kjo perjashton artikujt dhe sherbimet te cilat kerkohen ti
rikthehen ne pronesine e ndermarresit. Kontraktuesi do te riparoje vendin e punes,
sa me shume te mundet, dhe ta ktheje ne gjendjen origjinale dhe ta leje ate ne
gjendje te paster dhe te rregullt.

Asnje pagese e vecante nuk do te behet per koston e perputhjes me kerkesat e
kesaj pike dhe kontraktuesi mendohet te kete mbuluar koston e plote per plotsimin
e te gjitha kerkesave te perkohshme me vlerat/shumat e tij per punimet.

1.2.2.19 Masat dhe pagesa

Nuk do te behet pagese vecan per punen e specifikuar ne kete paragraph te
specifikimit pervec se ku eshte specifikuar ne faturen e sasive dhe kostoja ge nuk
specifikohet keshtu do te mendohet e perfshire ne vlerat per punimet.
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1.2.3 PROGRAMI | KONTRAKTORIT
1.2.3.1.1 PERSHKRIMI

Kontraktuesi do te siguroje nje program dhe nje metode per zbatimin e punimeve.
Ky paragraf | specifikimit pershkruan kerkesat dhe procedurat per pergatitjen dhe
paragitjen e programit paraprak dhe programin vijues te detajuar si dhe gjendjen
treguese sebashku me kerkesat ge | perkasin rifreskimit dhe rishikimit te tij.

1.2.3.2 Te pergjithshme

Programi | kontraktuesit do te perdoret nga kontraktuesi per te planifikuar dhe
ekzekutuar punimet. Gjithashtu, programi do te perdoret nga menaxheri | projektit
per te monitoruar punimet dhe do te jete baza per cdo caktim (llogaritje) te
zgjatjes se kohes dhe efekti | shtyrjes per mbarevajtjen e punimeve. Ai mund te
perdoret si nje factor duke marre parasysh cdo aplikim per nje ndryshim si pasoje
e rritjes se volumin e punes.

Programi do te prodhohet/behet nga kontraktuesi ne fazat e meposhtme:

e Programi fillestar. Nje program fillestar per 3 muajt e pare te punimeve.

e Programi | pranuar. Nje program (ge perfshin programin fillestar) per
totalitetin e punime, te cilet do ti paragiten menaxherit te projektit per
informacionin e tij. Nese menaxheri | projektit nuk bie dakord me te sepse
ai nuk perputhet me kontraten, ky program do te rishikohet dhe te
riparaqgitet.

e Programi | rifreskuar. Programi i pranuar do te rifreskohet me progres
aktual dhe te ruajtur te pakten me nje baze mujore per gellime regjistrimi.
Kontraktuesi mund te paragese per pranim nga menaxheri i projektit
rishikime te tjera tek programet e pranuara ose te rifreskuara/updatuara.

Te gjitha programet e paragitura nga kontraktuesi duhet te reflektojne datat kyce
te treguara ne dokumentat e kontrates sic tregohen tek programi shembull
bashkengjitur atyre dokumentave.

Pranimi nga menaxheri | projektit | cdo faze te programit te kontraktuesit nuk e
ben programin nje document kontrate, ose mandat ge punimet do te ndertohen ne
menyre strikte ne perputhje me programin.

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



CECGroup 33§

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket 15

1.2.4 Paragitja e programit
1.2.4.1 1. Minutazhi

Brenda 2 javeve te dhenies se kontrates, kontraktuesi duhet ti paragese menaxherit
te projektit per informacion te tij (te dhena te tij) nje program fillestar ge tregon,
ne detaje, rendin ne te cilin kontraktuesi propozon te Kkryeje punimet e
pershpejtuara ne 3 muajt e pare ge pas dhenies se kontrates dhe ne skice si ka
ndermend ai ti perfundoje punimet. Programi fillestar lidhet me datat e
perfundimit te kontrates dhe me ndonje tjeter moment, dhe /ose me
kontrollet/permbajtjet e paragitura ne kontrate.

Brenda 28 diteve te dates efektive, kontraktuesi do ti paragese menaxherit te
projektit per rishikim te tij dhe pranim nje program te te gjithe kontraten (duke
perfshire programin fillestar) ge tregon ne detaje rendin e procedures ne te cilen
kontraktuesi propozon te zbatoje punimet. Ky program behet programi | pranuar
me pranimin nga ana e menaxherit te projektit. Programi | pranuar do te lidhet me
datat e perfundimit te kontrates dhe me ndonje tjeter moment, dhe /ose me
kontrollet/permbajtjet e paragitura ne kontrate. Prandaj, nese mabrevajtja aktuale
nuk perputhet me programin e pranuar, menaxheri | projektit per aprovim/pranim
ka te drejte ti kerkoje kontraktuesit ge ti paragese menaxherit te projektit per
pranim nje program te rishikuar ge tergon rendin e procedures dhe periudhat e
nevojshme per te siguruar plotesimin e punimeve ne datat e perfundimnit te
kontrates (ne daten ge specifikohet si data perfundimi te punimeve ne kontrate.

1.2.4.2 Formulimi i metodes

Ne te njejten kohe qe kontraktuesi paraget programin, kontraktuesi duhet ti
paragese menaxherit te projektit per pranim nje pershkrim te pergjithshem te
sistemimeve dhe metodave per ndertim dhe projektime punimesh te perkohshme
ge kontraktuesi propozon ti adaptoje per zbatimin e punimeve (‘Formulimi I
metodes’). Formulimi duhet ti referohet terthorazi aktiviteteve ne program.

Kontraktuesi duhet ti paragese menaxherit te projektit informacion te
mjaftueshem ge mund te konsiderohet | nevojshme me arsye nga ana e
menaxherit te projektit per te interpretuar, vleresuar dhe dhene pranim formulimit
te metodes.

Kurdo ge te kerkohet nga menaxheri | projektit, kontraktuesi duhet ti siguroje atij
per informacion vecori me te detajuara te formulimit te metodes se kontraktuesit.

Nese kontraktuesi do te nderroje nje formulim metode ose ne vijim menaxheri |
projektit do ta quaje te arsyeshem e te nevojshme kete ndryshim te formulimit te
metodes te ciles | eshte dhene aprovim me perpara, atehere kontraktuesi duhet te
paragese nje formulim metode te rishikuar tek menaxheri | projektit per pranimin
e tij.

Pranimi/aprovimi | menaxehrit te projektit per formulimin e metodes se
kontraktuesit nuk e ben kete formulim metode nje document te kontrates, ose
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mandat ge punimet do te ndertohen ne menyre strikte ne perputhje me formulimin
e metodes. Kontraktuesi, ne cdo kohe, mbetet pergjegjes per ndertimin e
punimeve ne perputhje me kerkesat e kontrates.

1.2.4.3 Formati

Kontraktuesi do té furnizojé Menaxherin e Projektit me njé kopje elektronike té
¢cdo programi, bahkangjitur me njé grafik té printuar, ose raport tabelor né
formatin e para-miratuar. Té gjithé programet duhen té pérgatiten dhe té paragiten
duke pérdorur softuerin e miratuar té projektit t& planifikimit. Softueri do té jeté i
afté pér prodhimin e programeve dhe informacionit gé pérputhet me kérkesat e
késaj klauzole dhe do té jeté né njé format gé mund té lexohet nga softueri
komercialisht i afté pér planifikim. Menaxheri i Projektit dhe Kontraktuesi duhet
té pérdorin té njéjtin softuer té projektit té planifikimit. Kontraktuesit i kérkohet té
sigurojé njé kopje té licensuar té softuerit gé pérdor pér géllimet e planifikimit pér
pérdorim té Menaxherit té Projektit.

1.2.4.4 Miratimi

Brenda 10 ditéve pune té Kontraktuesit né pranimin e programit komplet me té gjithé
informacionin e kérkuar nga kjo klauzolé pér Menaxherin e Projektit pér miratim,
Menaxheri i Projektit do té pranojé programin ose do té japé arsyet pér mospranimin e
programit. Nése jepen kéto arsye, Kontraktuesi do té marré pérgjegjésiné e arsyeve dhe
do ta riparagesé programin brenda njé periudhe kohre prej 10 dité pune. Nése Menaxheri
i Projektit nuk e pranon apo e refuzon programin brenda 15 ditéve pune, Menaxheri i
Projektit do té keté menduar se ka pranuar programin ashtu si éshté paragitur.

Me marréveshje, Kontraktuesi dhe Menaxheri i Projektit mund té shpérndajné

printimet e formave té ndryshme té programit té Kontraktuesit, por né asnjé

rrethané nuk mund té japin me paragitjen e kopjeve eketronike té kérkuara.

1.2.4.5 Pergatitja e programeve

1. Programi fillestar

Programi Fillestar do té tregojé tre muajt e paré té punés né té njéjtin nivel té
detajeve ashtu si kérkohet pér Programin e Pranuar té ekspozuar mé poshté, por
vetém nése ai zbatohet pér tre muajt e paré té Periudhés sé Kontratés.

Programi Fillestar do té paragitet gjithashtu si njé program me diagramé pér té
paragitur verpimet e hollésishme né periudhén e mbuluar nga diagrami i rrjetit, sé
bashku me veprimet kryesore dhe ngjarjet e réndéesishme té pjesés sé mbetur té
periudhés sé Kontratés. Programi Fillestar do té paragitet ose do té shogérohet nga
planet e referuara mé poshté.

2. Programi i Pranuar

Programi i paragitur nga Kontraktuesi né pérputhje me Seksionin 1-3 mé sipér
kthehet né Program i Pranuar me miratimin nga Menaxheri i Projektit. Programi i
Pranuar do té formojé strategjiné bazé té Kontraktuesit pér plotésimin e Punimeve
brenda datés pérfundimtare té kontratés.

Programi i pranuar do té pérgatitet me detajet e mjaftueshme pér té garantuar
planifikimin, realizimin dhe monitorimin e pérshtatshém té punés. Veprimet duhet
té renditen pérgjithésisht né njé kohézgjatje jo mé té madhe se 28 dité kalendarike
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(aktivitetet tregétare té vecanta me normé uniforme té progresit mund té

pérjashtohen).

Programi i Pranuar do té pérfshijé té gjitha tolerimet e rrezigeve duke pérfshiré
kétu kohén pér kushtet e motit (shi, eré). Kontraktuesi do té sigurojé njé mbledhje
té numrave té supozuar té ditéve me mot té pafavorshém pér cdo muaj pér
Menaxherin e Projektit me programin.

Menaxheri i Projektit ka té drejtén té japé pélgimin e tij pér njé program gé tregon
punén e pérfunduar mé paré sesa data e pérfundimit té kontratés nése programi
nuk konsiderohet nga Menaxheri i Projektit si i arritshém.

1.2.4.6 Hollesite e Programit

1. Detajet e Kérkuara
Pér t’u pranuar, programi mund té jeté gjithashtu né drejtimin e Menaxherit té Projektit
né njé format grafiku té bashkangjitur, ose format rrjeti té parapriré, duke pérdorur
teknikat e pranueshme nga Menaxheri i Projektit dhe do té demostrohet sa i pérdorshém

do té jeté:

veprimtarite dhe té gjitha paketat e punés duke pérfshiré edhe ato
té nén-kontraktueséve apo furnitoréve kryesoré, sipérmarrésave té
njohur, kontraktueséve dhe furnizuesave té punésuar né ményré
direkte nga Punédhénési dhe té tjerét.

Datat mé té hershme dhe mé té fundit té fillimit dhe t& mbarimit té
cdo aktiviteti né ¢do paketé pune. Aktivitetet do té pérmbledhin té
gjithé aktivitetet kryesore dhe ndonjé nga aktivitetet ose
kohézgjatje e shpenzuar né llogari té aktiviteteve kryesore.

Datat e hyrjes pér secilén fazé ose seksion

Datat e para ose té fundit té fillimit dhe mbarimit pér secilén fazé
ose seksion.

Datat e ngjarjeve kyce dhe mé té réndésishme

Periudhat e pushimit

Datat né té cilat projektet apo vizatimet e Kontraktuesit,
nénkontraktuesit ose shpérndarésit do t’i paraqiten Menaxherit té
Projektit pér miratim dhe datat né té cilat miratimi i planifikimit do
té kérkohet nga Kontrakktori, né kohén e lejuar pér paraqitésit,
riparaqitésit dhe rishikuesit.

Datat, nga té cilat modelet pér t’u prodhuar nga Kontraktuesi do té
tregohen pér miratim nga Menaxheri i Projektit dhe datat nga té
cilat miratimi i kétyre modeleve do té kérkohet nga Kontraktuesi,
né kohén e lejuar pér paraqitésit, riparaqitésit dhe rishikuesit.
Periudhat e prokurimeve dhe datat e dorézimit pér artikujt kryesoré
té té mirave materiale, impiantit dhe materialeve.

Datat né t&€ cilat puna do té jet€ gati pér t’'u testuar nga
Menaxheri/Punédhénési i Projektit.
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o Detajet dhe datat e disa informacioneve té kérkuara nga
Punédhénési.

o Puna e pérmbajtur né Shumat Paraprake té pércaktuara.

o Aktivitetet qé paragesin pérbérjen e punés sé pritshme té Shumave
Paraprake té papércaktuara, té plotésuara me lidhje logjike, por
kohézgjatje té vendosur né zero (vetém né rastet e ndryshme té
specifikuara)

o Periudhat e komisionimit

o Parashikimet pér hedhjen né garkullim, lejimet e kohés sé rrezikut,
precedurat e kontrollit té cilésisé, shéndetit dhe sigurisé

1.2.4.7 Oraret

Programi i Pranuar do té paraqgitet gjithashtu si njé orar gé paraget njé analizé té rrjetit
duke pérfshiré:

Njé orar té aktiviteteve té tabeluara né rend duke filluar nga data e fillimit dhe duke
treguar cdo aktivitet:

Numri i aktivitetit dhe pérshkrimi shkurtimisht

Numrat e aktivitetit qé e paraprin dhe e ndjek

Kohézgjatjen

Datén mé té herét dhe mé té voné té fillimit dhe t& mbarrimit

Hedhjet né garkullim totale dhe falas

Njé orar té drejtimeve dhe lévizjeve me (nése kérkohet nga Menaxheri i Projektit) arsyet
pér to. Drejtimet dhe lévizjet e tepérta, lévizjet negative ose aktivitetet e hapura/té
mbetura pezull, pérdorimi i datave fikse dhe aktiviteteve té tjera programimi té cilat
mund té kené efektin e krijimit té kritikalitetit flas ose ndalimit té programit duke reaguar
né ményré dinamike pér té ndryshuar, duhet té ménjanohet.

Njé orar i té gjitha aktiviteteve té shtrira qé pérmbajné garkullim mé té pakét, gé do té
thoté aktivitetet kritike.

Njé orar gé identifikon ditét e punés sipas javés, turnet e dités sé punés dhe pushimet. Aty
ku pérdoren kalendaré té shumté, ky informacion do té sigurohet pér secilin kalendar,
shogéruar nga njé orar qé tregon kalendarin e pérdorshém pér secilin aktivitet.

Njé orar gé jep detajet e kérkesave té burimit té Kontraktuesit né kushtet e fugisé puntore,
pérmasés sé grupit, shitésave, normave té punés, artikujt pajisjet dhe materialet e
fabrikés dhe sasité e punés sé lejuar me njé detaj té mjaftueshém pér té shpjeguar
kohézgjatjen e aktivitetit t& Kontraktuesit. Aktivitetet té cilat mund té pérshpejtohen nga
pérdorimi i oréve jashté orarit, shtimi i turneve ose ményrave té tjera, do té identifikohen
dhe shpjegohen.

Njé grafik i té gjitha aktiviteteve e siguruara nga dorézimet dhe materiali, duke pérfshiré
kohén e dorézimeve, ridorézimeve, rishikimeve dhe kohén pér fabrikimin dhe
shpérndarjen e produkteve té prodhuara. Ndérvarésia e aktiviteteve té sigurimit dhe
ndértimit do té pérfshihen né grafik.
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Njé grafik do té japé vlerat monetare té secilit aktivitet pér géllimet e rrjedhjes sé
parasé. Shuma e vlerave monetare do té nxjerrin llogariné e Kontratés. Grafiku do
té japé gjithshtu artikujt e pagesés té pérdorshme pér vlerat monetare té aktivitetit.

1.3 Llogaritja e rrjedhjes sé parasé

Brenda katér javéve nga vendimi i Kontratés, Kontraktuesi do té paragesé tek
Menaxheri i Projektit pér informacionin e tij, llogaritjen e rrjedhjes sé parave, né
periudha tremujore té té gjitha pagesave né té cilat Kontraktuesi konsiderohet se
ka pérgjedjési sipas Kontratés.

Kontraktuesi do té paragesé mé pas llogarité e rrjedhjes sé parave té kontrolluara
né intervalet tremujore bazuar né Programin e Pérditésuar, nése kérkohet nga
Menaxheri i Projektit.

14 Kontrolli dhe rifreskimi i programeve
1. Programi i Pranuar
Programi i Pranuar (ose, nése Programi i Pranuar éshté pérditésuar, Programi i
Pérditésuar) dhe Paragitja e Metodés korrespondente nése kérkohet nga Menaxheri i
Projektit do té kontrollohet nga Kontraktuesi brenda 10 ditéve pune té Kontraktuesit
duke ndryshuar metodat e tij dhe/ose sekuencat e punés ose nése ndryshimet jané té
shpeshta, té kontrolluara té paktén né ¢do muaj. Programi do té rishikohet gjithashtu
brenda 10 ditéve pune té grantit nga Menaxheri i Projektit me njé pérzgjatje té kohés,
ose kurdo kur rrethanat konsiderohen nga Menaxheri i Projektit t€ démtojné progresin
e Punimeve. Cdo kontroll i programit do té paragitet tek Menaxheri i Projektit pér
rishikimin dhe vlerésimin e tij. Sapo njé program i kontnrolluar t€ pranohet nga
Menaxheri i Projektit, ai zévendéson Programin e Pranuar apo té Pérditésuar mé paré.

Cdo program i kontrolluar i paragitur pér vlerésim do té paraqitet si i tillé, ose do té
shogérohet nga grafiké gé i referohen ndarjes 1-9, sé bashku me ndonjé ndryshim té
Deklaratés sé Metodés.

1.4.1.1 2. Programi i Rifreskuar

Programi i Pranuar do té pérditésohet pér progresin aktual t& paktén njé heré né muaj
dhe pérditésimet do té béhen té veguara né dokumenta elektroniké pér géllime
rregjistrimi. Pérditésimet do té jené pér té gjithé aktivitetet kryesore dhe ¢do aktivitet
shtesé té kryer, ose kohézgjatjen pér shtim té aktiviteteve kryesore. Progresi aktual do
té rregjistrohet me datat e fillimit dhe mbarimit aktual té aktivitetet, sé bashku me
pérfundimin né pérgindje dhe ose kohézgjatjen e mbetur nga aktiviteteve té
papérfunduara t&¢ momentit. Cdo periudhé e pezullimit té njé aktiviteti do té shénohet
né Programin e Pérditésuar. Secili Program i Pérditésuar do té paraqgitet tek
Menaxheri i Projektit pér vlerésimin e tij si njé rregjistrim. Eshté e mundur gé (nése
Punimet jané shtyré) kéto Programe té Pérditésuara té tregojné pérfundimin mé voné
sesa datat e pérfundimit té kontratés. Né kété rast, vlerésimi i Menaxherit té Projektit
pér kéto programe nuk do té caktojé vlerésimin pér vonesén(at).

Programet e pérditésuara do té pérdoren nga Menaxheri i Projektit pér t&¢ monitoruar
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performancén e Kontraktuesit ndaj Programit té Pranuar, puné ¢ parashikuar pér t’u
realizuar né njé periudhé pasuese dhe pér t’u vleré€suar ndonjé zgjatje t€ kohés kur
ndodh vonesa. Pér té siguruar monitorim efikas té performancés, Kontraktuesi do té
paragité gjithashtu tek Menaxheri i Projektit raportet e progresit mujor brenda ose mé
paré datés pesé té muajit, né njé format té pranuar nga Menaxheri i Projektit, punén e
kryer gjaté muajit paraardhés dhe progresin e arritur sé bashku me llogaritjet e
rrjedhjes sé parasé té pérshkruara né ndarjen 1-10 mé poshté. Programet e
Pérditésuara mund té pérgatiten né njé parim pérsérités duke treguar aktivitetet
kryesore dhe vetém ngjarjet mé dométhénése.

1.4.1.2 Rregjistrimet

Kontraktuesi do t¢ mbajé dhe paragesé rregjistrimet aktuale té aktiviteteve, duke
pérfshiré punén e nénkontraktueséve dhe shpérndarésave. Rregjistrimet do té jené né
njé form té pranueshme midis paléve dhe do té pérfshijé, por nuk do té jeté e kufizuar
nga:
e Identifikimi i funksionit té kontraktues/nénkontraktues dhe pérgjegjésité e
tyre:
e Funksionimi i impiantit / pajisje me orét e punuara, papuné ose té léna pér
rregullim.
e Punén e kryer deri né kété daté duke dhéné vendosjen, pérshkrimin e tyre
dhe referencén nga programi i kontratés.
e Rezultatet e testit dhe referencat pér kérkesat e specifikuara. Lista e
mungesave té identifikuara, sé bashku me veprimet korrigjuese.
e Materiali i marré me deklaraté pér pranueshmériné dhe magazinimin:
e Informacion ose té dhéna té rishgyrtuara me referencé né specifikimet e
kontratés nga kush, dhe veprimi i marré:
e Vlerésimi i sigurimit té punés:
e Fotografité e progresit;
e Njé listé e udhézimeve té dhéna dhe té marra, ndonjé konflikt né plane
dhe/ose specifikime;
e Kushtet e motit;
e Numri i personave gé punojné né Shesh sipas firmés, aktivitetit dhe
vendit;
e Informacioni i kérkuar nga dhe prej Menaxherit té Projektit
e Ndonjé vonésé e ndeshur.

Palét duhet té bien dakord pér intervalet né té cilat té gjitha kéto té dhéna do té dérgohen
tek Menaxheri i Projektit. Raportet ditore do té dérgohen tek Menaxheri i Projektit né
fund té javé sé punés.

Duhet té dorézohet njé raport pér ¢do dité pune dhe kéto raporte do té kené numrat
pérkatés.Raporti do té firmoset dhe do t’i vendoset data nga Pérfagésuesi i Kontraktuesit
dhe Menaxheri i Projektit.

Cdo lloj mangeésie ose dobésie né puné duhet té identifikohet. Me korrigjimin e kétyre
dobésive, do béhet pasgyrimi i tyre tek raporti ditor.
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Menaxheri i Projektit duhet té njoftojé Kontraktuesin pér ¢do mospérputhje me kérkesat e
raportimit. Té gjitha mungesat e pérmendura dhe udhézimet e dhéna Kontraktuesit nga
Menaxheri i Projektit do té pasqyrohen tek raporti ditor.

Njé raport javor do t’i dorézohet Menaxherit té€ Projektit nga Kontraktuesi brenda dy
ditéve pune né fund té javés me té cilén ka lidhje raporti javor i cili do té jeté né formén
qé éshté réné dakord midis paléve dhe do té pérfshijé:

Pérmbledhje té punés sé kryer

Pérmbledhje té punéve té kryera té renditura né programin e réné dakord
Pérmbledhje e listés sé mangésive

Pérmbledhje pér ¢do vonesé gé ka ndodhur

Njé raport mujor do t’i dérgohet Menaxherit té Projektit nga Kontraktuesi brenda pesé
ditéve né fund té ¢do periudhe mujore dhe raporti mujor do té jeté né formén qé éshté
réné dakord midis paléve dhe do té pérfshijé:

e Pérmbledhje té punés sé kryer
e Pérmbledhje té punéve té kryera té renditura né programin e réné dakord
e Pérmbledhje e listés sé mangésive

e Pérmbledhje pér ¢cdo vonesé gé ka ndodhur.

1.4.1.3 Matjet dhe Pagesa

Nuk do té kryhet asnjé pagesé mé vete pér koston e pérputhjes me kérkesat e
késaj pjese té Specifikimeve dhe pér puné té tjera qé mund té keté lejuar
Kontraktuesi.
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1.4.2 SIGURIA DHE KONTROLLI I TRAFIKUT

1.5 Pérshkrimi
Gjaté ushtrimit té Punéve, Kontraktuesi do ta keté si prioritet té garantojé siguriné
e publikut dhe té gjithé personave té lidhur direkt ose indirekt me Punimet.

Kérkesat e shénuara né kété Specifikim plotésojné kérkesat e kushteve té késaj
Kontrate.

1.6  Pérputhja me Legjislacionin
Kontraktuesi duhet té jeté né pérputhje me legjislacinin pér siguriné dhe shéndetin
indurstrial duke pérfshiré pa kufizim té gjitha Ligjet dhe Rregullat né fuqi té
Qeverisé sé Republikés sé Shqipérisé ose té cdo té autoriteti tjetér gé ka
Juridiksion.

Kontraktuesi duhet té jeté né pérputhje me té gjitha ligjet dhe rregulloret,
kombétare dhe lokale me té cilat kané lidhje, por jo i kufizuar, pér mbrojtjen e
publikut dhe trafikut publik, si dhe siguriné e forcés punétore.

1.7 Siguria e Publikut

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguriné e publikut gé kalon né sheshin e
ndértimit. Té gjitha gérmimet apo impiatet dhe gjéra té tjera qé pérbéjné rrezik
potencial pér publikun duhet té kené barrikada dhe té kené té vendosura shenjat e
duhura té kénagshme pér Menaxherin e Projektit dhe Kontraktuesi duhet té
sigurojé roje té mjaftueshme pér té garantuar siguriné e publikut gjaté gjithé
kohés. Té gjitha rrugét ekzistuese pér kémbésorét do té ruhen né njé gjendje té
miré me pérjashtim té rastit kur garantohet njé rrugé tjetér alternative e
kénagshme pér Menaxherin e Projektit. Uljet dhe ngritjet e pérkohshme né rrugé
duhet té jené né njé kénd dhe projektim té tillé gé té garantojné stabilitet dhe
siguri duke i lejuar materialet e pérfshira.

1.8 Siguria né sheshin e ndértimit

Gjaté kryerjes sé Punimeve Kontraktuesi duhet té jeté pérgjegjés pér siguriné e personave
té pranishém né sheshin e Punimeve.

Kontraktuesi duhet té sigurojé, pér ag sa éshté e praktikueshyme né ményré té arsyeshme
si dhe me pélgimin e Menaxherit té Projektit, shéndetin, siguringé, dhe mirégenien né
puné pér té gjithé punonjésit e tij duke pérfshiré kétu edhe ata qé jané té nénkontraktuar
dhe té gjitha personat e tjeré gé ndodhen né Sheshin e Punimeve. Pérgjegjesité e tij do té
pérfshijné:

(@) furnizimin dhe mirémbajtjen e Impiantit t¢ Ndértimit né ményré gé sistemi i
punés té jeté i ndriguar, i sigurt dhe pa rrezige pér shéndetin;
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(b) kryerjen e rregullimeve té pérshtatshme pér té garantuar siguriné dhe mungesén e
rrezigeve pér shéndetin né lidhje me pérdorimin, rregullimin, ruajtjen, transportin
dhe disponueshmériné e artikujve dhe substancave;

(c) furnizimi me rroba dhe pajisje mbrojtése, vende té ndihmés sé shpejté me pesonel
dhe pajisjet e nevojshme si dhe me informacionin, instruksionin, trajnimin dhe
mbikqgyrjen e nevojshme pér té siguruar shéndetin dhe siguriné né vendin e punés
pér té gjithé personat e punésuar pér kéto Punime né pérputhje me Ligjet né fuqi;

(d) caktimin e njé personi té stafit si Oficer Sigurie i cili duhet té keté njohje specifike
mbi rregulloret pér siguriné si dhe eksperiencé né marrjen e masave té sigurisé pér
puné té ngjashme dhe i cili do té japé késhilla pér té gjitha céshtjet gé kané té
béjné me siguriné e punonjésve dhe pér masat qé duhet t¢€ merren pér té
promovuar kété siguri;

(e) sigurimin dhe mirémbajtjen e té drejtés sé hyrjes né té gjitha vendet e Sheshit té
Punimeve né kushte té sigurta dhe pa rrezik démtimi;

(f) furnizimin me ujé né kushte sanitare té& pérshtatshme, hegjen e mbeturinave dhe
mbetjeve, né pérputhje me té gjitha ligjet kombétare dhe lokale né fugi dhe né
pérputhje me pélgimin e Menaxherit té Projektit, pér té gjitha shtépité, zyrat,
vendet e punés, si dhe laboratoret e ngritura né sheshin e ndértimit ose né sheshet
e tjera;

(9) furnizimi me njé numér té mjaftueshém tualetesh dhe kushte té tjera sanitare né
vendet ku puna éshté né proces dhe ekzekutimi i masave té pérshtatshme né
késhillim me Autoritetin e Shéndetit Publik pér té kontrolluar vendin pér
mushkonja, miza dhe insekte té tjera duke pérfshiré kétu edhe aplikimin e
kimikateve té duhura pér zonat me probleme;

(h) raportimi tek Menaxheri i Projektit detajeve pér ¢do incident si dhe Policisé nése
konsiderohet si e pérshtatshme sa mé paré pasi ka ndodhur.

1.9  Mbledhjet mbi siguriné e Sheshit té Ndértimit
Té paktén njéheré né muaj gjaté kryerjes sé Punimeve, né njé daté té caktuar nga
Menaxheri i Projektit, do t¢ mbahet njé mbledhje mbi siguriné e sheshit t& ndértimit.
Do té marré pjesé Menaxheri i Projektit, Pérfagésuesi i Kontraktuesit, Oficeri i
Sigurisé i caktuar nga Kontraktuesi si dhe nga anétaré té tjeré té stafit té tyre gé¢ mund
t’1 kérkojé Menaxheri i1 Projektit.

Do té mbahet procesverbal i mbledhjes dhe ¢do veprim i kérkuar pér t’u ndérmarré do
té shénohet me kujdes dhe t& shénohet pér ndérmarrje veprimi nga palé té caktuara.

Né mbledhje do té diskutohet:

e Veprimet e ndérmarra né pérputhje me shénimet né procesverbal té
mbledhjes pér siguriné e sheshit t& ndértmit té muajit té kaluar

e Ngjarjet gé kané patur problem gé prej mbledhjes pér siguriné e sheshit té
ndértimit

e Ngjarjet e paraprira té muajit té ardhshém gé mund té kené pérbéré ndonjé
problem.
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Eshté géllimi i mbledhjes pér siguriné e sheshit té ndértimit gé té identifikojé dhe
adresojé té gjitha céshtjet qé kané té béjné me siguriné e sheshit dhe té garantojé qé
kéto céshtje dhe masat gé do té merren pér kéto té fundit géndrojné prioritet i
vémendjes sé stafit.

1.10 Njoftimet pér Aksidentet
Kontraktuesi do té njoftojé menjéheré Menaxhern e Projektit né rastet kur
ndodhin aksidentet (né shesh ose jashté sheshit) né té cilin Kontraktuesi, personeli
I tij, ose Impianti i Ndértimit apo ato té nénkontraktueséve té tij jané té pérfshiré
direkt ose indirekt né démtimet ndaj kétyre njerézve. Njé njoftim i tillé mund té
jeté verbal né fillim, por duhet té ndiget nga njé raport gjithépérfshirés brenda 24
oréve qé ka ndodhur incidenti.

1.11  Siguria né Rrugé dhe Kontrolli i Trafikut

Kontraktuesi nuk duhet té ndérmarré asnjé veprim né rrugé publike apo né aférsi

té tyre pa njoftuar né fillim Menaxherin e Projektit dhe pa marré miratimin e tij

mé pas pér té vepruar. Pér t€ marré miratim ai duhet té deklarojé qarté detajet e

shenjave dhe masave pér kontrollin e trafikut qé propozon té pérdoré si dhe datat

dhe oraret gjaté té cilave do té punojé né rrugé publike apo afér tyre. Gjaté

punimve té tij ai duhet té sigurojé se rruga publike do t& mbetet e hapur dhe e

gatshme pér pérdorim si dhe né gjendje t€ miré dhe se vonesat né trafik do té

minimizohen.

1. Kérkesa té Pérgjithshme
Kontraktuesi duhet t’i mbajé rrugét ekzistuese té hapura ndaj trafikut gjaté punimeve
té ndértimit por mund ta kalojé trafikun né njé rrugé anésore me standarde té
barabarta kur kjo e fundit té jeté miratuar nga Menaxheri i Projektit. Kontraktuesi do
té mbajé pérgjegjési pér té kostot e té gjitha shmangieve né rrugé.
Kontraktuesi duhet t’i mbaj€ rrugét qé do t€ preken nga punimet t€ pastra nga dherat
dhe materialet e tjera té mbetura si dhe té sigurojé qé zona e ndértimit mund té
akomodojé trafikun me siguri né ¢do kohé. Kontraktuesi do té ngrejé dhe mbajé
shenja, barrikada, dhe té tjera mjete pér kontrollin e trafikut sic mund té kérkohen pér
té drejtuar trafikun brenda dhe jashté zonave té ndértimit dhe si¢ indikohet nga
Manuali mbi Mjetet Uniforme pér Kontrollin e Trafikut, Pjesa 6 — Kontrolli i Trafikut
té Pérkohshém ose si¢ drejtohet nga Menaxheri i Projektit. Kontraktuesi, pa
kompensime shtesé, do té zévendésojé mjetet e kontrollit té trafikut gé mund té
humbasin, gé mund té jené vjedhur, shkatérruar apo konsideruar si té papranueshme
kur éshté kérkuar pérdorimi i tyre.
Gjaté oréve té pushimit dhe me pérfundimin e punimeve té njé ndértimi, té gjitha
shenjat e paralajmérimit, me pérjashtim té atyre gé jané té nevojshme pér siguriné e
publikut, do té higen. Sipérfaget e lyera dhe retro-pasqyruese tek shenjat, barrikadat
dhe té tjera mjete do té mbahen té pastra, né gjendje t€ miré pune, si dhe té kené
gjithmoné aftésiné e tyre retro-pasqyruese. Masat, ngjyrat, mesazhet dhe
vendndodhjet do té jené me miratimin e Menaxherit t& Projektit.
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Kontraktuesi do té kujdeset gjaté gjithé kohés pér té siguruar pérshtatshmériné dhe
siguriné e banoréve pérgjaté rrugés apo ndonjé autostrade publike té prekur nga
Punimet. E drejta e hyrjes né aférsi té vendit té Punimeve do té mbahet gjithmoné.

Kontraktuesi do t¢ mbajé pérgjegjési pér hetimin dhe vendosjen e kérkesave pér
kontrollin dhe siguriné e trafikut. Kjo pérfshin familjarizimin me kushtet e trafikut,
réndésiné e mbajtjes sé sigurisé té trafikut dhe minimizimin e vonesave né trafik duke
bashképunuar me agjencité pérkatése pér kontrollin e trafikut.

2. Masat pér Kontrollin e Trafikut
Pér té lehtésuar lévizjen e gtrafikut dhe siguriné né vendet e punimt qé jané afér,
Kontraktuesi do té furnizojé dhe do mirémbajé shenjat e trafikut, dritat, barrikadat, konet
dhe materiale té tjera té nevojshme apo té kérkuara nga Menaxheri i Projektit.

Pér kontrollin e duhur té trafikut si¢ nevojitet apo kérkohet ose drejtohet nga Menaxheri i
Projektit, Kontraktuesi do té furnizojé dhe té vendosé persona me flamura detyra e té
ciléve do té jeté té drejtojé Iévizjen e trafikut pérmes ose anash punimeve. Me géllim
minimizimin e ndérprerjes s€ trafikut, Kontraktuesi mund t’i mbyllé me gardh
pérkohésisht pjesé té Sheshit, si¢c nevojitet pér té siguruar njé barrieré vizive midis zonés
sé punimeve dhe trafikut té afért

Mijetet pér kontrollin e trafikut do té jené né pérputhje me standardet e Amerikés sé
Veriut, vecanérisht ato té cituara né botimin aktual t¢ Manualit t&¢ Mjeteve uniforme té
Kontrollit té Trafikut, Pjesa 6 — Kontroll i Pérkohshém i Trafikut si dhe kérkesat e
méposhtme:

e Panelet e shenjave do té jené ngjyré portokalli me legjendé té zezé me pérjashtim
té rastit kur specifikohet ndryshe.

e Postblloget do té kené dru té buté ose material tjetér té pranueshém nga
Menaxheri i Projektit.

e Shenjat duhet té jené né gjendje té géndrojné né pozicionin e tyre gjaté trafikut
normal dhe kushteve me eré.

e Barrikadat dhe gardhet e pérkohshme do té ndértohen prej druri, metali ose
plastike dhe té jené té lyera me drejtim nga trafiku.

e Konet do té kené njé lartési minimumi 75 cm me njé bazé té zgjeruar dhe té jené
né gjendje qé té pérballojné impaktet pa démtime té koneve apo automjeteve. Té
gjitha konet do té kené ngjyré portokalli/té bardhé, té jené té dallueshme dhe té
jené né gjendje té géndrojné né pozicionin e tyre né kushtet e trafikut normal dhe
me eré.

e Dritat e paralajmérimit (elektrike, me ngjyré, flash, nga té dyja anét) do té jené
ashtu sic do té miratohen nga Menaxheri i Projektit

e Mjetet e kontrollit té trafikut do té pérdoren vetém kur té jené nevoja.

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



C.E.C Group 3;3

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket 26

3. Numri i rrugéve té trafikut

Kontraktuesit i kérkohet té mbajé njé sipérfage me standard té barabarté me até té rrugés
origjinale gjaté gjthé kohés, pér sa i pérket gjerésisé, kurbave, gradientit, dhe cilésisé sé
dhénies sé makinés dhe té béjé punimet e duhura pér té arritur kété. Menaxheri i Projektit
mund té miratojé njé rrugé té pérkohshme me shenja té sakta pér shmangien e trafikut
atéheré kur Kontraktuesi mund té veértetojé se kjo nuk do té shkaktojé vonesa té
panevojshme né garkullimin e trafikut. Me njé miratim té tillé, Menaxheri i Projektit
mund té pércaktojé oraret kur mund té pérdoret rruga me kapacitet té reduktuar. Nése
ndodhin vonesa shtesé, Menaxheri i Projektit mund ta térhegé miratimin e tij dhe né raste
té tilla, Kontraktuesit i kérkohet gé té rivendosé standardet e rrugés origjinale brenda 48
oréve.

Kur me mendimin e Menaxheri i Projektit, shmangia nuk éshté e arritshme, ndértimi né
rrugét publike ekzistuese do té béhet vetém né gjysém e gjerésisé sé ploté té rrugés.
Gjatésia e njé rruge me mbylljen e njérés gjysmé do té minimizohet dhe gjerésia e korsisé
sé pérdorshme do té jeté jo mé pak se 3.0m.
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2. KONTROLLI I CILESISE

2.1 Pershkrimi
Kjo pjesé pérshkruan kérkesat pér mirémbajtjen e cilésisé pérgjaté késaj Kontrate.
Kontraktuesi mban pérgjegjési pér cilésiné e kontrollit té ndértimeve, materialeve,
prodhimet dhe instalimet gé pérfshijné Punimet. Kontraktuesi duhet té vendosé dhe
mbajé njé sistem kontrolli cilésie efikas. Sistemi duhet té jeté i pérshtatshém né ményré
gé té mbulojé té gjitha veprimet dhe do té jeté celsi i Deklaratave té Metodave té
Aprovuara.

Sistemi do té konsistojé né plane, procedura dhe stafi i duhur pér té kontrolluar
cilésiné e té gjitha materialeve dhe produkteve té pérfunduara té cilat pérbéjné
Punimet né pérputhje mé t€ gjitha kérkesat e Kontratés. Sistemi do t’i pérfshijé té
gjitha veprimet, pérfshiré kétu produktet ose fabrikimet né shesh dhe jashté
sheshit, mbledhjen e materialit mostér, testimi, inspektimi dhe menaxhimi i
kontrollit pér té siguruar qé Puna éshté konform me Dokumentat e Kontratés.

2.2 Organizata e Kontrollit té Cilésisé sé Kontraktueséve
1. Menaxheri i Kontrollit té Cilésisé. (KC)
Kontraktuesi do té caktojé njé person brenda organizatés sé tij gé do té jeté pérgjegjés pér
menaxhimin e pérgjithshém té veprimeve KC dhe i cili do té keté autoritetin té veprojé né
té gjitha céshtjet KC né emér té Kontraktuesit. Menaxheri KC do té jeté né Inxhinier i
kualifikuar me njé minimum prej 10 vjetésh projektesh ose eksperiencé pune té
ngjashme. Menaxheri KC do té jeté né Shesh gjaté gjithé kohés sé Punimeve dhe do té
punésohet nga Kontraktuesi dhe miratohet nga Menaxheri i Projektit.

Menaxheri KC do té raportojé direkt tek njé ekzekutiv i Organizatés sé
Kontraktuesit dhe do té jeté autoritet dhe Status ekuivalent me Menaxheri i
Projektit té Kontraktuesit. Ai do té keté péregjegjésiné dhe autoritetin té mbulojé
Menaxherin e Projektit t¢ Kontraktuesit né té gjitha aspektet qé kané lidhje me
cilésiné dhe Kontrollin e Cilésisé sé Punimeve duke pérfshiré dhe pérgjegjésiné
dhe autoritetin pér té ndaluar punén e cila nuk éshté né pérputhje me Kontratén
dhe té drejtojé hegjen e punés sé kryer jo té duhur nga Kontraktuesi apo nga té
nénkontraktuarit e tij ose agjentét e tij).

3. Ndryshimet Organizative
Kontraktuesi do té marré miratimin e Menaxherit té Projektit pérpara se té
ndryshojé apo zévendésojé Menaxherin KC.

2.3 Dokumentacioni KC
Menaxheri KC do té mbajé té dhéna té veprimeve pér kontrollin e cilésisé, té testeve té
kryera, duke pérfshiré kétu edhe punén e té nénkontraktuarve dhe furnitoréve. Kéto té
dhéna do té jené né formén e njé rapori ditor té pranueshém nga Menaxheri i Projektit.
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24 Testet QC dhe provat
1. Te pergjithshme
Disa nga kerkesat dhe vlerat limit jane dhene ne Specifikime mbi bazat e
materialeve dhe forcen punetore ge do merret. Mbetet pergjegjesia e Kontraktorit
ge te siguroje mire faktin ge kerkesat e specifikuara dhe vlerat limit te jene ne
perputhje te plote me keto.

Kostot ge sigurojme mire kete perputhje me Specifikimet do jete te sakta ge te
percaktojne vlerat ge mbulon Kontraktori per ushtrimin e punimeve.

Menaxheri | projektit do urdheroje keto prova ge te jete | sigurt per te kontrolluar
sa me mire perputhshmerine e tyre me Specifikimet e materialeve dhe punimeve
te Kontraktorit. Kosto e ketyre testeve do behet kerkese e shpeshhershme nga
Kontraktori.

Menaxheri KC do té mbajé té dhéna té veprimeve pér kontrollin e cilésisé, té
testeve té kryera, duke pérfshiré kétu edhe punén e té nénkontraktuarve dhe
furnitoréve. Kéto té dhéna do té jené né formén e njé rapori ditor té pranueshém
nga Menaxheri i Projektit.

Pavarésisht pérputhjes me Specifikimin né bazé té fushés ose té testeve
laboratorike, materialet ose puna e paragitur do té refuzohen, kur tiparet e tjera (té
cilat nuk jané té kontrolluara né fushé, apo me metodat e testimit laboratorik) nuk
pérputhen me kérkesat e Specifikimeve, apo kur ka té tjera pér shkak té refuzimit
si pér shembull mangeési té mjeshtérisé, ose tipare té ndryshme té tepruara, shenja
té dalluesme té mjeshtérisé sé varfér dhe vlerésime té tjera té ndieshme té cilat
pérbéjné bazén e mjaftueshme pér refuzimin e punés pa anjé testim té métejshém.

2.5 Inspektimet

= Kujdesi per bimet
Aktivitetet e vazhdueshme do te inspektohen me gellim ge te sigurohet
perputhshmeria me kerkesat e kontrates. Bimet te cilat trajtohen ne nje menyre ge
nuk perputhet me keto specifikime do te deklarohen “drure dhe shkurre jashte
standardit” dhe do te jene ne ngarkim te kontraktorit.

= Cilesia e mbjelles

Cilesia e perzgjedhjes se vendit te mbjelles, vendndodhja e pemeve, thellesia e
mbjelljes dhe rrenje te ekspozuara, pozicioni dhe demtimi i levores se trungut ose
thyerja e kercenjve, gendrueshmeria, hija, hapesirat, orientimi | gropes se
mbjelljes, konfigurimi i rrenjes, demtimi i sistemit rrenjor, materiale te huaja ne
gropen e mbjelljes, toke e shkrifet ose xhepa ajri.
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Inspektimi éshté i ndaré né dy kategori:
e Inspektim né terren;
e Inpektimi jashté terrenit.

1. Inspektimi né terren

Inspektimi né terren ose né puné do té kryehet brenda ose né aférsi té sitit te
projektit i cili kur kryhet rregullisht né terren (dhe/ose ndonjé tjetér lehtési
kontrolli né vend té cilat miratohen nga Menaxheri i Projektit) rezulton né
pérputhje té ploté me Dokumentat e Kontratés té té gjithave né vendin e punés.

2. Inspektimet jashté terrenit

Kontrata mund té pérfshijé kontrollet jashté terrenit dhe inspektimin pér pajisjet
dhe materialet e identifikuara né Specifikime. Inspektimi jashté terrenit do té
realizohet né prani té Menaxherit té Projektit.

Kontraktori do té japé shénimin e posacém me shkrim tek Menaxheri i Projektit
né jo mé pak se 28 dité pérpara se shérbimet e inspektimit jashté vendit té
kérkohen dhe do té sigurojé pér prodhuesin, ose fabrikantin njé hyrje té sigurté
dhe lehtési si dhe té bashképunojé me personelin e inspektimit né pérmbushjen e
detyrave té tyre.

2.6 Inspektimi final

Pérpara pérfundimit real t& Punéve dhe pérpara inspektimit nga Menaxheri i Projektit,
menaxheri i KC do té drejtojé njé inspektim té punés dhe zhvillimit sipas listé sé ndonjé
artikulli i cili nuk éshté konform me planet dhe specifikimet. Njé listé e tillé me mangési
do té pérfshihet né dokumentacionin e KC dhe do té pérfshijé datén e llogaritur né té
cilén do té korrigjohen mangésité. Menaxheri KC ose stafi do té bé&jé njé inspektim
pérfundimtar pér té siguruar gé té gjitha mangésité jané korrigjuar dhe késhtu té njoftojé
Menaxherin e Projektit.

Pas pérfundimit té korrigjimit t& mangeésive té identifikuara nga inspektimi i KZ,
Kontraktori mund té aplikojé pér Certifikaté t€ Pérfundimit t€ Punimeve né
pérputhje me dispozitat e GCC-sé.

2.7  Njoftimi pér mos pérfundim
Menaxheri KZ do té njoftojé Menaxherin e Projektit dhe Pérfagésuesin e Kontraktorit pér
do mospérmbushje té dalluar me kérkesat sipér pémendura.
Pérfagésuesi i Kontraktorit me marrjen e njé njoftimi té tillé do té ndérmarré
menjéheré veprim korrigjues. Nése Kontraktori nuk e pérmbush detyrén si duhet
apo refuzon té béjé kété gjé, Menaxheri i Projektit mund té nxjerré njé urdhér pér
té ndaluar té gjithén ose njé pjesé té punés derisa té ndérmerret njé veprim
korrigjues i kénagshém. Koha e humbur nga kéto urdhra ndalesash nuk do té
béhet subjekt i pretendimeve pér zgjatje afati apo pér kosto shtesé apo démtime
nga Kontraktori.
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2.8 Matja dhe Pagesa
Kontraktori éshté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha testet e kérkuara pér té siguruar
kénagésiné gé materialet qé ai furnizon dhe puna gé bén é&shté né pérputhje me
Specifikimin. Kontraktori éshté plotésisht pérgjegjés pér té gjitha kostot e njé testimi té
tillé.

Laboratori testues i pavarur éshté né té miré té Kontraktorit pér ta lehtésuar nga
nevoja e marrjes sé pajisjeve té shtrenjta e shpesh shumé té pérdorura né shesh pér
té béré teste gé nuk kérkohen rregullisht. Kostoja e testeve té tilla, apo e grupeve
té testeve té tilla, do té mbarten nga Kontraktori. Kostoja e shogéruar e mostrave,
transportit t¢ mostrave, dhénia e ndihmés dhe gjéra té tilla do té jené vetém né

pérgjegjési té Kontraktorit.
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3. MENAXHIMI MJEDISOR

3.1 Pershkrimi
Punedhenesi merr persiper te mbroje ambientitn dhe te drejtorje aktivitetin e tij te
perditshem ne nje menyre ekologjikisht pergjegjese dhe te ndaloje apo pakesoje ne
minimum efekte te mundshme ambientale negative te lidhur me ndertimin e rruges.

Kontraktuesi eshte | detyruar te respektoje te gjitha rregullat, politikat dhe procedurat ne
fjale te ambientit percaktuar nga ligjet dhe rregullat.

Nese nje plan menaxhimi mjedisor (PMM) eshte perpunuar , zhvilluar per kete kontrate,
kontraktuesi eshte | detyruar te zbatoje dispozitat PMM si dhe gjithe procesin e
ndertimit. Kontraktuesi eshte | detyruar te zbatoje kushtet e lejes se mjedisit.

Apo nese nuk ekziston nje PMM, kontraktuesi duhet te kenage totalisht kerkesat e
treguara sa vijon.

Ne rast se ka nje konflikt te garte mes ketyre dispozitave dhe atyre te cfaredo PMM,
keshtu ge dominon PMM.

Shume nga kerkesat ambientale jane te perfshira direkt ne pika specifike , megjithate
kontraktuesi eshte njoftuar se cdo pike sa poshte vijon duhet te jene korrektesisht te
vezhguara ne te gjitha zbatimet e projektit dhe te gjithe kostot e mbledhjes , te gjitha
kostot e mbledhjes ambientale jane konsideruar te jene perfshire tek kontraktuesi te
kuotuara taksa cmime ,ku eksiston nje mundesi per te paguar .

Punedhenesi rezervon te drejten e autorizimit te pavarur te monitorimit te ambientit qe
zhvillohet gjate gjithe periudhes se punes .monitoruesit do te referojne shkelje te
dukshme te kerkesave ambientale punedhenesit dhe inxhinierit ,stafi inxhinerik dhe per
te monitoruar kerkesat ambientale dite pas dite.

Mungesa respective e informacionit ambiental . kerkesa ge jane te lidhura per te paguar
sjell pagimin e nje artikulli te tille ge ruhen derisa gabimet ndalohen dhe lidhur me te
cdo lloj demi mjedisor eshte zgjidhur krejtesisht.

3.2 Ngjeshje te panevojshme te dheut/terrenit

Do perdoret cdo orvatje per te evituar ngjeshje te panevojshme te terrenit

Ne rastet kur ngjeshje te tille jane te paevitueshme p.,sh hyrje te perkohshme ne
zona apo fusha , kontraktuesi merr te gjitha masat e nevojshme ge terreni eshte
| lire per te gjithe thellesine e ngjeshjes para procesit te rigjallerimit.
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33 Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bitumizone

Vajrat lendet djegese materiali bituminoz duhet te jete sistemuar dhe vendoset
ne nje menyre te miratuar nga autoritetet mjedisore
Te tilla materiale ne cdo rast nuk duhen aliminuar apo abandonuar.

3.4  Pluhuri

Rruga te pashtruara jane rregullisht te holluara me uje per te eleimunar pluhurin e
shkaktuar nga trafiku ndertimeve

Vaditja e rregullt me ane te vaditjes ne nje frekuence te mjaftushme te garantoje
ge siperfagja ku ecet te jete gjithnje e njome ndersa rruget jane te zena nga trafiku
ndertimit.

3.5 Ngarkesa e shtresave/ambalazheve

Te gjithe kamionet ge transportojne materiale te imet apo material ge mund te
lejojne pluhur kane ngarkesen e tyre te ngjeshur me tende.

3.6 Emetimet
Paijset per ndertim duhet te mbahen ne menyre adeguate me gellim ge te
garantojne ge nxjerrjet jane Brenda tolerancave te publikuara te prodhimit
Impiante asfalti duhet te paisen me nje sistem filtrimi te pluhurit dhe nuk do
lejohen nxjerrje jo sinjifikative te pluhurave.

3.7 Nivelet e zhurmave
Paisje me nivel te larte te zhurmes duhet te limitohen per te punuar nga 08:00-
18:00 dhe do menaxhohen vetem ne ditet normale te punes
Frenimi | nivelit te zhurmes mund te zbutet nga Inxhinieri nese ai eshte | bindur
se pozicioni | influencuar eshte krejtesisht larg rrezes degjimit dhe nga cdo
komunitet potencialisht I influencuar
Niveli | larte | zhurmes se paisjeve duhet te karakterizohen si paisje ge
prodhojne nje nivel zhurme me te larte se 90db ne nje distance 10 m ne kushte
normale pune
Ne se eshte drejtuar keshtu, kontraktuesi perdor barriera antizhurme per te
mbrojtur sektoret kritike (shkolla spitale etj) nga efekete nivelit te larte te
zhurmes.

3.8 Materiale te rrezikshme
Te gjitha materialet e rrezikshme apo te fugishme (te perfshire por jo te limituar
karburanteve , vajrave,materialet bituminoze,cimento) do te mbahen ne kapanone
te caktuara ose ndertesa me mbrojtje te plote nga efektet e mundshem te
rrjedhjeve apo nga shperberja.
Te gjitjha plehrat apo material 1 mbetur duhen te hidhen duke perdorur procese
te miratuara te garantuara te mos shkaktojne efekte te semundjeve ambientale.
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3.9  Rruget e aksesit

Te gjitha hyrjet ne zonat e perkohshme te zena nga ana e kontraktuesit duhet te
jene te drejtuara me gellim evitimin e demeve mjedisore

Te tilla rruge duhet te aprovohen nga Inxhinieri para se te krijohen

Nese e sheh te arsyshme inxhineri miraton dhe jep keshilla nga pikpamja
ambientale para aprovimit te te tilla rugeve.

3.10 Pemet per t’u prere
Kontraktuesi ne cdo moment duhet te marre ne kohe te gjitha masat e nevojshme
per te minimizuar shkaterrimin e pemeve dhe bimesise
Duhet te siguroje ge personeli tij ne cdo kohe te mos marre persiper prerjen e
paautorizuar te pemeve apo te hapsirave.

3.11 Aksesi ne prona
Te gjitha hyrjet e pronave ekzistuese , rruget duhet te respektohen ne cdo
moment te zbatimit te punimeve.
Kudo ge prona ka nje hyrje ekzistuese kontraktuesi duhet te siguroje permes
disponbilitetit te punimeve te perkohshme adeguate qe kjo hyrje mbetet ne
dispozicion te pronarit te prones gjate punimeve.

3.12 Masat dhe pagesa
Pagesa e pajtimit te kontraktuesit me Plan e menaxhimit mjedisor jane te
mbuluara nga shuma e treguar per menaxhimin ambiental ligja 1 te project ligjit
te sasive(fatura e sasive)
Pagesa e kesaj shume do te jete Brenda vleres 7% te shumes se cituar ne cdo
fature deri ne 84% te shumes Qe eshte paguar.
Nuk do kete asnje pagese tjeter deri ne faturen perfundimtare e cila perfshin
mbetjen prej 16% apo te cdo shume te madhe mbetese
Pagesa e fatures finale permban nje shume per tu paguar ne shumen e
detyrueshme per menaxhimin ambiental do jete kontigjent ne te gjithe
vendodhjen duke kenaqur dhe duke plotesuar standartet e ketij pershkrimi dhe ne
perputhje me te gjitha kerkesat e planit te menaxhimit ambiental dhe lejes
ambientale.

3.13 Mbrojtja e sendeve qe jane projektuar te rrijne perseri
Ne zona te projektuara nga menaxheri | projektit, kontraktuesi do te jete
pergjegjes per mbrojtjen e shkurreve ekzistuese, pemeve dhe siperfageve me
gjelberim/bar. Me mbarimin e punimeve keto zona do ti rikthehen ndermarresit ne
te njejtat kushte si me pare dhe ndonje dem si pasoje direkte apo indirekte e
veprimeve te kontraktuesit nuk do te jete kosto shtese e ndermmaresit.
Te gjitha kalimet ekzistuese te kembesoreve, trotuaret, gardhet, muret, pemet,
shkurret, lendinat, apo te tjera ge thote menaxheri | projektit nuk do te higen apo
perndryshe duhet te merren masa dhe te ruhen nga demtimi. Cdo demtim ge
ndodh si pasoje e deshtimit te kontraktuesit per te marre masat paraprake te
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duhura, do te riparohet me shpenzimet e kontraktuesit.

Artikujt/sendet e prones private do te mbesin ne vend (ndertesa, gardhe, kanale
kullimi, ujitjeje, uje apo tubacione per sherbime gazi, kanale, vrima, mure,
krygezime kanalesh etj) do te mbrohen me kudes nga demtimet dhe zhvendosjet.

3.14 Grumbullimi i materialeve te pastruara
1. Pronesia e materialeve
Pervec nese kerkohet ndryshe ne dokumentat e kontrates, te gjitha materialet e
hequra nga kontraktuesi do te rrijne pronesi e kontraktuesit dhe do te hidhen ne
perputhje me kerkesat e ligjit te shtetit, planit te menaxhimit mjedisor, kerkesat e
ketij specifikimi dhe instruksionet e menaxherit te projektit.

2. Djegja e coperave

Aty ku lejohet djegja e ketyre lloj materialeve, te gjitha keto djegje do te jene
dubjekt I ligjeve te aplikueshme, urdheresave dhe rregulloreve dhe duhet te behen
ne vende ku pemet dhe shkurret afer zones se pastruar nuk do te demtohen.

Aty ku djegja lejohet me ligj, urdherese, ose rregullore, kontraktuesi do te hedhe
materialin Brenda zonave te siguruara nga aid he te aprovuara nga menaxheri |
projektit.

3. Hedhja ne zona afer projektit

Materialet mund te hidhen ne nje prone private duke u siguruar nga menaxheri |
projektit ge ai ka nje aprovim te shkruar nga pronari | prones I cili jep lejen per
hedhjen e materialeve ketu. Te gjitha zonat e hedhjes per materiale ge rezultojne
nga pastrami dhe shkulja, qofte ne prone private apo ne prone te poseduar nga
kontraktuesi, do te jene ne zona larg pamjes se projektit dhe te pakten 100m larg
nga kufiri I rruges me te afert te automjeteve. Nese materialet do te digjen , duhet
nje dimension zone prej 100m. ne asnje menyre kjo mase nuk heq pergjegjesine e
kontraktuesit per te hedhur materiale ne perputhje me ligjet e shtetit, planin e
manxhimit mjedisor dhe me kerkesat e ketij specifikimi.

4. Nivelimi I terrenit

Brenda cdo zone mes kufijve te ndertimit dhe kufijve te jashtem te pastrimit dhe
shkuljes, te gjitha gropat dhe vakumet tjera do te mbushen dhe te gjitha pirgjet be
dheut kreshtat do te priten. Zonat do te sillen ne kontru unifom te mjaftueshem ne
menyre ge mbushja dhe shkurtimi vijues te mos pengohen nga parregullsia e
terrenit. Kjo pune do te behet pavaresisht nese parregullsite jane rezultat |
veprimeve te kontraktuesit apo ishin ekzistente ne menyre origjinale.

3.15 Masat dhe pagesa
Pagesa per punen e specifikuar ne kete paragraph te specifikimit do te behet sipas
fatures se sasive te matur sipas karakteristikave te kuotuara duke perdorur njesite
e matjeve te specifikuara.
Pagesa per te gjithe artikujt te pa-projektuar ne menyre specifike ne faturen e
sasive, do te mendohet ge te perfshihet ne shumat e kontraktuesit.
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4.

PUNIMET ME DHERA

4.1 Pershkrim

Punimet e specifikuara ne kete paragraph mbulojne germimet dhe argjinaturat e
kerkuara per ndertimin e anave te xhades dhe rruges se automjeteve dhe per
kanale te reja kullimi.

Te perfshira ne germime, sipas ketij paragrafi, jane materialet ge hasen brenda
limiteve te kerkuara te germimit (pervec sa mund te specifikohet ndryshe per tu
hequr sipas punes se pastrimit dhe shkuljes dhe nxjerrjes se shtresave te
punueshme ose sipas pikave ge lidhen me hegjen e ketyre materialeve).

Germimi dhe rimbushja e lidhur me gropen ose riparimin e ngastres, pastrimin e
kanaleve te kullimit dhe kanaleve nen-rrugore, puna e faturuar ne menyre
specifike si germin sstrukturor dhe rimbushje strukturore, nuk do te perfshihet ne
kete pershkrim pune.

E gjitha puna sipas ketij paragrafi do te jete ne perputhje me radhitjet, nivelet dhe
detajet e treguara ne paragrafet tipike ose sic mund te udhezohet ndryshe. Nese
veprimet ekspozojne produkte (te bera nga njeriu) me domethenie historike ose
arkeologjike, germimet do te shkeputen perkohesisht dhe rasti do ti kalohet me
shkrim menaxherit te projektit. Germimi do te rifilloje vetem kur te udhezohet me
shkrim nga menaxheri | projektit.

Kontraktuesi do te jete plotesisht pergjegjes per masat e te gjitha materialeve te
kerkuara per punimet tokesore.

4.2 Klasifikimet
Germimi | specifikuar sipas ketij paragrafi do te klasifikohet si I pergjithshem,
material | papershtatshem dhe si germim kanalesh.

1. Germimi | pergjithshem

Germimi | pergjithshem do te perfshije germimin e rruges se automjeteve dhe
germimin e marre hua sic specifikohet me poshte.

Germimi I rruges se automjeteve

Germimi | rruges se automjeteve do te konsistoje ne germimin dhe vendosjen tek
argjinaturat (te hedhjeve te kenageshme) e te gjithe materialit te nevojshem per
ndertimin e punime tokesore te treguar tek skicat duke perfshire cdo ulje tek
pjerresite ekzistuese te argjinaturave. Aty ku germimi ne nje rruge automjetesh
kerkohet ne nje nivel specific dhe kontraktuesi germon nen nivelin e kerkuar, ky
mbi-germim do te behet duke perdorur material te aprovuar, me cilesi jo me te
paket sesa materiali | mbi-germuar me shpenzimet e kontraktuesit.
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Germimi ne gurore

Germimi | pershtatshem do te konsistoje ne germimin, transportin dhe vendosjen
ne argjinature te materialit nga burime te autorizuara te marrjes hua. Ajo do te
perfshije vetem material ge eshte | pershtatshem per ndertimin e argjinaturave apo
te punimeve tjera te mbuluara nga kontrata, dhe, ku specifikohet keshtu, do te jete
ne perputhje me kerkesat e skicave dhe te ketyre specifikimeve.

4.3 Hedhja e materialeve te teperta dhe te papershtateshme
1. Pronesia e materialeve te germuara
Cdo material | tepert do te behet pronesi e kontraktuesit dhe do te vendosen jashte
RoW me pelgim te menaxherit te projektit dhe ne perputhje me ligjet e shtetit, me
planin e menaxhimit mjedisor, dhe me kerkesat e kesaj specifike. Kostot per keto
hedhje/vendosje do te mbulohen teresisht nga kontraktuesi I cili do ti beje zbritje
ne shumat e tij te germimit.

Ne zona urbane apo ne zona te tjera ku ruajtja e perkohshme e materialeve te
pershtateshme brenda objektit mund te jete e papraktikueshme, kontraktuesi do te
inventarizoje materialet ne zona te siguruara nga aie derisa keto materiale te
nevojiten ne pune ose te behet te teperta. Me aprovimin me shkrim te materialit
shtese te dukshem, me kuptimin ge cdo pjese e materialit te vendosur ge ne vijim
mund te kerkohet per te plotesuar mbushjen apo kerkesa te tjera te projektit — do
te zevendesohet me materiale te ngjashme pa sanje kosto te ndermarresit.

Nese materialet do te inventarizohen perkohesisht me shpenzimet e kontraktuesit,
asnje pagese shtese nuk do te behet dhe asnje kompensim nuk do te lejohet per
ndonje ri-trajtim te perfshire.

2. Hedhja / Zonat e mbeturinave

Derisa te behet ndonje lejim tjeter, kontraktuesi do te hedhe te gjithe materialin e
tepert te germuar, duke perfshire materialin e papershtatshem, jashte zones se
projektit ne zona te aprovuara te mbeturinave nga pushteti lokal. Kontraktuesi do
ti pajise zonat e hedhjes pa kompensim shtese dhe do ti identifikoje ata dhe
metoden e propozuar te hedhjes per aprovim nga ana e menaxherit te projektit.Kjo
do te jete te pakten 30 dite nga hapja e zones se hedhjeve te mbeturinave.

Zonat e siguruara nga kontraktuesi per hedhjen e materialeve te hequra do te jene
larg pamjes se projktit dhe te pakten 100 m distance do te aplikohet nga rruga
publike me e afert dhe kufiri i objektit. Kufiri prej 100m nuk do te zbatohet,
sidoqofte, nese materiali eshte hedhur sic duhet, eshte kompakt, lene dhe ngecur
ne perputhje me nje skeme te projektuar ne menyre specifike per zonen e cila ka
gene e aprovuar nga menaxheri I projektit dhe nga autoritetet lokale kompetente.

4.4 Zona e Inerteve
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1. Autorizimi per Guroren

Eshte pergjegjesi e kontraktuesit per te identifikuar zona te pershtatshem per tu
marre hua per aprovim nga menaxheri | projektit dhe kontraktuesi do te beje
perdorimin maksimal te zonave ekzistuese te marra me hua. Ne asnje rast nuk do
te merret hua materiali derisa te bihet dakord keshtu nga menaxheri | projektit dhe
me pas vetem nga zonat e inerteve te aprovuara ne perputhje me kerkesat e ligjit
te shtetit, me planin e menaximit mjedisor, dhe me kerkesat e ketij specifikimi.
Asnje zone e inerteve nuk do te hapet derisa menaxheri | projektit te kete
aprovuar vendndodhjen e tyre dhe metoden e rastaurimit ge do te perdoret. Puset
e marra me hua do te vendosen prapa rruges ne anen e pasme te pakten 100 metra.

Kontraktuesi do te beje te gjitha perpjekjet per te perdorur puset e marra me gira
per masen e materialit tek limiti dhe te lehtsoje ndikimin mjedisor. Menaxheri |
projektit mund te instruktoje kontraktuesin ge te perdore zonen ekzistuese te
marre hua nese per mendimin e tij perdorimi | kesaj zone e limiton ndikimin
mjedisor. Nuk do te merret parasysh asnje ankese kur kontraktuesi te jete
instruktuar per te perdorur nje zone ekzistuese te marre hua.

Asnje material 1 marre hua nuk do te merret nga ndonje zone zevendesuese derisa
kontraktuesi te kete bere kerkese me shkrim per lejeim per te perdorur te tilla zona
dhe menaxheri | projektit ta kete aprovuar me shkrim perdorimin e zonave te
vecanta. Me kete aprovim me shkrim nga menaxheri | projektit, zonat e
zevendesimit do te konsiderohen si zona te marra hua ‘te percaktuara’ shtese.

Pervec rasteve te ekzistences se burimeve tregtare, kontraktuesi duhet ta pajise
ndermarresin me evidence ge te gjitha lejimet e nevojshme, te drejta apo
dorehegjet per perdorimin e ndonje zone te marre hua jane siguruar.

Me mbarimin e germimit, te gjitha zonat e ekspozuara, duke perfshire rruget me
gropa, do te marrin forme e menyre te rregullt dhe do te vishen ne menyre te tille
ge te mos paragesin nje paraqgitje te pakendeshme. Kostoja e mbjelljes se barit dhe
e masave te kontrollit te erozioneve tjera te perhershme — sic mund te drejtohen
nga menaxheri | projektit- do te perfshihen ne koston e punimeve.

Nje hegje dore nga kerkesa e pengeses 100m, do te merret parasysh vetem ne
rrethana te rralla dhe te pazakonshme aty ku do te rezultoje nje perfitim publik
definitiv. Cdo kerkese e tille per te kaluar kufijte e pengeses se 100m duhet te
shogerohet nga plani | propozuar | kontraktuesit per pamjen dhe restaurimin e
zonave te turbullta duke | perzier me terrenin rrethues. Kostoja per te gjithe punen
e pamjes dhe restaurimit te kerkuar si pasoje e kalimit te kufirit mbi pengesen
10m, do te jene tek shpenzimet e kontraktuesit.

2. Pergatitja e terreneve per inerte

Pérpara se té nisé nxjerrja e materialit t& gérmuar nga zonat e gurores, pjesa
sipérfagésore e dheut sé zonés gé do té gérmohet duhet té higet deri né thellésiné
prej 200mm, ose njé thellési tjetér, sipas urdhérit t¢ Menaxherit té Projektit, duke
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patur parasysh thellésiné pérkatése té biméve dhe Iéndéve organike si dhe
pérdorimin né té cilin do té hidhet materiali i gurores. Dheu i hequr nga sipérfagja
duhet té vendoset ménjané dhe té rezervohet pér rregullimin pérfundimtar té
Zonés se inerteve.

4. Rrugét e furnizimit té materialeve pér Zonat e Inerteve

Kontraktuesi duhet té ofrojé dhe té ruajé me shpenzimet e tij té gjitha rrugét e
pérkohshme apo té pérhershme, qé do té pérdoren pér sjelljen e materialeve te
gurores. Kur kéto rrugé furnizimi pérdoren nga té tjeré, Kontraktuesi nuk duhet té
lejojé gé kéto rrugé té prishen, pér shkak té veprimtarisé seé tij.

Kontraktuesi duhet t¢ marré masat e veta pér pérdorimin e té gjitha rrugéve jo-
publike té furnizimit, té cilat prekin pronat e té tjeréve. Cdo shpenzim pér
pérdorimin e kétyre rrugéve té furnizimiet té pérfshihet né pérgjegjésiné e
Kontraktuesit.

5. Rikthimi né Kushtet e Méparshme i Zonave te Inerteve

Kur veprimet e nxjerrjes pér géllimet e Punimit, né té gjitha zonat e inerteve qé
jané hapur nga Kontraktuesi pér géllimet e Punimit, té kené pérfunduar, gropéza duhet té
mbyllet dhe té rikthehet né kushtet e méparshme. Nése gropéza éshté nuk éshté gropéz
drenazhimi, si¢ pérshkruhet né paragrafin 3 mé sipér, gropéza duhet té mbushet. Nése
gropéza éshté njé gropéz e liré drenazhimi, atéhere duhet té formohet me kujdes dhe té
shkallézohet, pér té pérftuar formén, sipas marréveshjes me menaxherin e projektit dhe né
ményré té tillé gé asnjé front i pjerrét t&€ mos tejkalojné pjerrésiné normale té fronteve né
terrenin pérreth. Pas pérfundimit t¢ mbushjes apo rigradimit, e gjithé zona e ndikuar
duhet t&¢ mbulohet me njé shtresé uniforme dheu sipérfagésor, me pérdorimin e materialit
té ruajtur ménjané kur u hap gropéza. Shtresa sipérfagésore e dheut duhet té mbillet me
fara, té bar apo té bimézohet né ndonjé ményré tjetér, té pranueshme nga Menaxheri i
Projektit, dhe té pérllogaritur gé té sigurohet bimézimi i duhur i té gjithé zonés brenda 6
muajsh nga pérfundimi i rikthimit né kushtet e méparshme.

Pas pérfundimit té rikthimit né kushtet e méparshme, asnjé zoné e gropézuar nuk

duhet té lihet né ményré té tillé, gé té jeté né gjendje t€ mbajé ujéra té ndenjura.

4.5  Materialet per Argjinaturen
1. Kerkesa te Pergjithshme
Fjalét “mbushje” dhe “argjinaturé” pérdoren né ményré zévendésuese té€ njéra —
tjetrés né kéto Specifika.
Materialet e pérdorura pér ndértimin e mbushjeve nuk duhet té pérmbajné cungje,
rrénjé, zgorre, 1éndé bimore, plehra apo materiale té tjera qé nuk mund té
kompaktésohen né njé strukturé té forté e té pérshtatshme. Materialet e
pércaktuara si té papérshtatshme duhet té higen dhe té hidhen poshté. Ndértimi i
mbushjes apo argjinaturés duhet té kryhet né pérputhje me Planet ose sipas
urdhérave té Menaxherit té Projektit. Materiali i mbushjes nuk duhet té pérmbajé
pjeséza mé té médha se 150mm, pérve¢ nése Menaxheri i Projektit e pranon njé
gjé té tille.
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2. Mbushje e Pérzgjedhur Posacérisht.

Né rastet kur mbushja e pérzgjedhur posacérisht paragitet né plane ose urdhérohet
nga Menaxheri i Projektit, materiali i pérdorur duhet té jeté i tillé, qé té ofrojé njé
ndértim té géndrueshém me depértueshméri té ulét dhe duhet té keté miratimin e
Menaxherit té Projektit.

3. Pérmbajtja e Lagéshtiseé.

Materialet duhet té kompaktésohen né pérmbajtjen optimale té lagéshtisé, né
ményré gé té arrihet dendésia e pércaktuar né specifika. Nése éshté e
domosdoshme, pér t€ arritur pérmbajtjen e lag€shtis€, materialit duhet t’1 shtohet
ujé ose pérmbajtja e lagéshtisé duhet té ulet duke e punuar materialin dhe / ose
duke formuar grumbuj materialesh, n€ ményré g€ t’i mundésohet tharja, si¢ mund
té jeté e nevojshme.

4. Kérkesat e Dendésisé.

Cdo shtresé e materialit té pérdorur pér formimin e argjinaturave duhet té
kompaktésohet né njé dendési prej té paktén 95% té dendésisé maksimale, sipas
pércaktimit t&¢ AASHTO T 180. Cdo shtresé duhet t¢ kompaktésohet né ményré
uniforme, me pérdorimin e pajisjeve gé do té arrijné dendésiné e kérkuar dhe
ndérsa veprimet e kompaktésimit vazhdojné, ¢do shtresé duhet té formohet dhe té
punohet sipas nevojave, pér té siguruar dendésiné uniforme pérgjaté argjinatureés.
Dendésia e ¢do shtrese duhet té testohet me ané té metodés sé zévendésimit té
Dheut — AASHTO T176. Né rastet e miratuara nga Menaxheri i Projektit,
Kontraktuesi mund té plotésojé metodén e zévendésimit té dheut me pérdorimin e
njé Instrumeti Bérthamor Matés té Dendésisé, rast né té cilin dendésia né vend e
cdo shtrese duhet té pércaktohet sipas specifikave té Standarteve ASTM D-2922,
D-3017 dhe/ose C-1040. Né rast se paragitet mospérputhje midis rezultateve té
kontrollit me pérdorimin e densimetrit bérthamor dhe zévendésimit té dheut,
rezultatet e zévendésimit té dheut duhet té konsiderohen si vlera e sakté.

4.6  Klasifikimi i gérmimeve

Té gjitha materialet e gérmuara do té klasifikohen si mé poshté:

Materialet e forta

Materialet e forta jané materialet té cilat si minimum mund té gérmohen vetém me vénien

né pérdorim té njé thyerési mekanik me njé majé té gurté né gjendje té& miré pune.

Materialet e Buta

Materialet e buta jané té gjitha ato materiale pérve¢c materialeve té forta gé

pérfshijné ato gé jané té pérshtatshme dhe té papérshtatshme pér ripérdorim.
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4.7 Germimi I themeleve per strukturat
1. Té pérgjithshme

Gérmimi i themeleve pér té gjitha ndertimet do té mbahet né minimum. Anét e
gérmimeve do t€ mbahen me druré ose do t’ju vendosen shtylla mbajtése, pajandra
mbéshtetése dhe traversa pér té parandaluar rréshqitjen ose vithisjen e tokés rrethuese.

Gérmimi i kanaleve pér rimodelimin e kutive té kanalave té néndheshme prej betoni do té
mbahet né dimensionet e specifikuara né Skicat e Kontratés ose si¢ jané urdhéruar nga
Menaxheri i Projektit. Kontraktori do té bé&jé furnizime té tilla gé té sigurojé sistem
kullimi té miré pér kanalet né ményré qé té mbrohen themelet gjaté punimeve té
ndértimit.

Té gjitha sipérfaget e gérmuara, materialet e tjera pérve¢c materialeve té forta, mbi té cilat
do té vendosen themelet e ndertimeve duhet té jené kompakte me 95% MDD (AASHTO
T99) menjéheré para se té ndértohen themelet.

Sipérfaget e gérmuara me materiale té buta do té gérmohen mé tej pér té arritur njé
minimum trashésie prej SOmm (2”) té Gradés 7 (E) betoni. Aty ku kushtet e toké&s jané t&
tilla g nuk mund té arrihet njé themel i kénagshém, Kontraktori, nése udhézohet nga
Menaxheri i Projektit, do té hegé materialin e papérshtatshém ose derisa té gjendet njé
material mé i pérshtatshém té gjendet, ose né théllésiné dhe gjerésiné e udhézuar nga
Menaxheri i Projektit. Vendosja e materialit shtrues do t’i paraprijé instalimit t€ kutive té
kanaleve té néndheshme prej betoni. Kjo do té pérfshijé nivelimet e nevojshme té fundit
té kanalit fillestar ose majén e materialeve té themeleve si dhe vendosjen dhe gradimin e
materialit shtrues té kérkuar né njé gradé uniforme né ményré gé e gjithé gjatésia e
kanalit t¢ mbahet nga njé material mbéshtetés uniform.

2. Heqja e ujit.

I gjithé gérmimi duhet t€ mbahet 1 thaté dhe Kontraktori do t’1 marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér té mbajtur gérmimin larg ujit.

Kontraktori do ta mbajé ¢cdo gérmim larg ujit gjaté ndértimit edhe né rast se ndertimet gé
do té ndértohen me kripéra apo me ujé té néndheshém acidi, pér periudha té tilla kur
mund té jeté e nevojshme pér té€ shmangur zhytjen e betonit brenda 14 ditéve té vendosjes
Sé tij.

Metoda pér ta mbajtur gérmimin larg ujit, hegja e ujit, do té jené subjekt i miratimit nga
Menaxheri i Projektit. Kontraktori duhet té sigurojé se Impianti i gatishmérisé do té jeté
né shesh gjaté gjithé kohés pér té shmangur né cdo kohé ndonjé ndérprerje té
vazhdimésisé sé hegjes sé ujit.

Aty ku do té kérkohet nga Menaxheri i Projektit, rezervuarét me té cilét punojné pompat
do té ndértohen jashté zonés sé themeleve. Pompimi i tepért nga gérmimi — gé rrezikon té
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shkaktojé tronditje ose tharje té vijave té tokés aty prané — nuk do té lejohet.

Aty ku sipas mendimit t¢ Menaxherit té Projektit themeli éshté béré i buté dhe
duhet ende mé tepér gérmim pér shkak té ményrés sé punés nga ana e
Kontraktorit, rimbushja rezultuese do té jeté né shpenzimet e Kontraktorit.

Metodat e Ndértimit

Aty ku éshté e praktikueshme, té gjitha themelet do té ndértohen nga njé gérmim i
hapur dhe do té thahen nga uji, lidhen me njéra-tjetrén, ose do té mbrohen nga uji i
lumit né pérputhje me metodat e miratuara.

Mbrojtéset nga uji ose armaturat pér ndértimin e themeleve do té béhen né fund té
pikémbéshtetjeve dhe do té lidhen né méyré té sigurté e do té mbrohen nga uji sa mé
shumeé té jeté e mundur.

Do té keté njé pastrim té mjaftueshém né brendésité e kanaleve pér hegjen e ujit me
géllim lejimin e ndértimit té formave dhe inspektimin e pjeséve té jashtme si dhe pér
pajisjen e pompimit.

Armaturat té cilat jané té pjerréta ose jané anuar pak gjaté procesit t¢ mbytjes do
té zmadhohen me géllim gé sigurohet pastértia e nevojshme.
Mbrotja e Betonit
Armaturat do té ndértohen né ményré té tillé gé té¢ mbrojné betonin jeshil kundér
démtimeve nga njé ngritje e menjéhershme e ujit dhe té ndalojné démtimin nga
erozioni.
Nuk do té lihet asnjé material lidhés népér armatura né ményré té tillé gé té
depértohet né nénstrukturén e ndértimit me pérjashtim té rastit kur kjo lejohet me
shkrim nga Menaxheri i Projektit.

Vendosja né thatésiré

Pér té vendosur pikémbéshtetjet né thatésiré, Menaxheri i Projektit mund té kérkojé
vendosjen e pjeséve té armaturave né njé nivel mé té ulét se niveli i fundit té
pikémbéshtjetjeve dhe té kérkojé pajisje pompimi té mjaftueshme pér té€ hequr ujin
dhe té mbajé armaturén né kushte thatésie té krahasueshme.

Skicimet e punés

Pér punén né nénstrukturé, Kontraktori duhet té dorézojé skicimet té cilat té tregojné
metodén e propozuar té ndértimit té armaturés dhe detajet e tjera gé i jané Iéné né
zgjedhjen e tij ose gé nuk tregohen plotésisht né Skicimet e Kontratés.

Tipi dhe pastértia e armaturave deri tani ashtu si¢ ndikojné detaje té tilla né karakterin
e punés sé pérfunduar, do té jené subjekt i miratimit nga Menaxheri i Projektit por
detajet e tjera té skicimit do t’1 lihen Kontraktorit 1 cili do t€ mbajé pérgjegjésiné pér
ndértimin e suksesshém té punés.
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4. Themelet dhe mbajtéset kundér materialit né vend

Aty ku tregohet né Skicime ose éshté udhézuar nga Menaxheri i Projektit gé themelet ose
mbajtéset do té vendoset kundér materialit né vend, gérmimi do té béhet né formén e
kérkuar . Nése ndodh ndonjé gérmim, hapésira midis themelit dhe / ose mbajtéses dhe
materialit né vend do té back-filled me Beton té gradés 15 (D) ose me té njéjtén gradé té
betonit si themelet dhe / ose mbajtésja/ Aty ku betoni i themelit dhe / ose mbajtéses do té
vendoset kundér njé fageje té mbi gérmuar, atéheré ajo fage do té marré njé pjerrési me
nj¢ mbigérmim minimumi prej 100 mm (4”) nga themeli dhe / ose mbajtésja. Té gjitha
kéto back-fill do té jené né shpenzimet e Kontraktorit.

| gjithé betoni i tepért pér mbushjen e fageve té mbigérmuara do té jeté né

shpenzimet e Kontraktorit.

4.8 Rimbushja e germimeve per strukturat
1. E pergjithshme
Nuk do té fillojé asnjé mbushje rreth njé strukture apo back filling né kanal; dhe
asnjé strukturé nuk duhet té ngarkohet pa miratimin nga Menaxheri i Projektit.
Rendi i mbushjes dhe back filling prapa dhe rreth njé strukture dhe maksimumi i
diferencés né lartési midis niveleve t&€ mbushjes duhet té miratohet nga Menaxheri
I Projektit.

2. Materiali
Té gjitha materialet e pérdorura pér back fill do té vendosen ashtu si do té specifikohet
mé poshté:

Densiteti

Rimbushja do té depozitohet né shtresa horizontale me njé trashési jo mé shumé se 150
mm dhe do té kompaktohet né njé dendési prej jo mé pak se 100% e maksimumit té
dendésisé si¢ éshté pércaktuar nga AASHTO T99.

4.9  Gérmimet pér shmangien e lumit

Gérmimet né ndryshimet e drejtimeve, zmadhimeve, thellimeve apo pérforcimeve té
burimeve dhe lumenjve apo né formimin e rrugéve té reja té rrjedhjes sé ujrave do té
kryhet ashtu si¢ éshté paragitur né Skicime apo si¢ do té udhézohet nga Menaxheri i
Projektit dhe mund té pérfshijé pastrimin e sheshit, zhvendosjen e pjerrésive, gradimin e
shtrateve dhe hegjen e materialeve té gérmuara.

Aty ku drejtimet e rrjedhjes sé ujrave duhet té ndryshojné, kanalet e méparshém
duhet té pastrohen nga té gjitha bimét dhe depozitimet e buta dhe t& mbushet me
kujdes me materialin e miratuar, té depozituar dhe kompaktuar si¢ éshté udhézuar
nga Menaxheri i Projektit.
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4.10 Ndertimet mbrojtése ndaj ujit
Mbrojtja nga uji do té aplikohet tek ndertimet e sipérfageve té betonuara gé jané né
kontakt me materialin mbushés apo né sipérfaget me dhe, gjithmoné nése éshté e detajuar
né Skicimet ose udhézuar nga Menaxheri i Projektit me shkrim.

Pérpara aplikimit sipérfagja duhet té jeté e pastér dhe pa mbeturina, pa lagéshti, pluhur,
pérbérje membranoze, tel lidhés projektues, gozhdé e gjéra té ngjashme me kéto.

Materialet mbrojtése ndaj ujit duhet té jené ose prej emulsion bitumi ose bitum i
reduktuar, ose bitum/gomé latex emulsion.

Emulsioni i bitumit duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e BS 434: 1984, Tipi A160.
Do té aplikohen dy shtresa, shtresa e paré me njé minimum prej 0.45L/m2 (0.1 galon pér
jard né katror) Shtresa e paré do té lihet té thahet para se té vendoset shtresa e dyté.

Dy shtresa bitumi te zvogeluara do te aplikohen,kategorite e te cilave do te jene sic jane
pershkruar ne kategorite e bitumit.Shtresa e pare do te lejohet te thahet perpara se te
aplikohet shtresa e dyte.

Bitumi/gomé latex emulsion duhet té pérmbajé njé minimum prej 10% gomé. Do té
aplikohen dy shtresa, aplikimet do té jené ashtu sic jané pérshkruar pér bitumin emulsion.
Shtresa e dyté do té aplikohet kur té jeté tharé shtresa e paré. Bitumi/gomé latex emulsion
nuk do té aplikohet gjaté kohés me lagéshtiré dhe nése ka reshje dhe shkakton démtim
para se goma té jeté tharé, membrana do té riparohet ose zévendésohet ashtu si¢ éshté
miratuar nga Menaxher i Projektit me shpenzim té Kontraktuesit.

4.11 Matja dhe Pagesa

Pagesa pér gérmimet do té béhet pér metér kub té materialit t¢ gérmuar dimensionet e e
gérmimeve nominale me drejtim vertikal nén artikullin e fundit pér gérmim strukturor né
material té buté. Nuk do té& matet asnjé véllim mé tepér pér pagesé, as mbi gérmimet dhe
as démtimet, nuk do té keté pagesa shtesé pér vendosjen e trungjeve, armaturave apo
punés mbéshtetése té ¢cdo natyre dhe as pér punét e tjera té pompimit apo hegjes sé ujit, as
pér punét e tjera gé kané té béjné me gérmimin strukturor dhe as pér hegjen e mbetjever
nga materialet e gérmuara; té gjitha kéto kosto do té pérfshihen né njé shkallé gérmimi té
vetme.
Pagesa pér mbushjen do té jeté pér metér kub té materialit mbushés té kérkuar pér
té mbushur véllimin nominal t€ mbushjes bazuar né dimensionet dhe kérkesat e
paragitura né skica dhe do té béhet vettm nén njé emértim pér mbushje
strukturore. Nuk do té béhet asnjé pagesé shtesé pér mbushjet e kérkuara pér té
béré gérmime té mira pér té tejkaluar gérmimet me drejtim vertikal mbi té cilén
do té bazohet pagesa.
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5.

BETONI PER STRUKTURAT & PERDORIME TE TJERA

5.1 Pershkrim
Ky seksion mbulon materialet, projektimin e miksurave, perzieresin, transportin,
vendosjen, konsolidimin dhe kurimin e betonit ge kerkohet per Punimet. Ai
gjithashtu perfshin kallpet dhe vendosjen e betonit.

5.2 Perkufizimet

Beton strukture eshte nje klase e betonit e perdorur per riforcim,para-shtrirje(para-
pas tensionimit)ose konstruksion betoni | pariforcuar,l cili eshte subjekt I
shtrirjes.

Asnje beton strukture eshte kompozuar prej materiali ne pershtatje me
specifikimet, por per te cilat nuk jane specifikuar kerkesa te forta dhe eshte
perdorur vetem per mbushje gropash, themele te shkelgyera dhe gellime te tjera
te ngjshme aty ku nuk eshte subjekt I shtrirjeve domethenese.

Asnje beton | holluar ne pergjithesi nuk eshte shkemb | thermuar ose gure prej
20mm mase perzierje(10/20)mbuluar ne cimento me asnje perzierje te tepert.Ajo
ka tipare te nje drenazhi te mire per shkak te struktures se hapur.

Nje siperfage e formuar eshte nje fage betoni llogaritur kunder armatures.

Nje siperfage e paformuar eshte nje siperfage horizontale ose e pjerret prodhuar
me dore 0se me mistri ose tapa mekanike sipas nivelit dhe fundit te kerkuar.

Nje derdhje(reshje) I referohet procesit te vendosjes se betonit ne nje kallep,shtrat
derdhjeje,gji etj,dhe gjithashtu per mbushjen e volumit.Derdhjet ne drejtimin
vertikal jane referuar sipas radhes.

Termi “mbeshtetje” sic referohet Specifikimeve AASHTO , do te thote Qeveria e
Republikes se Shqiperise.(GORA).

5.3  Materialet per Beton

1. Te pergjithshme

Kontraktori do | paragese Menaxherit te Projektit gjithe detajet mbi gjithe
materialet e ai propozon per te shfrytezuar pergatitjen e betonit. Keto detaje do
perfshijne llojin e kategorine e materialit, duke perfshire standartin apo
specifikimin (AASHTO, ASTM, BS apo CP), burimin e materialit te marre,
(impiantin, guroren, apo te tjera) etj., te fgjitha ne perputhje me kerkesat e
specifikimeve ne fjale. Materialet e nderthurura ne beton do certifikohen nga
burimi ge jane marre dhe do jene konform me gjithe kerkesat e specifikimit.

Asnje beton nuk do te vendoset ne strtukture deri sa Menaxheri Projektit ka
aprovuar materialet me te cilat eshte kompsuar.Materialet e aprovuara nuk do te
alternohen ose zevendesohen me material te tjera pa miratimin me shkrim te
Menaxherit te Projektit.
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2. Cemento

Llojet e lejuara dhe specifikimet themelore te materialeve

Cemento do jete normale apo do forcohet menjehere me llojin Portland Cement
dhe do jete konform me kerkesat e meposhtme:

Si: BS EN 197-1:2000 Specifikimi per llojin Portland cement
Apo: AASHTO M 85 Klasa I, 11 apo Il apo AASHTO M 24 - lloji 1S

Atje ku hidhet betoni e vihet ne kontakt me token ge mendohet te permbaje
kripera sulfat apo agjente te tjere te rrezikshem kimike. Kjo shtrese sulfati me
permbajtje cemento eshte ne perputhje me zerin BS4027:1996 ge do perdoret.

Pranimi i cimentos do te bazohet mbi rezulatet e analizave te tcertifikuar nga
fabrikuesi te ngjashme me kerkesat e specifikimeve me siper per tipe te vecanta
te cimentos.

Cdo ngarkese e cimentos ge do te perdoret ne kete project do te shogerohet me
certificate te testeve te fabrikes ge tregojne ge cimentoja eshte provuar dhe
analizuar.

Nje certificate e rezultatteve te testit do ti jepet Menaxherit te Projektit per cdo
ngarkese.Kur kjo certificate nuk eshte e mundur, ose kur kerkohet nga menaxheri
, Kontraktori do te rregulloje per cdo ngarkese te cimentos te provohet dhe te
analizohet ne perputhje me specifikimet per ate tip te cimentos , e gjitha pa asnje
shpenzim shtese per punedhenesin.

Kur kerkohet nga Menaxheri Priojektit, ne shtese te cdo testi te kerkuar ne keto
specifikime,Kontraktori do te rregulloje per modelet koresponduese te cimentos te
merren ne plantacionin e fabrikes dhe rrjedhimisht te testohen ne nje agjensi te
pavarur, e gjitha pa asnje shpenzim shtese.

Cimentoja e ardhur ne terren nuk do te perdoret deri sa te behen te njohur
rezultatet e testit,analizave dhe jane aprovuar me shkrim nga Menaxheri Projektit.
Cimentoja e re e dorezuar do te mbahet vecmas nga ajo ekzistuesja,magazine te
aprovuar.

Kontraktori do te mbaje shenime te plota te te gjitha te dhenave ne lidhje me
fabriken,dorezimet,provat dhe perdorimin e gjithe cimentos ne Pune dhe do ta
pajise Menaxherin e Projektit me dy kopje.

Perzierja e cimentove te ndryshme.

Marka te ndryshme te cimentos,cimento te se njejtes marke nga fabrika te
ndryshme, ose tipe te ndryshme te cimentos, nuk do te perziehen gjate derdhjen e
cdo betony te vazhdueshem.

Permabjtja Baze

Vetem Cimento Portland ge permban me pak se 0.6% alkali, te llogaritur si
Na20(pergindja Na20 plus 0.658% K20) do te perdoret ne kombinim me ndonje
burim te alkalin me ashpersi reactive ose perzierje te holle.
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Mbrojtja kunder veprimeve kimike

Ne raste kur betoni do te depozitohet kunder themelit ge njihet ose ge dyshohet ge
permban kripera sulfatesh ose agjent te tjere kimik te demshem, cimento
rezistuese nga sulfatet Portland do te perdoret ne vend te cimentos se zakonshme
Portland.Cimentoja rezistuese nga sulfati Portland do te jete nga nje fabrike e
aprovuar dhe ne perputhje me BS4027:1996.

Grada e espozimit e cila do te pranohet me nje permbajtje sulfati(SO4) minimale
prej 1000mg/l SO4 ne themel, dhe do te konfirmohet nga Kontraktori ne
perputhje  me BS6068-2.39:1991,is09280:1990 “Uje i cilesise’.Metoda
fizike,kimike dhe biokimike.Metoda per caktimin e sulfatit duke perdorur klorid
barium dhe gravimetric.

Paketimi,Mbajtja dhe Magazinimi i Cimentos

Cimentoja do te kete rrjedhje te lire dhe do te jete e lire nga kokrrat.Ajo do te
merret nga fabrika me thase te mbyllur ,te pathyeshem ose ne ngarkesa te medha.
Cimentoja e paketuar do te transportohet ne makina ge kane mjete efektive per
mbrojtjen e pakove nga koha.Cimentoja ne sasi te medha do te transportohet ne
makina ose kontenier te pajisura per kete gellim.

Cimentoja ne thas do te ruhet ne ndertesa te pershtatshem dhe palageshtire dhe
mbahet e thate dhe e ventiluar mire.Magazina do te jete ne nje vend te
pershatshem ku betony eshte bere.Thaset e cimentos ne magazine do te mbahen
mbi nje kat te ngritur ose platform mbi nivelin e terrenit rrethues.Cdo dorezim i
cimentos ne thase do te behet ne nje vend te vetem.Thaset do te vendosen afer ge
te reduktojne garkullimin, por nuk do te vendosen ne nje mure te jashtem.Nese
perdoren palete, ato do te ndertohen ne menyre ge thaset te mos prishen gjate
transportimit.Asnje grumbull i thaseve te cimentos do ta kaloje nje lartesi prej
3m.Tipe te ndryshme te cimentos ne thase do te dallohen garte nga shenja te
dukshme dhe do te ruhen ne grumbuj ten dare.

Cimento nga thase te care ose me te vjetra se 90 dite nuk do te perdoren dhe do te
kthehen.

Cimento ne thase do te perdoret ne te njeten radhe ge eshte dorezuar.

Cimento e madhe do te ruhet ne kulla palageshtire,te vendosura ne menyre te
pershtatshem per prodhimin e betonit.Cdo kulle do te tregoje nje shenje te paste
rte tipit te cimentos ge permban.

Kontraktori duhet te kete kapacitet te mjaftueshem ruajtes per te siguruar ge ky
program i filluar i punes te mos nderpritet per shkak te mungeses se cimentos.
Cimento e cila eshte ngurtesuar, e cila eshte prishur pjeserisht, ose nuk pajtohet
me keto specifikime nuk do te perdoret.E gjithe permbajtja e thesit te cimentos
ose kontenieri e cimentos se hapur nese eshte keshtu do te kthehet.Cimentoja e
shpetuar nga skarciteti,thase te care ose pjeserisht te perdorura , nuk do te
perdoret.E gjithe cimentoja e kthyer do te higet nga punet dhe do te hidhet nga
Kontraktori ne menyre te pranueshme nga Menaxheri Projektit, e gjitha ne asnje
shpenzim shtese.E gjithe cimentoja e dorezuar me e vijeter se 90 dite do te kthehet.
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2. Agregatet
Te pergjithshme
Te gjithe agregatet natyral per te gjtha gradat e betonit dhe llacit do te jene ne
sipas BS EN 12620:2002, ose ASTM C33, dhe Kontraktori do te testoje te gjitha
modelet sic pershkruhen aty dhe ne BS 812 per aq kohe sa Menaxheri Projketit
mund te kerkoje te siguroje qge agregatet jane sipas standarteve.
Te gjitha agregatet do te jen te forte,fugishem,te durueshem,te pastra dhe te lira
nga lendet organike dhe veshje te demshme si argjila.Ata nuk do te permbajne
material te demshme sic jane sasite ge kundershtojen fugine dhe durueshmerine e
betonit, ose sulmojne forcimin, sic jepet nga testet mbi kubet e betonit ge jane
pershkruar dhe nga teste te tjera sic pershkruhen ne BS EN 12620:2002.
Larja
Larja e agregatetve mund te kryhet vetenm duke perdorur uje te paste rte marre
nga burime te aprovuara.
Kontraktori duhet te kete magazine te pershattshme dhe te rregulloje marrjen e
ujit ne kohen e zgjedhur ge te mos kete kegkuptime me konsumatoret.
Ruajtja e Perzierjes

Kontraktori duhet te kete mjete te sakta te magazinimit te agregateve ne
secilen pike betony eshte bere dhe ne te tilla menyra ge nuk ka mundesi ge
aggregate te ndryshme te ngaterrohen me njera tjetren.Masa te duhura duhet te
merren per te parandaluar izolimin e agregateve ne magazine dhe nga kntaminimi
nga toka dhe lende te tjera.
Magazinat duhet te jene te afta per drenazhin e lehtesuar.Agregate te lagura nuk
do te perdoren derisa Menaxheri Projektit te thote ge jane te thara.Ku agregatet
jane te lagura Kontraktori duhet te mase lageshtiren e agregateve dh te rregulloje
sasine e agregateve dhe te shtoje uje ne cdo mbajtes te betonit per te lejuar ujin te
hyje ne aggregate..Nese eshte e nevojshme ne menyre ge te pajtohemi me
kerkesat Kontraktori duhet te mbuloje mabjtesit e agregateve per ti mbrojtur nga
mot ii papershtatshem.

3. Agregatet e holle

E pergjithshme

Agregatet e holle duhet te pastrohen dhe te jene te durueshem dhe te jene me rere
natyrale,gure ranor te thermuar ose shkemb ranor i thermuar sic BS EN
12620:2002.Te gjithe materialet do te klaojne perms 10 mm mbules BS dhe
gradimi do te jete ne perputhje me Zonen 1,2 ose 3 te Tabeles 8-1 me poshte.Per
te arritur nje gradim te pranueshem mund te jete e nevojshme te mblidhet material
nga me shume se nje burim.Agregat i holle per llac sic BS EN 13139:2002.
Agregatet e holle nuk duhet te permbaje hekur puritik ose hekur oksidi.Nuk do te
permabje mike,qymyr ose material te buta ose poroze ose lende organike vetem
nese Kontraktori mund te tregoje me teste konkuruese, ose beton i perfunduar sic
BS EN 12390, ge prezenca e materialeve te tilla nuk shkaktojne efekte te
kundertas me tiparet e betonit.
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4. Agregatet e shtreses

Te pergjithshme

Apliko nje membrane te paster ge kuron gjith eperberesit apo pigmentin e bardhe
ndersa hidhet pigmenti kurues sic drejtohet apo perdoret duke e shperndare me
dore. Apliko vetem nje shtrese te vetme te vazhdueshme filmi per ta mbuluar
komplet e ne forme te rregullt per 0.2 L/m?).

Menjehere sapo te beje plasaritje rishtresa, kontrollo ose shih mire defetet e tjera
te dukshme ne shtrese. Gjate kesaj nderhyrje perziej mire perberesin kurues ne
ene perpara se te behet aplikimi dhe gjat eaplikimit sa here t ejete e nevojshme per
te parandaluar cngjyrimin e pigmentit.

Gradimi

Gradimi i ashpersise se pjeseve te agregateve eshte kerkuar per te plotesuar % e
dhene ne tabele me poshte me nje permbajtje ge se kalon 1% kalim dhe 2.36m
madhesi te mbuleses.Pergindja ge kalon perms 75 mikron te mbuleses do te
caktohet me metoda te pershkruar ne BS 812.

Ne menyre alternative kerkesat e BS EN 12620:2002 per te dy ashpersite dhe
gardimin mund te adaptohet nese bie dakort me Menaxherin e Projektit.

Kerkesat shtese

Vlera e Siperfages se Agregateve (ACV) Jo me shume se 35%

Abrasion Los Angeles (LAA) Jo me shume se 45%

Permbajtja ne total e klorit dhe sulfatit :

Permbajtja totale e klorit e shprehur si jon kloridi, e marre nga gjithe ingridientet
ne nje cimento mikes , uje dhe perzierje nuk do ti kaloje limitet e meposhtme ,te
shprehura sin je pergindje te peshes se cimentos ne miks:

Per forcimin e betonit 0,3 % ne 95 % e gjithe testeve nuk japin rezultat me shume
se 0,5%.

Sulfati total e shprehur si SO3 te gjithe ingridienteve ne nje miks duke perfrshire
cimento, uje dhe perzieres nuk do te koje 0,4% ne peshe te agregatit ose 4,0 % ne
peshte te cimentos ne miks e cila eshte me pak.

Kontraktori duhet te siguroje ge burimi i shkembit per ashpersine e e agregatit
eshte e zgjedhur tamam dhe majftueshem per te proceduar ashpersine e agregatit
ge vazdhimisht pajtohet me specifikimet.

5. Uji

Gjithe uji | perdorur per strukturen e betonit do jete | garte dhe shume | paster.
Nese ai permban sasi substancash qge ckolorojne apo kane nje lloj ere ge
kundermon ge rezulton si jo e zakonte apo e kundershtueshme, atehere duhet ge
kjo te jete rasti per dyshim, kjo mase nuk do perdoret derisa nga sherbimi me
betonin ge do behet me kete mase uji, (apo informacion tjeter) te dali apo
rezultoje, miratimin nga Menaxheri | Projektit, ge nuk shkakton ndonje rrezik per
te prishur cilesine e betonit. Uji me cilesi ne dyshim nuk do perdoret derisa te
vendoset ge ai | permbush elementet per modelin AASHTO Specifikimi M 241-
93.
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NIVELIMI | SHTRESES DHE MATERIALIT TE IMET

BS 410 sita Pergindja nga kalimi I peshes
e materialit Materila | imet Shtrese me agregate
Zona e nivelimit Nivelimi (mm)

1 2 3 40-50 20-5 14-5
75mm 100
63mm 100
37.5mm 95-100 | 100
20mm 35-70 95-100 | 100
14mm - - 100
10mm 100 100 100 10-40 30-60 90-100
5mm 90-100 | 90-100 | 90-100 | 0-5 0-10 0-10
2.36mm 60-95 75-100 | 85-100
1.18mm 30-70 55-90 75-100
600um 15-34 35-59 60-100
300um 5-20 8-30 12-40
150um 0-10 0-10 0-10
75um 0-3 0-3 0-3 0-1 0-1 0-1

54 Proporcionet e perzieresve te betonit

Qe ne fillim te punimeve duhet ge Kontraktori te tregoje llojin e makinerise per
ngjeshjen e betonit, makineri ge ai ka ndermend ta perdore ne pjese te ndryshme
te Punimeve dhe te marre miratimin e Menaxherit te Projektit mbi to. Kontraktori
do pergatise perzieres per betonin ne gradet e kerkuara, secilin projektim ge
permbush kerkesat e meposhtme:

e Cemento, agregate dhe uje ge duhet te jene ne perputhje me Klauzolat e
duhura per kete Specifikim.

e Cemento do kete perberje mterialesh aqg sa eshte treguar ne tabele.

e Permbajtja e ujit per secilen perzieres do jete e tille ge te jape rezultatin e
kerkuar (faktorin e ngjeshjes). Atje ku ka nevoje per metoda te ndryshme
aplikimi per te njejtin nivel betoni, do merren faktore te ndryshem
ngjeshje, e me pas do pergatitet nje perzieres | vecante per secilin rast, per
te plotesuar kerkesat e duhura per klauzolen e ketij Specifkimi.

e Rezistenca per goditjen kimike dhe stabilitetin e betonit do konsiderohet
ne perputhje me drejtimin e dhene ne Kerkimin per Stabilizimin e
Ndertimit germime te vecanta 1; Betoni ne Toke agresive po dokument |
ngjashem I miratuar.
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150mm Fortesia e kubit te betonit (BS 1881 & BS EN 12390)
Grade | Permbajt | Maksimum Fortesia e Fortesi Min
(Klasa) | ja procionit Uje | projektimit ne Kubit ne 7 Dite
minimale | / Cemento 28 Dite
e (kg/kg) N/mm? | PSI N/mm? | PSI
cementos
(kg/m?3)
7(E) 145 0.50 7.0 1000 4.0 600
15 (D) 160 0.48 15.0 2200 10.0 1450
20 (C) 160 0.48 20.0 2900 13.5 2000
25 (B) 175 0.45 25.0 3600 16.5 2400
30 (A) 190 0.44 30.0 4350 20.0 2900
40 (S) 250 0.40 40.0 5800 28.0 4050
45 (P) 250 0.40 45.0 6525 31.0 4500

5.5 Provat per Perzieresit
Kontrackori do pergatise ne prezence te Menaxherit te Projektit, nje prove per
perzieresin e secilen klase per betonin. Pergindjet aktuale do percaktohen ne baze
te provave te perzieresve te pergatitura nga Kontraktori dhe te kryera me
materialet e perdorura per Punimet.secili grupim nuk do jete me pak se gjysem
meter kub ne peshe para se te perzihet dhe duhet te perzihet sic tregohet ne
Artikullin 27-6 te ketyre Specifikimeve ne nje perzieres mekanik te llojit te
miratuar per tu perdorur ne Punime. Tre grupime te vecanta te betonit do
pergatiten per secilen prove perzieresash.
Faktoret e ngjeshjes per cdo grumbull do te caktohen menjehere pas perzierjes sic
drejtohen nga BS 1881 dhe BS EN 12390 dhe nuk do te kaloje maksimumin e
vleres se kerkuar ne projektin e perzierjes.150mm kubik testesh te ngjeshur do te
behen nga secili grumbull e perzierjes se provuar.Kubiket do te behen ,trajtohen
dhe ruhen dhe testohet ne perputhje me kerkesat e BS 1881 dhe BS EN
12390.Tre kubet do te testohen 7 dite pas fabrikimit dhe tre te tjerat 28 dite pas
fabrikimit.Projekti perzieres i cili ploteson kerkesat e ketyre Specifikimeve per
nje grade te vecante te betonit do te quhen perzieret e aprovuar per gradat e
betonit dhe Kontraktori do te perdore vetem perzierjen e aprovuar kur grada e
betonit eshte specifikuar dhe do te filloje pa lejen me shkrim te Menaxherit te
Projektit.Nese do te kete ndonje ndryshim ne material ose ne proporcione te
materialit ge do te perdoret Menaxheri Projektit do te kerkoje perzierje tjeter te
provuar dhe testet e metjshme te kubikeve nuk do te behen para se merret leja me
shkrim.
Projekt menaxheri do te aprovoje cili perzierje betony nese perzierja e testuar
ngjan me specifikimet e permenduar me siper.
Kontarktori do te jape mendimin per te kenaqur veten e tij ge materialet mbi te
cilen ai ka kuotuar do te prodhojen nje beton te cilat me proporcionetformale te
specifikuara dhe rregullimet e metejshme sic tregohen nga perzierja e e testuar,do
te zhvilloje fugine ekubikeve te specifikuar dhe ne te njejten kohe punueshmerine
e deshiruar ne pune.
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5.6  Perzierja e Betonit

1. Te pergjithshme
Betoni do te miksohet ne nje mikser mekanik te aprovuar tipit
grumbullues, dhe te pershatshem me nje mjet me mase te aprovuar.Nuk ka
miksim me dore .Miksimi do te vazhdoje derisa nje ngjyre uniform eshte
arritur.Periudha e miksimit gjykuar nga koha qe materialet perfshihen ne
uje ne mikser nuk doi te jete me pak se 2 min me nje rrotullim te turbines
te pakten 10 rrotullime per minut,ose sioc drejtohet nga Menaxheri
Projektit.
E gjithe permbajtja e turbines do te shkarkohet para se materiali per
grumbullin tjeter te futet.Per kete duhet te kete nje ndalese prej 30 min per
pastrimin e turbines me uje para miksimit

2 Ri—perzierja e betonit
Asnje beton i ndare do te vendoset ne pune.Beton ge ka nje structure te filluar nuk
do te ri-perziehet edhe me ose pa uje shtese dhe ne asnje rast beton i tille nuk do
te perdoret.

27.7 Kontrolli I cilesise se betonit
1. Kontrolli nga Menaxheri | Projektit dhe Miratimi | Materialeve, etj

Para perdorimit ne pune ,Kontraktori duhet te tregoje per Menaxherin e Projketit
ge i gjithe materiaili dhe metodat e ruajtjes dhe miksimit per tu punesuar ne
prodhimin e betonit conform ne cdo menyre me kerkesat e Specifikimeve.Te tilla
dorezime te materialeve ne terren sic vendos Menaxheri Projektit do te testohen
dhe anlizohen per te siguruar ge ato pajtohen dhe testet do te kryhen ne fillim te
punes se tyre per te lejuar rezultatet te studiohen dhe materialet te aprovohen
,modifikohen dhe te anullohen sic mund te beje Menaxheri.Kontraktori duhet te
largoje te gjithe materialet e anulluara ne terren pa vonesa me shpenzimetb e
tij.Lejimi per te perdorur ndonje material nuk do te jepet , dhe nuk do te behet
asnje perjashtim.

1. Faktoret e Ngjeshjes

Punimi i betonit do te matet nga faktori i ngjeshjes.Kontraktori duhet te jape nje
aparat per matjen e ngjeshjes se betonit per cdo mikser betony dhe do te mase faktorin e
ngjeshje me metoden e pershkruar ne BS 1881 dhe BS 12390 ne interval frekuente sic
drejton Menaxheri Projketit.Megjithese faktori i ngjeshje varion nga miksimi i aprovuar
sasia e ujit te shtuar ne miks do te rregullohet ge te kunderveproje.Vlerat e mepsashme
dhe sasia e ujit te shtuar do te rregjistronen ne nje kontroll cilesor ge do te mbahet prane
mikserit dhe pranuar nga Menaxheri Projektit.
Ne shtese te testeve te siperpermenduar sic vendos Menaxheri Projektit dhe te pakten
njeher ne cdo dite Kontraktori do te modeloje dhe testoje agregatet shkurtimisht ne pune
si me poshte, testet do te kryhen ne perputhje me BS 812.
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Analizimi i Mbuleses te dyjave Ashpersise dhe Agregatit te holle

Gradimi i agregateve duhet te jene Brenda limitit te specifikuar ne Nenin 1-
3.Nese kjo nuk arrihet Menaxheri Projketit duhet te instruktoje Kontraktorin te beje
diferencime dhe Kontraktori do ti beje menjehere.

Caktimi i Argjiles,Balte e holle dhe Pluhur i holle ne Fushen e Agregateve te holle
Testet e Mjedisit

_Sasia e argjiles,baltes dhe pluhurit nuk do ti kaloje limitet e specifikuar ,me pas
Kontraktori do te shmanget nga perdorimi i agregateve deri sa Menaxheri Projektit te
mendoje se jane te pershtatshem per te bere betonin sipas cilesise se kerkuar.

Caktimi i Papastertise.

Nese ngjyra e prodhuar nga testi nuk eshte po aq e zeze sa solucionet standarte , ky
agregat nuk do te perdoret derisa testi tjeter specifikuar ne Seksionin 10 te jete kryer dhe
te jape rezultat te kenagshem.

3. Fortesia e punimeve me kubike
Testi | fabrikimit te kubikeve

Puna e kubave doi te behet dhe trajtohet ne menyre sic thuhet ne BS 1881 dhe BS
EN 12390.Aty ku kubi eshte i levizshem do te ngjeshet me mjete te ngjashme deri
sa te merret nje ngjeshje e forte e betonit.

Kontrolli per fortesine e punimeve me kubike

Vezhgimi i Fugise se punimeve me Kube.

Ne fillimi punimeve te betonit nje model i betonit do te merret ne secilen kater
dite te pare dhe kubet e punimeve do te behen.Gjashte kube do te behen nga
modelet e marra,tre per testin e shtate diteve dhe tre per testin e 28
diteve.Mesatarja e tre kubeve te testuar per secilen moshe do te merret ne Fuqin e
Kubeve te pUnes te betonit.Kjo fugi do te pranohet ne perputhje me kerkesat e
specifikuara per fugine e punimeve te kubave os ene mesatare jo me pak se fugia
e specifikuar dhe ne diference midis me te lartes dhe me te ultes ge eshte jo me
shume se 20%.

Nese fugia e shtate diteve nxuirret nga keto teste nga kater ditet e par ate betonit
mos e rrisni vleren e kerkau,mikseri do te do te riprojketohet.Pas kater ditesh
frekuenca e modelit dhe numri i modeleve do te merret sic drejton Menaxheri
Projektit Nese per 7 dite kjo deshton atehere do te ekzaminohet menjehere.

Gjate prodhimit ditir te betonit 6 kube do te merren ne secilen ku betony eshte
hedhur.Tre kube do te testohen pas 7 ditesh dhe tre te tjera pas 28 ditesh.
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4. Kubat e pavarur te proves

Kontraktori do rregulloje e pershtase me Menaxherin e Projektit ge te jete prezent

gjate gjithe berjes se provave te prodhimit te betonit dhe hedhjes ne terren, te

ruaje dhe te kuroje mire kubet ge te siguroje ge gjithe marreveshja eshte
respektuar deri ne fund ne mes tij dhe menaxherit te projetit dhe ge kubat ne fjale
jane teresisht te pranueshem ne perputhje me provat e bera.

Nese Kontarktori deshiron te beje teste te tjera te kubeve te punes aim und ti beje
me shpenzimete e tij. , por rezultatet nuk do te jene te vlefshme vetem nese jane te
fabrikuara ose jane testuar ne preznece te Menaxherit te Projektit ne perputhje me BS
1881 dhe BS EN 12390.

Testet ekubeve do te tregohen ne nje forme te aprovuar duke dhene numrin e
reference se per kubin.Dy kopje per cdo test te certifikuar gqe permban gjithe
informacionet do te paragiten Menaxherit te Projektit dhe kopja e trete tek laboratory.

5.Deshtimi | kubave te proves per kerkesen e fortesise

Nese testet e kubeve deshtojne si per ato ne 7 dite dhe per ato ne 28 dite Kontraktori do
te ndaloje punen deri sa Instruksionet e Menaxherit te Projektit si me poshte jane marre:

e Kontraktori duhet te ndryshoje projektin e perzierjes per te rritur
mesataren e fugise

e Kontraktori duhet te ndryshoje metoden se berjes se betonit dhe te
kontrolloje cilesine per reduktuar pagendrueshmerine e betonit.

e Kontraktori duhet te hege gjithe dhe te rivendose te gjithe betonin
e vendosur ne pune ne nje dite nme te cilen kubi eshte bere dhe
deshtoi pas 28 ditesh nese, ne opinionin e Menaxherit te Projketit i
tille beton nuk eshte i pranueshem per permbushjn e gellimit.

6. Korrespondenca e Proves

Provat ne materialet e betonit do behen ag shpesh sa te urdherohet nga Menaxheri
| Projektit dhe ne instancat ge rezultatet e proves te behen direkt dhe te
ndermerren me gjithe testet e kubikeve per nje impiant te vecante betoni.

5.8 Transportimi i betonit

5.9  Betoni do te vendoset nga vend ii miksimit ne vendin e depozitimit nga metoda te
cilat parandalojne tharjen dhe konsolidimin e betonit, humbjen e perberesve dhe ge jane
te shpejte per te siguruar ge betony nuk ngurtesohet para se te vendoset ne
pozicion.Betoni duhet te mbroihet gjate transportit efektet e diellit, eres dhe shiut.Betoni
duhet te vendoset sa me afer vendit ku do te depozitohet .Te gjitha mikserat dhe
shperndaresit do te jene te pastruara para fillimit te betonit.

5.10 Nuk do te transportohet asnje beton ge ka ngurtesim te pamjaftueshem, per te
parandaluar levizje te punes se re , do te mbeshtet mbi te tjera kallepe ose forcime per te
njeten arsye.
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5.11 Vendosja dhe konsolidimi i betonit

Nuk duhet te nise asnje punim me beton ne ndonje pjese te Punimeve derisa te jepet leja
me shkrim dhe kjo leje jepet vetem nga Menaxheri | Projektit. Qe ne advance kur
ndermerret ideja e vendosjes se betonit, Kontraktori duhet ge te coje lajm te Menaxheri |
Projektit per miratimin nga ana e tij me gjithe informacionin e plote rreth urdherit ge do
ndermerret dhe ne te cilin propozohet ge te vendoset beton ne pjese te ndryshme te
Punimeve, lartesia e seciles ngritje betoni dhe detajet e ngjeshjes ge propozohen per tu
hedhur ne pune, me gjithe llogaritjet e bera per pozicionet e gjithe xhuntove bashkuese te
ndertimit.

Te gjitha ndertimet e betonit do te formaohen sic specifikohet ne Neni 1-13

Kontraktorit do ti kerkohet ge te furnizjoje Menaxherin e Projektit mer evidence ge jane
marre te gjitha masat dhe pregatitjet

Per elemente te vendosura ne menyre “vertikale” te betonit cdo ngritje do te depozitohet
ne shtresa duke zgjeruar gjeresine midis mbylljes dhe thellesise ge cdo shtrese mund te
lidhet klehte me shtresat e poshtme.Shtresat do te vendosen horizontalisht, shtratet e
pjerrta nuk do te lejohen.

Per elemente te vendosura “horizontalisht”, betoni do te vendoset pergjate korsise ne te
tille mase ge do te lejoje elementin te futet ne thellesin e tij dhe gjeresine e tij midis
mbylljes dhe gradualisht te sjell drejt pikes fundore.

Do te kete kujdes ge te siguroje ge procesi i vendosjes se betonit nuk shkakton vibracione
te demshme ne punen e afert ge ka ngurtesi te pamjaftueshme.

Nuk do te lejohen rezultate te paparashikueshme per ndalimin e betonimit per aq kohe sa
nuk lejon vendosjen e betonit para konsolidimit te tij dhe per kete Kontraktori duhet te
fuse menjhere me shpenzimet e tij nje mbyllje fundore te sakte per te formuar nje pike
lidhje si shigjete dhe ulluk sic specifikohet ne Nenin 1-13.Ndonje forcim shtese i kerkuar
si rezultat te pikes lidhese do te jepet nga Kontraktori me shpenzimet e tij.

Siperfaga e ekspozuar e betonit mund te kerkoje mbrojtje nga rrezet e diellit ose efkte te
tjera te motit.Kontraktori duhet te marre te gjitha masat per te mbrojtur siperfagen e
betonitne perputhje me specifikimet ose te aprovuar nga Menaxheri Projektit.
Konsolidimi i betonit di te behet si me dore ose me mjete mekanike dhe te gjitha mjetet e
konsolidimit te betonit duhet et aprovohen nga Menaxheri Projketit.Betoni duhet te
punohet mire dhe te arrije nje grade ge arrin dendesin e tij maksimale si nje mase
homogjene.Ne perputhje me kushtet e ketij neni mund te kerkohet ge te punohet me ore
te zgjatura se zakonisht dhe Kontraktori duhet te lejoje per kete ne programin e tij.
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5.12 Lidhjet e konstruksionit

1. Te pergjithshme

Te gjitha nyjet e ndertimit ne te gjitha klasat e punes do te formohet duke
futur kufi kufi normal per punen per te formuar ne nyje si shigjete dhe ulluk
sic kerkohet dhe kundrejt se ciles betoni mund te konsolidohet.Ato do te
formohen ne pozicionin te terguar ne vizatime ose sic drejtohet dhe aprovohet
nga Menaxheri Projektit.Nuk do te kete asnje nyje nder6timi ne para-elemetet
as dhe ne pllaken e mbuleses se betonit te frocuar te hapesirave te vogla.Ne
rastin e e rrezeve-T e ngritura dhe pllaka do te kapen bashke ne nje proces te
vazhdueshem.Ne pune te tjera, nyjat e ndertimit do te vendosen ne pikat ku
tensioni | prere ose tensioni | betonit elastik jane ne minimum dhe ne vendet
ku ata te pakten do te veprojne aparencen dhe tiparet e punes se
mbaruar.Asnje nyje ndertimi mund te futet pa aprovimin me shkrim te
Menaxherit te Projketit .Cdo nyje ndertimi epropozuar do te jepet nga
Kontraktori me shpezimet e tij.

Nese puna eshte perfunduar kundrejt nje siperfage horizontale , e cila ka
ngurtesim ose sapo eshte vendosur, siperfawgja e betonit eshte e ashper ,nga
thatesira dhe te gjitha humbjet dhe materialet poroze dhe beton |
pakonsoliduar do te higen.Ku forcimi ose projekti | pershtatjes nga betoni |
vjeter , keto do te pastrohen me kujdes , me kujdesin me te madh do te merren
ge te mos thyhet lidhja midis betonit ekzistue dhe dhe te liroje zerat nga te
gjitha veshjet pasuese te betonit ge te do te derdhet.Siperfagja e betonit do te
pastrohen ,me furce teli celiku per te hequr te gjitha materialet e teperta, te
shplara me uje dhe uji | teper te higet.

Siperfaet ekzistuese te betonit do te lahen me pas me uje te paster dhe e lejuar
ne pjese te thata deri ne lageshti para se te vendoset betoni I fresket.

Betoni | fresket do te konsolidohet e gjitha kundrejt siperfages.

5.13 Punimet riparuese kur rezultojne gabim

Nese mbi cformimin e ndonje kallepi siperfagja e betonit mund te jete difektoze
ne cdo menyre,Kontraktori duhet pa u vonuar te rregulloje te tilla difekte para
inspektimit te  Menaxherit Projektit dhe ndonje leter e marre per ndonje
rekomandim te cilat Menaxheri Projketit mund te jape.

Siperfaget difektoze nuk do te rregullohen me suvatim.

Zonat e gerryera te cilat Menaxheri Projektit bie dakort ge te riparohen do te
kthen perseri ne beton baze ose ne 75 mm e cila eshte distanca me e madhe.
Kaviteti do te kete ane ne kendin e djathte te fages se betonit.Pas pastrimit me uje
dhe ajer te ngjeshur nje shtrese holle me llac cimento do te behet me furce ne
faget e ekspozuara te kavitetit dhe kaviteti me pas ben nje beton te mire per tu
perdorur te se njejtes klase si trupi kryesor por me agregate me te vegjel se 19mm
madhesia formale.Nese riparimet jane bere ne me shume se 10 dite pasi betoni
ishte hedhur , betoni I riparuar duhet te jete beton epoxy dhe adezioni midis
betonit ekzistues dhe te ri do te arrihet duke perdorur nje komponent lidhes epoxy
te aprovuar si fillim per ekspozimin e fageve te kavitetit.Sasia e epoxy te shtuar
tek betoni do te perputhet me epoxyn te fabrikuar te specifikimeve..Nje form do te
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perdoret kunder kavitetit, e perftuar me nje gryke per te mundesuar betonin te
vendoset.Forma do te mbushet ne nje pike siper buzes se kavitetit.
Pas 7 ditesh gryka e betonit do te thyhet dhe siperfagja do te jete e zbutut.

Parregullsite e siperfages , te cilat jane jashte limiteve te tolerances do te ulen ne
menyre ge dhe te zgjerojne instruksionet e Menaxherit te Projektit.

Difekte te tjera do te zgjidhen me instruksionet e Menaxherit te Projektit.Ne te
gjitha rastet aty ku puna e betonit deshton nga kerkesat e specifikimeve dhe
riparimet ne perputhje me detajet e dhena nuk eshte e mundur, ose kur
Kontraktori nuk mund te ekzekutoje te tilla riparime me kompetence atehere
Menaxheri Projektit ka te drejten te urdheroje ge punet difektoze te ribehen
plotesisht dhe rivendosen nga Kontraktori pa asnje shpenzim te punedhenesit.

5.14 Kallepet per betonin
1. Perkufizimet
Kallepe nenkuptohet siperfagja ge betoni ze sapo hidhet ne siperfage, sebashku
me gjithe mbeshtetjen e menjehershme per te ruajtur pozicionin ndersa hidhet
betoni.

Punimet false nenkuptohen punimet mbeshtetese si per kallepet dhe betonin derisa
betoni te behet | vete -mbeshtetur.

Njera eshte kallepi ge formohet, ge derdhet me beton per te mos humbur kallepi.

Kallepi apo siperfagja e ekspozuar eshte njera, ge nuk mbetet e dukshme kur eshte
perfunduar ndertimi.

2. Ndertimi | kallepeve
Kallepet do te perfshijne te gjithe format te perkohshme ose te perhershme te
kerkuar per formimin e betonit sebashku me ndertimin e perkohshem kerkuar
per mbeshtetjen e tyre.
Te gjitha kallepet do te ndertohen ne kete menyre ge nuk do te asnje rrjedhje
0s ehumbje te materialit nga betoni.Pas ngurtesimit do te jete ne pozicion dhe
ne forme,dimension dhe siperfaga e mbaruar sic pershkruhet ne Kontrate.
Kur lidhje metali i brendshem eshte lejuar ato ose pjeset e tyre te levizshme do
te higen pa asnje demtim te betonit dhe gropat e mbushura te mbetura me
Ilac.Asnje pjese metalike e gendrueshme e futur do te kete me pak se 38 mm
mbulese ne siperfagen me beton te perfunduar.
3.Siperfaget e formuara-klasat e perfundimit
Kerkesat shtese nga ato ge jane dhene me siper per te siguaruar Klast e
perfundimit te kerkuar do te jene:
e KlasaFl -Nil
e KlasaF2 - Parregullsite ne perfundim nuk do te jene me te medha sse
ato te perfituara nga perdorimi i kufijve anesore te rrethit te trashe te
punuar te rregulluar ne nje model uniforme.Perfundimi eshte menduar te
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jete majtas si i goditur por joperfeksionisht si krahe,dhe cngjyrosja e
siperfages do te jete bere nese kerkohet me metoda te mira te aprovuara
nga Menaxheri Projektit.

e Klas F3 - Kallepi do te ndertohet nga ose do te jete i vijezuar me nje
material te aprovuar nga Menaxheri Projektit per te sigurauar nje
perfundim te bute te nje strukture uniforme dhe te dukshme.Ky material
nuk do te lere shenja ne beton dhe do jete kaqg e lidhur dhe fiksuar sage
nuk do te jape asnje njolle ne hegje.Ajo do te jete e tipit te njejte dhe e
perfituar nga vetem nje burim pergjithe strukturen.Kontraktori mund te
beje dhe gabime ne rezultatin e perfundimit sic mund te kerkohet dhe nga
Menaxheri Projektit.Lidhje te brendshme dhe pjese metal i futur do te
lejohet me aprovim specifik te Menaxherit te Projektit.

Kontraktori duhet te siguroje ge siperfagja e betonit e ekspozuar perhere ne

Klase F2 dhe F3 jane te mbrojtura nga shenjat e ndryshkura, firot dhe njollat.

Te gjitha siperfaqet e ekspozuara te formuara nga kufi,mbulesen e kraheve te

murit, dhe skelat mbuluese do te marrin nje klase F2 te perfunduar.Siperfage e

groposura pergjithmone nga nga kufijt dhe skelat mbuluese do te hyjne ne

klasen F1.Modelet e jashtme te ekspozuara ne faget ne vend te mbuleses se
ures dhe barrierat e trafikut do te hyjne ne klasen F3.Modelet horizontale te
jashtme te ekspozuara ne vend te mbulesve te ures do te hyjne ne klasen F2.

Faget vertikale te ekspozuara dhe siperfaget e brendshme horizontale ne

venddodhje te tombinove me kuti betoni dhe hyrja dhe grykderdhja e e

struktures do te hyjne ne kalsen F2.Siperfaget e groposura ne venddodhje te

tombinove me kuti betoni dhe hyrja dhe dalja e tyre do te hyjne ne klasen F1.
5. Heqja e kallepit

Menaxheri Projektit do te jete i informuar kur Kontraktori ka si gellim te prishe
ndonje kallep.Kujdesi eshte treguar ne cdo mase kunder ngarkesave te hershme.
Koha ne te cile kallepet eshte goditur do te jete pergjegjesia e Kontraktorit.

Armaturat do té ndértohen né ményré té tillé gé té mbrojné betonin jeshil kundér
démtimeve nga njé ngritje e menjéhershme e ujit dhe té ndalojné démtimin nga
erozioni.
Aty ku mendohet se kallepet do te riperdoren ato duhet te pastrohen dhe per te mire te
Menxherit te Projektit.

6. Siperfage pa kallepe — klaset perfundimtare

e Klasa Ul — Betoni do jete niveluar ne menyre uniforme dhe shkrire per te
prodhuar nje terren pjate apo siperfage aq te ashper sa eshte pershkruar ne
Kontrate. Nuk do behet asnje punimi | metejshem ne siperfage derisa te
perdoret kategoria e pare per Klasen U2 apo Klasen U3 perfundimtare.

e Kilasa U2 — pasi te jete forcuar mjaftueshem betoni duhet hedhur ne
siperfage Betoni | klasit U2 | perhapur me dore apo makineri ge te jape si
rezultat nje siperfage sa me te lemuar dhe pa asnje shenje.
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e Kalsa U3 — kur eshte hedhur lenda dhe filmi dhe betoni eshte forcuar
mjaftueshem atehere duhet ge te parandalohet lenda te rrije ne siperfage e
punes, ketu nderhyn Klasa 3 ge duhet te shtrohet me nje makineri celiku
ge te ushtrohet presion per te dhene dendesi, siperfage te lemuar dh epa
asnje shenje nga goditja.

Maja e siperfages se kufirit dhe skelat mbuluese do te hyjne ne klasen U2.

7. Trajtimi | perhershem i siperfageve

Cdo lloj tarjtimi I menjehershem ne siperfage ge duhet te bjere dakort me
Menaxherin e Projektit ne perpithje me artikullin 1-14 ne vijim te nje inspektimi
te menjehershem pasi te higet kallepi dhe ge duhet te ndermerret pa asnje vonese.

Secila pjese e betonit ku siperfagja e se ciles eshte trajtuar me pare e inspektuar
nga Menaxheri | Projektit eshte gjithmone teme per tu kontrolluar.

5.15 Matjet dhe Pagesat
Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do behen ne
vlerat e futura per zerat perkates ne Preventiva.

Kallepi: do kete zera tevecante per tre klaset e perfundimit te kallepeve; F1; F2
dhe F3. Pagesat e ketyre zerave, per meter katrore te kallepit, do behen te plota
per gjithe zerat e kallepeve duke perfshire gjithe punimet mbeshtetese dhe
punimet e pasakta dhe cdo shtese punimesh ne shtresen perfundimtare apo riparim
ge mund te kerkohet per tu perputhur me standartet e specifikimeve. Kur nj eze |
vecante per betonin tregon se vlera duhet te permbaje dhe kallepin nuk do behet
asnje lloj pagese per furnizimin e kallepit dhe kostot e tij , pune ge do specifikohet
ne nje ze te vecante.

Kallepi do matet me metra katore neto te kallepit te kerkaur per gjithe siperfagen
e betonit. Nuk do behet asnje pagese shtese per prerjet e kendeve dhe ngritjet dhe
nuk do behet asnje zvogelim per hapjen e gropave ne siperfagen e betonit per me
pak se nje diameter prej 300mm .

Nuk do sigurohet asnje ze | vecante per tre klaset e shtrese perfundimtare; U1 U2
dhe U3 si deh kostot e aplikimit per shtresen perfundimtare te kerkuar ge do
perfshihet ne vlerat e betonit.

Betoni: zera te vecante do mundesohen per secilen klase te betonit sic kerkohet ne
punime; do behet ndarja per forcen dhe permasen e agregatit. Pagesa per betonin
do behet per meter kub te llojit te specifikuar per formen e kallepit ge eshte
percaktuar ne vizatime dhe do matet me vleren neto.

Aty ku ka zera betoni per kallepet do behet nje ze | vecante ge tregon qrte
referencen per te identifikuar punimet e betonit dhe vleren e futur ne Preventiva
ge duhet te perfshije klauzolen e kallepeve te nevojshem dhe asnje pagese te llojit
tjeter te bere per kete kallep.
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Betonarme: Betonarme do matet ne kilograme te materiali beton ge kerkohet per
te bere numrat, gjatesite, format, dhe diametrat e celikut betonarme sic
percaktohet ne vizatime apo urdherohet nga Menaxheri | Projektit. Matjet e
gjatesive te ketyre strkturave do bazohen ne programet e miratuara per harkimet
dhe keto gjatesi do konvertohen me peshen duke aplikuar dimaetrin nominal dhe
nje gravitet specifik prej 7600 kilogram per meter kub.

Pagesat per keto struktura do behen per peshen nominale te shufrave ge jane
llogaritur si me lart per secilen kategori te zerave ne Preventivat perkatese per
vlerat e futura ne Preventiva kundrejt zerave te ndryshme per keto struktura dhe
ge mund te jene te shprehura dhe me tone apo per kilograme ne varesi te rastit.

Riparimet

Matjet per riparimet e vogla te betonit difektoz do te behen ne m3.Matja per
betonin e rivendosur do te behet ne m3.Matja per ngjitjen e plasaritjeve do te behet me
peshe ne kilogram te epoxy te komsumuar per llacin.

Matjet per ngjitjen e plasaritjeve dhe fryrjes do te jete me peshe te cimentos te
konsumuar. Ne kilogram per llacin e cimentos.Matjet per lidhjen e betonit te vjeter me te
riun prej llac epoxy do te behet ne meter kub.

Masat matese sic u dhane me siper do te paguhen ne kategorite e njesive te kontratave
respective te cilat do te jene kompensim i plote dhe perfundimtar per Kontraktorin.

Projektim rikualifikim Urban | hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit



C.E.C Group 3;3

Civil Engineerning Consultants

Specifikimet tekniket 60

6. PUNIMET ME LLAC PER STRUKTURAT

6.1 Qellimi
Ky seksion mbulon furnizimin e materialeve dhe ndertimin e shtreses m e llac

6.2 Materialet

Llaci
Materilaet e perdorura per llacin duhet te perputhen me kerkesat per keto
materiale sic detajohet keto ne Specifikime.

Atje ku duhet te behet punim me llc do mbushet serish apo do mbulohet me nje
shtrese te perkohshme, lidhja me Ilac do mbyllet si nje larje per faget e punimeve
me gure ne afersi. Atje ku ka punime me llac do lihen te ekspozuara lidhjet e
veshura me llac ge te merret miratimi | Inxhinierit, dhe nuk do perdoret mbi
punimet me gure ge jane te ekspozuara pjesa e ngelur e llacit.
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7.

ELEKTRIKET

7.1 Pershkrimi
Punimet perfshijne furnizimin e instalimin e shifrave te ndricimit, ndricuesit, sistemin e
shperndarjes se elektricitetit.

7.2 Qellimi i Punimeve
Punimet do perfshijne per sa me poshte:

e Ndermjetesimin dhe koordinimin me kompanite e sherbimit ge futet ketu
drejtorite / kompania e Ndricimit, Telegrafit dhe Telefonit dhe pagesat apo
kontributet kapitale dhe depozitimet e sherbimeve ge kerkohen.

Gjithashtu, furnizimi dhe instalimi I
e Rirjetet e telave nentokesore dhe siperfagesore
e Trancat, mbushja dhe rregullimi serish | shtrimeve dhe siperfageve te pashtruara

e Pagesa e gjithe sherbimeve te koordinimit provave dhe tarifat e inspektimit.

7.3  Klauzolat e Pergjitshme

1. Kode dhe Standarte

Te instalohen Punimet ne perputhje me kodet nacionale (edicionet e fundit), Siguracioni
Shedetesor dhe Standartet e Sigurise si dhe kerkesat e sherbimeve te Elektricitetit dhe
Telefonit si dhe kerkesa te tjera nga Agjensite Qeveritare, pervec sutuatave ku permendet
ndryshe. Ne mungese te kodeve te pershtatshme nacionale Menaxheri | Projektit do
specifikoje kodet e duhura europiane (te bazuara ne standartet Franceze apo Gjermane)
ge duhet te perfshihen ketu.

2. Vizatimet

Vizatimet e Kontrates nuk do merren si vizatimet e punimeve. Vizatimet e Kontrates
tregojne pozicionin ne parim per gjithe llojet e sherbimeve. Pozicioni | detajuar do
percaktohet dhe koordinohet nga Kontraktori dhe te treguara ne nje set me emrin
“Vizatimet e Punimeve” ge do pergatiten nga Kontraktori.

Detajet ekzistuese te makinerive apo te dhenat e tiparet ge mund te ndikojne Punimet do
shtohen ne “Vizatimet ¢ Punimeve”.

3. Vizatimet e Punimeve

Para se te fabrikoje dhe instaloje Kontraktori duhet ge te pergatise “Vizatimet e
Punimeve” per punimet elektrike. Keto duhet te shenohen me termin "Per Ekzaminim"
dhe te prezantohen per miratimin e Menaxherit te Projektit.

Nese vizatimet do kthehen pa asnje koment, Kontraktori do leshoje nje kopje origjinale
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dhe dy printime te seciles nga keto vizatime per Menaxherin e Projektit per ta stampuar
me pas tek dosja "Per ndertim".

Nese vizatimet kthehen me komente, Kontraktori do vleresoje vizatimet dhe di |
riparagise per kontroll. Procedura per riparagitje do behet e nejejta sic eshte bere per
paragitjen fillestare. Cdo vizatim | riparagitur do rishikohet serish per modifikim.
Pavaresisht nese jane apo nuk jane ekzaminuar nga Menaxheri | Projektit keto vizatime,
gjithe pergjegjesine per gabimet dhe mos perputhjen e gjithe standarteve detyruese do
mbeten vetem per Kontraktorin dhe asnhje kosto shtese nuk do paguhet si rezultat | ndonje
gabimi te bere apo mos perputhje ne punime.

Kontraktori do korrigjoje cdo gabim, mosperputhje apo deshtim ne Vizatimet e Punimeve
dhe cdo specifike te marre nga ai, nese apo jo keto vizatime dhe vecanti jane ekzaminuar
nga Menaxheri | Projektit.

Vizatimet e meposhtme do formojne vizatimet e Punimeve:

e Planet, seksionet dhe ngritjet ge tregojne gjithe punimet e kerkuara, duke
perfshire permasen dhe pozicionin.

4. Vizatimet sic ndertohet

Kontraktori do mbaje nje set te vecante shtese te Vizatimeve te Punimeve ne kantier per
tu kontrolluar sipas tyre nga Menaxheri | Projektit gjithe rrjedhat e ujrave, pozicionimet e
pikave, etj..

Kontraktori do modifikoje keto vizatime punimesh per te patur sa me shume tolerance ne
kantier, nderprerje punimesh dhe ndryshime ne shtrirjen e rruges ku parimi dhe ideja e
projektit te sherbimeve nuk ndikon. Aty ku parimi dhe ideja e projektit preket, duhet ti
behet me dije per konflikt Menaxherit te Projektit.

Menaxheri | Projektit do gezoje te drejten ge cdo kohe kur e sheh te arsyeshme te
inspektoje vizatimet e Kontraktorit per cdo porcion punimesh.

Kontraktori do paragese Vizatimet e Punimeve ge jane shenuar dhe gjithe informacionin
tjeter ge reflekton ecurine e gjendjes se punimeve, ‘sic ndertohet’ ne intervale te rregullta,
apo sic kerkohet nga Menaxheri | Projektit.

Kontraktori eshte pergjegjes per gjithe gabimet, mosperputhjet dhe devijimet e shenuara
ne vizatime e kane ndermend te tregojne statusin e punimeve ‘sic ndertohet’.

Ne perfundim te Punimeve Kontraktori do pergatise dhe paraqise vizatimet “sic
ndertohet” ne kater (4) sete qe pasqyrojne gjithe projektimet, modifikimet dhe ndryshimet
e mesiperme.
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8. INSTALIMET MEKANIKE, HIDRAULIKE DHE SANITARE

8.1 Sistemi i furnizimit me ujé té pastér

8.2 Tuba

Pér sistemin e furnizimit me ujé té ndértesave mund té pérdoren tuba plastike
PPR (Polipropilen) gé plotésojné té gjitha kérkesat e cilésisé sipas standartit ISO
9001 dhe DIN 8078 (kérkesat pér cilésiné dhe testimin e tubave) ose mund té
pérdoren tuba xingato gé jané konform standarteve té mésipérme pér cilésiné
dhe testimin e tyre. Theksojmé se tubat prej PPR jané afro 15 heré mé té lehté
se tubat e celikut.

Tubat pér furnizimin me ujé duhet té sigurojné rezistencé ndaj korrozionit,
rezistencé té larté ndaj agjentéve kimiké, peshé té lehté, mundési té thjeshta
riparimi e transporti, ngjitje té thjeshté dhe té shpejté, jetégjatési mbi 30 vjet dhe
rezistencé ndaj ujit t& ngrohté.

Vetité e tubave PPR duhet té jené si mé poshté:

e Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3

¢ Pika e ngjities 146 gradé celsius
e Konduktiviteti termik né 20 gradé 0,23 W/m.K

e Koefigienti i zgjerimit termik linear 1,5x0,0001 K

e Moduli i elasticitetit né 20 gradé 670 N/mm2

e Sforcimi gjaté rrjedhjes né 20 gradé 22 N/mm2

e Sforcimi i thyerjes né 20 gradé 35 N/mm2

Diametrat e tubave do té jené né funksion té sasisé llogaritése té ujit t& pijshém
dhe shpejtésisé sé lévizjes. Gjaté llogaritieve, shpejtésia e lévizjes duhet té
merret né intervalet 0,8-1,4 m/sek.

Gjatésia e tubave éshté 6-12 m, kurse diametri dhe spesori duhet té jené sipas
té dhénave né vizatimet teknike. Té dhénat mbi diametrin e jashtém té tubit,
presionin, emrin e prodhuesit, standartit gé i referohen, viti i prodhimit, etj, duhet
té jepen té stampuara né ¢do tub.

Tubat e furnizimit me ujé duhet té vendosen né té gjithé lartésiné e ndértesés,
né formén e kollonave, né ato nyje sanitare ku aparatet jané mé té grupuara dhe
mundésisht sa mé afér atyre nyjeve gé kérkojné ujé té pijshém. Ato instalohen
brenda né mur. Né rast sé gjatésia e shtrirjes sé tyre éshté e madhe duhet té
vendosen kompesatoré té tipit me brryl té thjeshté ose tip omega.

Tubat e furnizimit me ujé lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh né ¢do
kat me ané té tubave té dérgimit. Lidhja e tubave té dérgimit me kollonat e
shkarkimit duhet té béhet me tridegéshe ose brryla. Pér té pakésuar numrin e
kollonave duhet gé pajisjet sanitare té grupohen dhe té vendosen njéri mbi tjetrin
nga kati né kat té ndértesés. Diametri i kollonave vertikale té furnizimit me ujé,
merret i njéjté pér té gjithé lartésiné e ndértesés, me diametér mé té vogél se
tubi kryesor i furnizimit dhe né asnjé ményré mé i vogél se tubi mé i madh i
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dérgimit té ujit té pijshém gé furnizojné pajisjet.

Linjat kryesore horizontale té furnizimit me ujé vendosen me pjerrési ne ngjitje

né drejtim té l8vizjes sé ujit jo mé pak se 2 %.

Largésia midis tubave té

kanalizimit gé dalin térthor nga godina dhe té lidhjeve té furnizimit me ujé, duhet
té jeté jo mé pak se 1 m né plan horizontal dhe gjithmoné né kuoté mé té larté se
kanalizimet e ujrave té zeza.

Tubat PPR ngjiten me ané té metodés me elektrofuzion duke pérdorur pajisjet
pérkatése té saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton njé lidhje té
sigurté, homogjene dhe jetégjaté. Procesi i ngjities me elektrofuzion zgjat shumé
pak minuta. Gjaté kétij procesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive
pérkatése PPR béhet me pajisje té posacme ngjitjeje. Progesi i ngjities me
elektrofuzion béhet si mé poshté:

Béhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e
duhura pér diametrat e pércaktuara té tubave

Vihet né prizén e energjisé elektrike pajisja e saldimit dhe
kontrollohet llampa e ndezjes, si dhe llampa e punés

Presim sa té kapet temperatura e saldimit prej 260 gradé
celsius

Shénohet thellésia e saldimit me ané té njé lapsi konduktiv.
Nése tubat, rakorderité apo pajisja jané té pista béhet pastrimi
i tyre.

Fillohet progesi i ngrohjes dhe saldimit t& tubave. Koha e
ngrohjes, e progesit té saldimit dhe e ftohjes jepen né tabelat
pérkatése té méposhtme té aparatit té saldimit.

Diametri i jashtém Koha e Koha e progesit Koha e

i tubit né mm ngrohjes té ngjitjes né sek. ftohjes né
Né minuta
sekonda

16 mm (1/2") 5 4 2

20 mm (3/4") 5 4 2

25 mm (1") 7 4 2

32 mm(1.1/4") 8 6 4

40 mm(1.1/2") 12 6 4

50 mm(1.3/4") 18 6 4

63 mm (2") 24 8 6

Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia pérkatése né
anén tjetér té pajisjes. Fundet pérkatése té tubit dhe rakorderisé
pérkatése, pasi lihen té ngrohen, si¢c éshté treguar né tabelg,
bashkohen né gjendjen e nxehur gé jané dhe lihen té ftohen pér pak
minuta (shih tabelén). Duhet té kihet parasysh qé pér diametra té
ndryshém ka kohé té ndryshme pér ngrohjen, saldimin dhe ftohjen.
Tubi éshté i gatshém pér t'u pérdorur
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Né rast se pérdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre béhet me filetim. Gjaté
bashkimit, pjesa e filetuar duhet t¢ mbéshtillet me fije lini dhe bojé kundra
ndryshkut ose pasté pér té mos patur rrjedhje (garje).

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre né objekt duhet té
béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té projektit.

Model i tubit té furnizimit me ujé gé do té pérdoret sé bashku me certifikatén e
cilésisé, certifikatén e origjinés, gertifikatén e testimit dhe té garancisé sé tubave
do t'i jepet pér shqyrtim Supervizorit pér njé aprovim para se té vendoset né
objekt. Supervisori mund té béjé testime plotésuese pér té dhénat fizike -
mekanike- termike té tubave, rriedhje t&€ mundshme, si dhe presionin qé durojné
tubat (Testi i presionit béhet me 1.5 heré té presionit té punés).

8.3  Rakorderité pér tubat e ujit té pijshém

Pér sistemin e furnizimit me ujé té ndértesave, né rastet kur do té pérdoren tuba
plastike PPR (Polipropilen Random), rakorderité pérkatése duhet té jené PPR té
cilat plotésojné kérkesat e cilésisé sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078
(kérkesat pér cilésiné dhe testimin) ndérsa né tubat xingato rakorderité jané
xingatoje.

Rakorderité gqé pérdoren né kéto linja jané:

Brrylat té thjeshté me 45 gradé dhe 90 gradé

Brryla me fileto metalike té tipit femér dhe mashkull;
Tridegéshat té thjeshté dhe me fileto;
Katérdegésha (Kryge)

Bashkues té thjeshté

Bashkues me fileto metalike tip femér dhe tip mashkull;
Reduksionet e ndryshme;

Rakorderi tip hollandez;

Mbéshtetése;

Kaluesa;

Kompensator tip omega,;

Tapa.

Llojet e rakorderive qé do té pérdoren pér c¢do rast duhet té jepen nga
projektuesi né Vizatimet teknike.

Rakorderité gé do té pérdoren pér furnizimin me ujé duhet té sigurojné
rezistencé perfekte ndaj korrozionit, rezistencé té larté ndaj agjentéve kimiké,
peshé té lehté, mundési té thjeshta riparimi e transporti, ngjitje té thjeshté dhe té
shpejté, jetégjatési mbi 30 vjet dhe rezistencé ndaj ujit té ngrohté.

Vetité e rakorderive PPR duhet té jené si mé poshté:

e Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3
o Pika e ngjitjes 146 gradé celsius
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¢ Konduktiviteti termik né 20 gradé 0,23 W/m.K
o Koefigienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K
e Moduli i elasticitetit né 20 gradé 670 N/mm2
e Sforcimi gjaté rriedhjes né 20 gradé 22 N/mm2
e Sforcimi i thyerjes né 20 gradé 35 N/mm2

Diametri dhe spesori duhet t'i pérshtaten tubave pérkatés dhe té jené sipas té
dhénave né vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet
té jeté i tillé gé té pérballojé 1,5 heré té presionit té punés sé tubave). Té dhénat
mbi diametrin e jashtém té rakorderive (brryla, tridegésh, bashkues, reduksione,
etj), presionin, emrin e prodhuesit, standartit gé i referohen, viti i prodhimit, etj
duhet té jepen té stampuara né ¢do copé.

Rakorderité PPR ngjiten me ané té metodés me elektrofuzion duke pérdorur
pajisjet pérkatése té saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton njé lidhje
té sigurté, homogjene dhe jetégjaté. Procesi i ngjities me elektrofuzion zgjat
shumé pak minuta. Gjaté kétij procesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e
rakorderive pérkatése PPR bé&het me pajisje té posacme ngijitjeje.

Progesi i ngjities me elektrofuzion béhet si mé poshté:

e Béhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e
duhura pér diametrat e pércaktuara té tubave;

e Vihet né prizén e energjisé elektrike pajisja e saldimit dhe
kontrollohet llampa e ndezjes si dhe llampa e punés

e Presim sa té kapet temperatura e saldimit prej 260 gradé
celsius

¢ Shénohet thellésia e saldimit me ané té njé lapsi konduktiv.

e Nése tubat, rakorderité apo pajisja jané té pista béhet pastrimi
i tyre.

e Fillohet progesi i ngrohjes dhe saldimit té tubave dhe
rakorderisé sé duhur. Koha e ngrohjes, e progesit t& saldimit
dhe e ftohjes jepet né tabelat pérkatése té méposhtme té
aparatit té& saldimit.

Diametri i jashtém Koha e Koha e procesit Koha e

i tubit né mm ngrohjes té ngjities né ftohjes né
Né sek. minuta
sekonda

16 mm (1/2") 5 4 2

20 mm (3/4") 5 4 2

25 mm (1") 7 4 2

32 mm(1.1/4") 8 6 4

40 mm(1.1/2") 12 6 4
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50 mm(1.3/4") 18 6 4
63 mm (2") 24 8 6

Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia pérkatése né anén tjetér
té pajisjes. Fundet pérkatése té tubit dhe rakorderisé pérkatése, pasi lihen té
ngrohen, si¢ éshté treguar né tabelé, bashkohen né gjendjen e nxehur gé jané
dhe lihen té ftohen pér pak minuta (shih tabelén). Duhet té kihet parasysh qé pér
diametra té ndryshém ka kohé té ndryshme pér ngrohjen, saldimin dhe ftohjen.

Kur pérdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre me rakorderité pérkatése béhet me
filetim. Rakorderité né kété rast jané té gjitha metalike me filetim. Gjaté
bashkimit, pjesa e filetuar duhet t¢ mbéshtillet me fije lini dhe bojé kundra
ndryshkut ose pasté pér té mos patur rrjedhje.

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre né objekt duhet té
béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té projektit.

Njé model i rakorderisé sé duhur gé do té pérdoret me tubat e furnizimit me ujé,
sé bashku me certifikatén e cilésisé, certifikatén e origjinés, certifikatén e testimit
dhe té garancisé sé tubave do t'i jepet pér shqyrtim Supervizorit pér njé aprovim
para se té vendoset né objekt. Supervizori mund té béjé testime plotésuese pér
té dhénat fizike - mekanike- termike té tyre, rrjedhje t¢ mundshme, si dhe
presionin gé& durojné pas instalimit (Testi i presionit béhet me 1.5 heré té
presionit té punés).

8.4 Saracineskat

Saracineskat jané pajisje té vecanta gqé do té pérdoren pér kontrollin e rriedhjes
né tubacionet e ujit. Me ané té saracgineskave mund té ndryshohet madhésia e
prurjes gé i jepet pjesés tjetér té tubit ose ndérprerjen e ploté té rrjedhjes.
Saragineskat mund té jené me material bronxi, gize ose PPR. Ato jané té tipit me
sferé ose me porte, me bashkim, me filetim ose me fllanxha.

Saragineskat sipas ményrés sé bashkimit me tubat | ndajmé né lloje: me fllanxhé
dhe me fileto.

Saracineskat pérbé&hen prej pjeséve té méposhtme:

e Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. N& kété trup duhet té fiksohen
fllanxhat pérkatése, té cilat shérbejné pér lidhjen e saragineskés me
tubacionin e rrjetit.

o Disku ose sfera i cili duhet té sigurojé mbyllien dhe hapjen e
saracgineskés. Ato jané me material geliku ose bronxi dhe duhet té
jené rezistente ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj

e Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon
hapjen ose mbylljen e diskut népérmjet Iévizjes vertikale rrotulluese.

o Kapaku i i saragineskés, i cili lidhet me ané té bullonave dhe dadove
me trupin cilindrik té saracineskés ose me filetim.

Né vendin e bashkimit té saracineskés me tubat duhet té vendosen guaino gome
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né tipet me fllanxha ose fije lini dhe bojé kundra ndryshkut ose pasté, pér ato me
fileto, pér té mos patur rrjedhje té ujit.

Saracineskat gé pérdoren né njé linjé ujésjellési duhet té pérballojné njé presion
1,5 heré mé tepér se presioni | punés. Ato duhet té pérballojné njé presion
minimal prej 10 atm.

Saracineskat duhet té sigurojné rezistencé perfekte ndaj korrozionit, rezistencé
ndaj agjentéve kimiké, peshé té lehté, mundési té thjeshté riparimi dhe
transporti, jetégjatési mbi 25 vjecare dhe géndrueshméri ndaj goditjeve
mekanike.

Né raste té vecanta me kérkese té projektit ose té supervizorit pérdoren edhe
kundravalvolat qé jané saragineska té cilat lejojné lévizjen e ujit vetém né njé
drejtim. Kéto duhet té vendosen né tubin e thithjes sé pompave apo né tubin e
dérgimit té tyre. Gjithashtu ato mund té vendosen né hyrje té& ¢do ndértese pér té
béré bllokimin e ujit gé futet.

Ato jané té tipit me porte, e cila me ané té njé cerniere hapet vetém né njé
drejtim. Né rast se uji rrjedh né drejtim té kundért me até qé kérkohet, béhet
mbyllja e saj me ané té cernierés.

Pér sistemin e furnizimit me ujé té ndértesave, né rastet kur do té pérdoren tuba
plastike PPR (Polipropilen Random), saracineskat pérkatése mund té jené PPR,
té cilat plotésojné kérkesat e cilésisé sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078
(kérkesat pér cilésiné dhe testimin).

Té gjitha punét e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre né objekt duhet té
béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té projektit.

Njé model i saragineskés qé do té pérdoret sé bashku me certifikatén e cilésisé,
certifikatén e origjinés, certifikatén e testimit dhe té garancisé do t'i jepet pér
shqyrtim Supervizorit pér njé aprovim para se té vendoset né objekt. Supervisori
mund té béjé testime plotésuese pér té dhénat fizike - mekanike- termike té tyre,
rrjedhje t& mundshme si dhe presionin gé durojné pas instalimit (Testi i presionit
béhet me 1.5 heré té presionit té punés).

8.5 Depozitat e ujit

Rezerva e ujit do te jete ne formen e rezervuarit prej beton arme, e groposur
nentoke dhe ge duhet te jene ne perputhje me dimensionet dhe percaktimet te
bera ne vizatim, duke perfshire lidhjet, menyren e furnizimit me uje, tubacionet
lidhese, kaperderdhjen, galexhantet mekanik etj, si dhe te gjitha kerkesat per te
siguruar nje funksionim normal.

Rezervuari i mesiperm duhet te siguroj sasine e nevojshem te ujit sipas
percaktimeve te mesiperm. Volumi i tije si dhe specifikimet teknike te tjera jane
prezantuar ne vizatimet perkatese.
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Volumi dhe sasia e rezervuarit eshte llogaritur ne vartesi te kerkesave speciale
per mbrojtien kunder zjarrit, sikurse numri i hyrjeve ne ambiente te vecanta,
siperfageve ge mbrohen, normave specifike et;.

Materiali i rezervuarit do te jete kompozim i betonit me shufra hekuri, i armuar
sipas specifikimeve teknike te inxhinerit konstruktor. Forma dhe dimensionet e tij
do te jene sic jane specifikuar ne vizatimin teknik.

Rezervuari i ujit do te kompozohen si me poshte:

Tubacioni i furnizimit me uje, ne hyrje te tubacionit do te montohet grupi i matjes
dhe i kontrollit te ujit nga rrjeti;

Tubacione e thithjes per pompen e zjarrit, te ujit, te drenazhimit dhe shkarkimit,
ne keto tubo do te instalohen valvola on-off dhe valvola moskthimi;

Tubo shkarkimi ge do te instalohet per pompen e drenazhimit dh te zbrazjes se
rezervuareve;

Pompe drenazhi, per cdo eventualitet rrjethje apo infiltrim ujrash nga jashte;
Pompe zbrazje te rezervuareve ne raste pastrimi apo disinfektimi;

Galexhant mekanik, filtra, valvola etj.

Diametrat dhe gjatesite e tubove te mesiperm do te jene ne vartesi te volumit te
ujit. Te gjitha lidhjet dhe rrjeti i brendshem eshte dimensionuar ashtu sikurse
tregohet ne vizatim. Te gjitha tubot ne kete rast do te pergatiten prej celiku te
galvnizuar.

Rezervuari i ujit sic e specifikuam me lart do te jete betoni dhe plan vendosja e
tije do te jete ne pjesen ansore te nderteses. Ndertimi konstruktiv i tij do te behet
ne baze te vizatimeve dhe specifikimeve te inxhinerit konstruktor.

Te gjitha punimet e instalimit duhet te kryhen ne menyre perfekte dhe ne
perputhje me kerkesat teknike ge kerkohen ne projekt. Perpara konstruktimit te
rezervuarit, kontraktori duhet te prezantoje per miratim vizatimet e kantierit,
kataloget e paisjeve teknike te nevojshme, certifikaten e kualitetit, origjinen e
mallit, si dhe nje garanci prej 3 deri ne 5 vjete.

8.6  Pajisjet Hidrosanitare

7.3.1 WC dhe kaseta e shkarkimit
Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-
ve. Ato jane me material porcelani me te dhenat e standarteve teknike
nderkombetare dhe duhet te percaktohen ne projekt nga projektuesi. Ato mund
te jene te tipit oriental ose alla frenga. Ne shkolla rekomandohen te tipit oriental
WC, ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llag ¢imento sipas
udhezimeve te dhena nga supervizori.

WC tip alla frenga perdoren ne kopshte dhe per personelin pedagogjik dhe
antikapatet, fiksohen ne dysheme ose ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa
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me fileto pa ndeprere veshjen me pllaka te murit. Para fiksimit te tyre duhet te
behet bashkimi me tubat e shkarkimit te ujrave. WC mund te jete me dalje nga
poshte trupit te saj ose me dalje anesore ne pjesen e pasme te WC. Ne WC me
dalje anesore tubi i daljes duhet te jete ne lartesine 19 cm nga dyshemeja.

Ne pjesen me te ulet te siperfages se gropes mbledhese eshte nje vrime me
diameter minimal 90 mm. Pjesa e siperme e WC-se eshte ne forme vezake ose
rrethore ne varesi te kerkeses se projektit, llojit dhe modelit te tyre. WC tip alla
frenga jane me lartesi 38-40 cm dhe vendosen sipas kerkeses se projektit dhe
Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera
hidrosanitare (Lavaman,bide, etj) duhet te jete te pakten 30 cm.

WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj
goditieve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, rezistence ndaj korrozionit
dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi.

WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi
i lidhjes se WC me tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat
karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave. Diametri i tyre do te jete
ne funksion te daljeve te WC (zakonisht ato jane 100-110 mm).

WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me ane te kasetes se shkarkimit e
cila mund te instalohet direkt mbi WC ose ne mur e ndare nga WC-ja. Kjo varet
nga lloji i ketyre pajisjeve. Kaseta e shkarkimit vendoset ne lartesine rreth 1,5 m
lart nga dyshemeja (rasti kur eshte e ndare). Ajo mund te jete porcelani, metalike
ose plastike. Lloji i materialit te saj duhet te percaktohet ne projekt. Tubi i
shkarkimit fiksohet ne mur me fasheta te forta xingato, me vida dhe tapa me
fileto ne ¢do 50 cm.

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e WC duhet te behen
sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimi i WC-ve me
tubat e shkarkimit duhet te behet me mastik te pershtatshem per tuba PVC, i
rekomanduar nga prodhuesi i tubave.

Nje model i WC ge do te perdoret sebashku me certifikaten e cilesise,
certifikaten e origjines, certifikaten e testimit dhe te garancise do t'i jepet per
shqgyrtim Supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat
teknike te WC duke perfshire edhe modelin e tij, emrin e prodhuesit, standartit
ge i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates ge
shogeron mallin. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te dhenat
fizike-mekanike te tyre.

Ne figurat e meposhtme paraqiten dy tipe WC, ajo tip alla Turke dhe ajo tip alla
Frenga.
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7.3.2 Lavamanet

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmone duhet te parashikohen
pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamanet) te cilat sherbejne si vende per larjen
e duarve dhe fytyres se femijeve. Lavamanet mund te jene metalike, porcelani,
muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka ose te montuar ne veper. Lloji i materialit
perberes te tyre duhet te percaktohet ne projekt nga projektuesi.

Lavamanet duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj
goditieve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim te zhurmave gjate
punes, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne
to dhe mundesi te thjeshta riparimi.

Lavamanet e porcelanit dhe mbeshtetesja e tyre fiksohen ne mur me fasheta
tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa nderprere veshjen me pllaka te murit. Pas
fiksimit te saj ne mur duhet te behet vendosja e rubinetave me tunxh te kromuar
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mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit me tubat e kanalizimit te sifonit dhe tubat
e shkarkimit te ujrave. Njekohesisht lavamani duhet te pajiset edhe me pileten e
tij metalike. Pileta duhet te vendoset ne pjesen me te ulet te siperfages se
gropes mbledhese ku eshte hapur nje vrime me permasat e piletes. Lavamani ka
nje grope mbledhese me permasa 40/60 x 36-45 cm ne varesi te llojit dhe
modelit te zgjedhur. Permasat e lavamanit jane ne varesi te llojit dhe modelit te
tyre Lavamanet vendosen ne lartesi 75- 85 cm sipas kerkeses se projektit dhe
Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera
hidrosanitare (bide,WC, etj) duhet te jete te pakten 30 cm

Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te piletes, tubit ne
forme sifoni prej materiali PVC-je. Lidhja e mesiperme mund te behet me
tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubi i lidhjes duhet te jete
PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave.
Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 40 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion
te daljeve te piletes ku jane vendosur.

Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me uje me ane te dy tubave fleksibel
me gjatesi 30 - 50 cm dhe diameter 1/2 ", te cilet bejne lidhjen e rubinetit me
tubat e furnizimit me uje te ngrohte dhe ujit te zakonshem. Ne vendin e lidhjes se
rubinetit me lavamanin duhet te vendosen gomina te pershtatshme, per te mos
bere lejimin e rriedhjes se ujrave.

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt behen
sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimet e lavamanit
me tubat e shkarkimit duhet te behen me tubat perkates dhe me mastik te
pershtatshem per tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.

Nje model i lavamanit ge do te perdoret sebashku me certifikaten e cilesise,
certifikaten e origjines, certifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per
shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para se te vendoset ne objekt. Supervisori
mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te tyre.

Ne figuren e meposhtme paragitet nje lavaman porcelani, i cili eshte inkastruar
ne mur.
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7.3.3 Rubinetat
Rubinetat jane pajisje te vecanta ge perdoren per kontrollin e rrjedhjes ne
tubacionet e ujit. Ato vendosen ne pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamane,
lavapjata ose bide) dhe mund te jene te thjeshta (perdoren vetem per ujin e
pijshem) ose te perbera (perdoren per sistemet e ujit te ftohte dhe te ngrohte).
Per rubinetat e thjeshta mund ti referoheni zerit 95 (Saragineskat). Me ane te
rubinetave mund te ndryshohet madhesia e prurjes ge del ne pajisjen
hidrosanitare si dhe mund te behet edhe rregullimi i temperatures se ujit ge
perdoret. Rubinetat mund te jene me material bronxi, gize ose te nikeluara. Ato
jane te tipit me sfere ose porte.

Grupi i Rubinetes eshte tip me lidhje tubi, ose dy lidhje rrethore, i cili perbehet

prej pjeseve te meposhtme:

o Trupi prej gize ose bronxi. Forma dhe lloji i trupit te rubinetes jane te
ndryshme. Ngjyra, forma dhe tipi jane te percaktuara ne projekt ose duhet te
percaktohen nga Investitori.

o Disku ose sfera, ge duhet te siguroje mbylljen dhe hapjen e rubinetes per
ujin e ftohte ose te ngrohte duke bere edhe rregullimin e sasise ge del nga
rubineta. Ato jane me material ¢eliku ose bronxi dhe duhet te jene rezistence
ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj

o Leva e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e
diskut.

o Filtrii ujiti cili vendoset me filetim ne dalje te rubinetes dhe siguron pastrimin
e ujit nga lende te ndryshme minerale apo kriprat ge shogerojne ujin e
pijshem

Tubat fleksibel me gjatesi 30-50 cm te cilet bejne lidhjen e rubinetes me tubat e
furnizimit me uje. Tubat fleksibel kane diametrin 1/2" ose 3/8" ne varesi te llojit te
rubinetes dhe te tubave
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9.

10.

DITET E PUNES

9.1 Pershkrim
Menaxheri | Projektit do udhezoje ge te kryhet ne baze te diteve te punes cdo punim shtese
apo zevendesues.

Zerat e perkoshem jane perfshire ne Ditet e Punes te Seksioni | Preventivave per te mbuluar
pagesen e impiantit, forces se punes dhe materialet e duhura per punime ne perputhje me
udhezimet e dhena nga Menaxheri i Projektit vetem ne bze te diteve te punes, pune ge do
kryhen nga kontraktori apo nenkontraktoret e tij.

2. Forca Punetore
Pagesat do behen vetem per ate kohe ge perdoret zeri | punes ne terren per dite pune te
shpenzuara sic udhezohet nga Menaxheri | Projektit.

Vlerat per force pune do perfshijne kostot e sa me poshte:
e Supervizionin dhe transporti | stafit te supervizorit.

e Cdo kosto per shpenzime ditore per kete force punetore ne lidhje me natyren e punes,
vazhdimesine, oret shtse te punes, bonuset, ushgimi, shtepia, pushimet, transporti nga
dhe ne vendin e punes, kostot shtese ne lidhje me staf shtese, adminsitrimi | kampit
dhe siguracioni e sigurimet.

e Furnizimi, transporti rreth kantierit, shfrytezimi mirembajtja dhe rifreskimi | veglave
te vogla ge perdoren gjate diteve te punes, si lopatat, pirunjte, mbajtese, cekice, kocat,
mistrite, hekura, dhe gjthe zerat ge kane kete natyre dhe ge nuk jane specifikuar ne
ndonje ze te Impinatit te Ndertimit se bashku me veshjen mbrojtese.

e Gjithe kostot e tjera Kontraktori mund ti hedhe ne punesim stafi per pune shtese,
perfitime dhe cdo kosto tjeter apo kosto per dite jetese.

3. Materialet

Pagesat do behen vetem per materialet e udhezuara nga Menaxheri | Projektit per
shfrytezimin e tyre per dite pune. Pesha e volumet neto dhe zonat e pershtatura nga
Menaxheri | Projektit ne perputhje me udhezimet e tij do te maten te gjitha.

Vlerat per materialet do perfshihen per koston e blerjes apo klauzolat per materialet,
transportin per ne kantier dhe vendin e diteve te punes, magazinimet, siguracionet,
transported me dore, mbetjet, vendosjet, supervizioni, perfitimet, dhe cdo lloj kostoje tjeter e
shpenzime ditore jetese.

PEISAZHI DHE BIMESIA
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10.1 Qellimi

Ky paragraf mbulon peisazhet e zonave jashte prizmit te rruges, krijimin e bimesise per
funksione dhe gellime estetike te tilla ge zonat e tjera te peisazheve mund te kerkojne.

10.2 Materialet
Plehu

Tipi plehut ge duhet perdorur do te jete i nje ose disa tipeve ge vijone sic mund te
specifikohet ne Specifikimin Special te urdheruar nga Inhxinieri.

a) Gelgere Bujgesor

b) Super Fosfate

C) Gur Gelgeror Nitrat Amoni
d) 2:3:2

8.6.1.2 Prerja Barit ose Rreshgitja
Prerja e barit ose Rreshqitja e nje tipi te aprovuar mund te nje shtrati te barit mund me
materiale rrenje te mjaftueshem te siguroje nje rritje te mire.

8.6.1.3 Rrenja Barit

E vetmja rrenje e frekset me cilesi te mire do te perdoret dhe te gjithe tiper e rrenjeve ne nje
perzierje rrenje do te specifikohet ne Specifikimin Special.

8.6.1.5 Shtresa Punueshme

Shtresa Punueshme do te konsistoje ne shkriftimin e tokes pjellore, te selektuar nga zonat e
treguara duke treguar nje mbulese te bimesise natyrale, ne menyre te preferueshme te
barerave. Nuk do te kete probleme te demshme, te tilla si nje rruge e gjere, apo nga guret apo
nga rrenjet helmuese, te cilat do te preknin vazhdimesine e tij per bimesine e mbjelle.

Aty ku eshte e specifikuar, Kontraktori do te prokuroje dhe furnizoje shtresen e punueshme
nga burimet e tij jashte Terrenit, burim i tille do te aprovohet nga Inxhinieri.

Shtresa e Punueshme do te inventarizohet ne stiva te gjera te sheshuara nga kamionet dhe do
te inventarizohet per lartesi me te larata se 2.0m. Kujdes do te tregohet per te parandaluar
kompaktesine e shtreses se punueshme ne nje menyre, sidomos bga kamionet udhetues mbi
materiale te tilla.

10.3 Pergatija e Zonave per Gjelberim
Zonat e ndryshme per tu mbjeel me bar do te pergatiten si vijon:

@ Zona ge nuk kerkojne Shtresa te Punueshme
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Aty ku zonat ge do te mbillen me bar do te konsistojne ne nje material te pershtatshem
organik, ato do do te shkriferohen ne nje minimum thellesie prej 150 mm. Te gjithe guret e
gjere jo me te medhenj se 100 mm mbi zonat per t’u kositur nga makinat dhe ge bien Brenda
rezervave te rruges dhe gjithe gureve me te medhenj se 150 mm ne zona te tjera do te levizen.

(b) Zonat ge Kerkojne Shtresa te Punueshme

Aty ku zonat ge do te mbillen me bar do te konsistojne ne nje material te papershtatshem
organik, siperfagja do te ashpersohet per te siguruar nje lidhje ndermjet shtreses se
punueshme dhe nenshtreses se saj.

Shtresa e Punueshme do te vendoset ne siperfaget e pergatitura dhe do te jete e prere ne
menyre uniforme sipas trashesise se kerkuar. Shtresa e punueshme do te pergatitet nga mjetet
e perzierjes se dheut dhe te gjithe guret do te levizin sic jane te specifikuar per zonat e
kerkuara ne Nen klauzolen e mesiperme 33.3b.

(©) Pleherimi

Kontraktori do te kete majen 150 mm te siperfages se testuar per te gjetur tipin e pleheruesit
te kerkuar per Kkrijimin e kushteve te duhura per rritjen e barit. Pleheruesi do te aplikohet mbi
gjithe siperfagen ku bari bari eshte mbjelle dhe do te perzihet | teri deri ne nje thellesi prej
150 mm gofte ne menyre mekanike apo manuale.

10.4 Krijimi dhe Mirembajtja e Barit
Vaditja, Teharrja, P{rerja dhe Re-Mbjellja

Te gjitha zonat do te vaditen ne menyre te pershtatshme e te vazhdueshme per te siguaruar
rritjen e rrenjeve dhe te barit deri sa ky i fundit te kete krijuar nje mbulese te pranueshme deri
ne fillimin e periudhes se dekteve te barit. Masa dhe vazhdimesia e ujitjes do te jete subject i
miratimit te Inxhinierit.

Kontraktori do te vijoje barin mbi te gjitha zonat ku eshte mbjelle bar sipas instruksioneve te
Inxhinierit, deri sa te perfundoje periudha e defekteve. Gjithe prerja e barit do te mblidhet dhe
do te jete ne disposicion nese eshte sipas direktivave te Inxhinierit. Cdo ane e zhveshur ku
bari eshte demtuar apo thare, do te kultivohet, mbillet ose do te hidhet fare me shpenzimet e
Kontraktorit.

Gjithe zonat me bar do te kene nje mbulese te pranueshme sic pershkruhet me poshte si ne fillim dhe
ne fund te peridhes se pergjegjesise se defekteve..

Mbulesa e Pranueshme

Nje mbulese bari e pranueshme do te thote ge jo me pak se 75% e zones se mbjelle do te
mbulohet me bar dhe ge ajo do te jete pa ane te zhveshura jo me shume se nje dimension
maksimal ne 500 mm.
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10.5 Kerkesat Suplementare
Koha e Mbjelljes

Mbjellja e barit, pemeve dhe shkurreve do te mbahet ne ato periudha per te prodhuar rezultate
perfituese. Kontraktori do te beje cdo perpjekje per te programuar veprimet e tija ne nje
menyre te tille ge ato te jene kryer ne menyre te tille.

Trafiku ne Zonat me Bar

Kontraktori nuk do mbjelle bar deri sa gjithe veprimet ge mund te kerkoje ndertimi I rruges
apo dhe pasijet te jete dorezuar. Asnje pasije e ndertimit te rruges, kamione apo karoca
vaditjeve do te lejohet ne zonat ku eshte bere mbjellja me bar dhe vetem paisjet e kerkuara
per pergatitjen e zones, aplikimin e pleheruesit dhe shperndarjen e shtreses se pueshme do te
lejohet te veprohet ne zonat e mbjella me bar.

Kontrolli Erozionit

Gjate ndertimit, Kontraktori do te mbroje gjithe zonat e me bar nga erozioni duke instaluar
gjithe punimet e kullimit te nevosjshme si perkohesisht dhe permanent menjehere sapo te
jene marre masa te tjera per te ndaluar pergendrimin e ujit siperfagesor dhe ferkimin e bregut
te pjerret dhe te zonave te tjera.

Cdo gije uji ose kanal erozioni ge zhvillohet gjate ndertimit te periudhes se defekteve do te
mbushet dhe do te kosolidoje edhe zonat e rregulluara ne kushtet e tyre optimale. Kontraktori
nuk do te lejoje erozionin te zhvillohet ne nje shkalle me te gjere para se riparimet dhe gjithe
demet e erozionit do te riparohen sapo ne nje nje nga rast jo me vone se tre muaj para
perfundimit te periudhes se defekteve. Gjithe shtresat e punueshme te materialeve te tjera te
akumuluara ne kulluesit anesore do te levizen ne te njejten kohe. Shtresat e punueshme te
lagura do te zevendesohen.

Pergjegjshmeria per Krijimin e nje Mbulese te Pranueshme

Pamvaresisht faktit ge Inxhinieri do te vendose metoden e gjelberimit me bar dhe tipin e
rrenjes se barit si dhe masen e aplikimit te rrenjes mund te jete e specifikuar ose te jete rene
dakort nga Inxhinieri ge vazhdueshmeria e kositjes do te urdherohet prej tij, kontraktori do te
jete pergjegjes per krijimin e nje mbulese bari dhe per koston e rimbjelljes apo rihedhjen e
fares aty ku mbulesa eshte e pranueshme. Megjithate, ku opinioni i Kontraktorit eshte ne
dyshim nga i pari nese do te jete e mundur te krijohet nje mbulese e pranueshme, ai mund te
informoje Inxhinierin per aresyet tij dhe Inxhinieri do te vendose, nese eshte dakort, nese do
te adaptoje nje tjeter metode per mbjelljen e barit apo do te pranoje nje mbulese cfaredo duke
perdorur gjithe metoden e propozuar.Cdo marreveshje e tille do te jete e vlefshme vetem nese
do jete me shkrim nga ana e Inxhinierit.
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(i)

(i)

10.6 Matjet dhe Pagesat
Mbjellja me Bar

Mbjellja me Bar do te matet me meter katror per zonen e specifikuar. Shkalla e tenderuar do
te perfshije gjithe kompesimin per furnizim, mbjellje dhe vaditje te barit. Ne cmim eshte
perfshire dhe mirembajtja per 12 muaj e siperfageve te mbjella me bar.

Shtresa e Punueshme

Shtresa e Punueshme do te matet ne meter kub e do te matet si nje produkt I zones se
specifikuar dhe trashesise se specifikuar.

Shkalla (norma) e tenderuar do te perfshije gjithe kompesimin per furnizimin e materialeve,
kompaktesine, prerjen e barit, vaditjen per gjithe punet e nevojshme per te perfunduar punen
dhe gjate periudhes se garancise se punimeve sipas Specifikimeve. Te gjitha shpenzimet te
cilat duhen gjate garancise se punimeve kontraktori i ka te perfshira ne cmim.

10.7 DETAJE TEKNIKE
Periudha e zbatimit te projektit do te jete 12 muaj,
- Té gjithé llojet e bimésisé, drurét dhe shkurret gé do té pérdoren né gjelbérim, duhet té
sillen prané vendit ku do té implantohen (gropés) né vazo pér siguri mé té madhe né zénie.
Vazo do te kete perimeter minimumi 50 cm dhe te shkurreve 30 cm.
- Lartésia e kurorés sé drurit (trung i vetékrasitur) nga sipérfagja e tokés dhe ngs toka eshte e
pjerret, distanca nga niveli i rruges, pas implantimit té drurit, duhet té jeté minimumi 250 cm.
- Trungu deri né 250 cm duhet té jeté pa lastarizime, kurora e gjaté mund té jeté nga 150-250
cm.
- Lartésia totale e druréve pas vendosjes né gropé (mbijelljes), duke paré edhe llojin e
bimésise, duhet té jeté nga 3.50 - 4 m nga niveli | tokes ose | rruges nese vendosen ne disnivel
me rrugen.
- Trungu i vetékrasitur i druréve qé do té pérdoren né gjelbérim, duhet té jeté i pastér, pa
plagé dhe me procese té kallusimit natyral té perfunduara.
- Pemét duhet té shogérohen me certifikaté fitosanitare.
- Pemét do té mbéshteten me ané té ristelave té drurit, té vendosura né ményre trekéndore,
sipas specifikimit.
- Gropat do té jené té pérmasave 80x80x80 cm pér mbjelljen e peméve.
- Madhésia e gropés pér implantimin e shkurreve duhet té jeté 40 X 40 X 40 cm.
- Dheu me té cilin do té mbushen gropat, duhet té pérmbaje pleh organik ne sasine 30
kg/grope per pemet dhe 15 kg/grope per shkurret.
- Pas mbjelljes se pemeve dhe shkurreve, kryhet mbjellja e barit me ane te teknologjise se
Hidrombjelljes me trashesi te shtuar (me varietete barerash graminore te cilat respektojne
varietet autoktone barishtore) dhe me stolone te copezuara.
- Te gjitha bimet (drure, shkurre dhe fara) duhet te shogerohen me certifikaten e origjines dhe
cilesise dhe pastertise varietore, si dhe duhet te certifikohen ne vend nga nje organ certifikues
| akredituar | farave dhe fidaneve, perpara se te kryhet mbjellja e tyre.
- Per piketimin e vendeve te mbjelljes duhet angazhuar nje topograf.
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- Te gjitha bimet ge do te mbillen duhet te jene tre jave perpara te magazinuara ne objektin
mbeshtetes (fidanishte) per certifikimin e tyre dhe te njoftohet autoriteti kontraktor.
Detaje teknike per kryerjen e punimeve te gjelberimit dhe gjate periudhes se garancise.
- Perpara se te realizohet pergatitja e terrenit per mbjelljet e reja, duhet te kryhet pastrimi i
skarpatave dhe siperfageve ge do te gjelberohen, nga mbetjet dhe inertet.
- Degezat e rena ne terren te pemeve si edhe shkurret e shkulura nga terrenet e percaktuara
per t“u gjelberuar duhen prere me makineri korrese.
- Terrenet e gjelberuara duhet te korren te pakten 2 here ne muaj ne periudhen pranvere-
vjeshte si edhe te pakten 1-2 here ne muaj ne periudhen vere dhe dimer.
- Gjethet e rena ne terren dhe anes rruges se pemeve duhen larguar.
- “Ne periudhen e thate Prill-Shtator nevojitet te kryhet ujitja 8 here ne muaj, 30 | per dru, per te
pasur vegjetacion te bollshem, heret ne mengjes ose ne darke”.
Bari nevojitet te ujitet cdo dite ne darke ose ne mengjes heret. “
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11. SPECIFIKIME TE VECANTA

Projektim rikualifikim Urban I hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe parkut per Pushuesit

FAZA 1 — Ndertimi i rrugekalimeve te reja

* Ndertimi I rrugekalimeve te reja dhe shesheve :
Rikonstruksioni do té konsistojé né kéto pika:
* Ndertimi i shesheve dhe rrugicave.

«  Shtrimi i shesheve dhe rrugicave

o Gjelbérimi
*  Mobilimi
*  Ndrigimi

*  Shtrimi I shesheve dhe rrugicave

Shtrimi | sheshit do té béhet me pllaka guri me kéto specifikime:

*  Ményra e shtrimit éshté si né figuré:

Shirim me SETOM ME PIGMENT RAL 8023
=htrim me gliaks beloni per sheshe

2

A
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Shtrim.me panel ingxj pazaues 2k hamel
= izh chiskizye l= pazarit
Shitrim, me pllaka gur g e hapur RALB01E

30=60x5cm|
30
n,
0 ,
: 1)
Shtrim me pllaka betoni per trotuar .
RAL 9018 20x10x5cm Shtrim me cakell NIDA GRAVEL
PLLAKA BETONI 20x10cn Scn
: RERE
L7V /7 FAAposotosop— seron cisren += 10 en
. 24 CLLZLLZL Ly ARMIN ME ZGARE HEKURT B8
10‘ — L STABILIZANT t=i0cn
1O° ' LeL ; 10 e MBUSHUE CAKULL NIDA GRAVEL tel0cm

'
H e DHE NATYRAL
SRS SR ONSMONNDSS ] '
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Né mungesé té té dhénave mé specifike pérzgjedhja e materialit béhet nga arkitekti.

Né pjesét e specifikuara né projekt ku do té pérdoren elementé té parapérgatitur betoni pér
kullimin e ujérave, do tépérdoren element té tillé si né figuré:

Shtrim me pllaka betoni per trotuar
RAL 1014 20x10x5cm

Shtrimi i rrugices se mesit

Shtrimi | sheshit do té béhet me pllaka guri me kéto
specifikime:

*  Tulla betoni me pérmasa 20x10x5 cm ,}0‘" 2

*  Ményra e shtrimit éshté si né figuré:

PLLAKA BETONI 20x10cm Scm
RERE

BETON C16/20 t= 10 cm

Z \RMIM ME ZGARE HEKURI 88mm

2
/)

STABILIZANT t=10cm

210 frrvssis
.

MBUSHJE CAKULL t=10cm

——————————— 1 DHE NATYRAL
1
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* Shtrimi i rrugicave dytesore
Shtimi I rrugicave dytesore do te behet me material nidagravel si ne figure.

Ky material perbehet nga rrjete plastike rigjiduese si dhe nga mbushesi ge eshte cakell.

* Bordurat kufizuese te rrugicave
Bordurat kufizuese do té béhen me pllakaguri me kétospecifikime:

* Pllaké guri gélgeror I preré dhe | trajtuar me bocardimpikésor £2mm, me pérmasa
uniur Gjeresi 10cm, gjatesi S0cm, lartesi 30cm.

.“
sl
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FAZA 2. Gjelbérimi

Gjelbérimi konsiston né shtrimin e sipérfageve té barit dhe né mbjelljen e peméve. Sipérfagjet e
barit do té€ mbillen me tapet bari.

Pemét qé do té mbillen jané:

NR.1 GESHTENJE E EGER NR.2 MIMOZE

NR.5 BLIRE NR.6 ULLINJ
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NR.3 KUMBULL E KUQE

NR.4 PEME EZISTUESE (DISA LLOJ)

NR.7LULESHUMENGJYRESHE

NR.8 SHTRIM ME BAR
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11.1.1.2 FAZA 3. Mobilimi urban
Mobilimi urban konsistonnépérdorimin e tre lloje.
* Lloji 1 —stol ithjeshté me ndrigim té fshehur poshté. (Stolat tek sheshi fundor)

Stolat jané t& parafabrikuar prej betoni t€ armuar t€ punuar pér t’u 1éné né€ dukje dhe me
spesorédruri 4cm pér t’u ulur. N€ pjesén e poshtme €shté I pajisur me hapésiré pér vendosjen e
ndricimit té fshehur.

2100
3
.

NORICIM LED NDRICM LED

s s T A
L AR AT

<SPS

* Lloji 2 —stolat per zonat e Pic-Nic.

Stolat ne zonat e pic-nic perbehen nga dy ulese prej druri me permasa 30x30x150cm te
ngritura 10 cm nga toka me ane ted y kembezave metalike, si dhe nga nje tavoline e
parapergatitur beton-armeje me permasa 60x180cm dhe lartesi 75cm. Trashesia e betonit te
jete 8 cm tek tavolina. Te tre keto elemente vendosen mbi nje bazament betony te varfer me
permasa 200x200cm. (si ne figure)
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* Lloji 3 —stolat ne rrugicat dytesore

Stolat ne rrugicat dytesore perbehen nga dy elemnte mbajtes te parapergatitur betonarme me
permasa 50x50x15cm si dhe nga ulese horizontale druri me permasa 12x12x120cm.

(Si ne figure)

d- Lloji 4 — stol | thjeshté me ndrigim té fshehur poshté. (Stolat tek rrugica kryesore)

Stolat jané té parafabrikuar prej betoni t€ armuar t€ punuar pér t’u 1éné né dukje dhe me
spesorédruri 4cm pér t’u ulur. N€ pjesén e poshtme €shté I pajisur me hapésiré pér vendosjen e
ndrigimit té fshehur.
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FAZA 4.

a- Lodrat e fémijéve do té jené si né figuré. Duhet té jené ekologjike, me kosto té ulétdhe prej materiali
sa mé té lehté.
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b- Amfiteatri. Amfiteatri do te ndertohet me beton a vista si ne figure.

Ngjyra e betonit te perzgjidhet nga projektuesi gjate zbatimit.
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11.1.1.3 FAZA 5. Ndi¢cimi
Ndirguesit qé do té pérdoren jané:
* Ndrigues shtylle me lartesi 3m. per parkun
* Ndricues shtylle me lartesi 6m per rrugen hyrese
Ndricuesi | parkut
078 A4
PYE '\‘./ [IL é;; N
36 850
@i.'776 Q)‘i '76
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Ndricuesi | rruges:

Orao Small Orao Medium

450 580

951

* Ndriguest ek shkallarja e amfiteatrit
Ndrigues pér ambient os eorientues pér ndrigimin e hapésirave publike.

Shkalla e mbrojtjes IP65.

Ndricusei pérbéhet nga alumin solid, vida celiku inoks, plexiglass.
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* Ndricgues shirit LED

Shirit LED

Ngjyra - e Bardhe
Trupi - | pajisur me te gjitha aksesoret e nevojshem per funksionimin normal te
shiritit LED
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